

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Mgr. Stanislav Peňáz

se sídlem: [REDACTED]

IČO: 60356146

DIČ: 6303270435/ není plátcem DPH

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním

bankovní spojení: [REDACTED], číslo účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

zastoupená: Ing. Miroslavem Hanákem, vedoucím Oddělení hospodářské
správy v Brně

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

bankovní spojení: [REDACTED], číslo účtu: [REDACTED]

jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)

pro:

Finanční úřad pro JMK, Územní pracoviště Blansko, Seifertova 7, 678 01 Blansko

Adresa pro doručování faktur: Generální finanční ředitelství, Oddělení hospodářské
správy v Brně, nám. Svobody 4, 602 00 Brno.

Preambule

Mezi smluvními stranami byla dne 20. 06. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem plnění byly „Opravy a nátěry uvolněných dřevěných částí venkovních střešních podhledů a související práce horolezeckou technikou na střeše budovy Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, a to v budově Územního pracoviště Blansko, Seifertova 7, 678 01 Blansko (dále jen „ÚzP“)“.

Při plnění závazku zhotovitelem bylo zjištěno, že předmět díla je potřebné rozšířit i o provedení opravy stávajících dřevěných čel římsy a jejich podbití, a s tím bezprostředně souvisejících víceprací spočívajících ve změny technologie provádění stavebních prací z pracovní plošiny, které ve Smlouvě o dílo nebyly zahrnuty.

Smluvní strany se proto z důvodu rozšíření díla a vzniku víceprací dohodly na změně a rozšíření předmětu Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 6. 2017, a po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 1 v následujícím znění.

Článek I.

1. Doplňuje se čl. I. „**Předmět smlouvy, místo plnění**“ o **nový odst. 6**, který zní:

6. Předmět díla se rozšiřuje o provedení opravy stávajících dřevěných čel římsy a o vícepráce spočívají ve změně technologie provádění těchto stavebních prací z pracovní plošiny. Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany se dohodly na změně **čl. II odst. odst. 1 „Doba plnění“**, který nově zní:

1. Termín zahájení díla: 12. 6. 2017

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do **15. 9. 2017.**

3. Vzhledem ke změně rozsahu díla a nutnosti provedení víceprací se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle **Článku III. odst. 1** Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 bude činit:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo: 65.000 Kč

Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD: 15.500 Kč

Celková nová cena SOD včetně Dod. č. 1: 80.500 Kč

(Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku č. 1 bez DPH činí slovy: osmdesát tisíc pět set korun českých)

Zhotovitel není plátcem DPH, celková cena za zhotovení díla je stanovena bez DPH.

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpis oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že ho uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy

Příloha: Položkový rozpočet

V Brně dne 6. 9. 2017

V Brně dne 6. 9. 2017

Zhotovitel:
Mgr. Stanislav Peňáz

Objednatel:
Česká republika – Generální finanční
ředitelství

.....
Mgr. Stanislav Peňáz

.....
Ing. Miroslav Hanák
vedoucí
Oddělení hospodářské správy
v Brně

