

Příloha č. 1 změnového listu č. 1 - rozpočet méněprací

Rozpočet:	10001396	ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE JAMU		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
S01	ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
10001396	ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE OBJ. MOZARTOVA			
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ : 0			
Počet listů :	Zakázkové číslo : 10001396			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : ISS stavtrade s.r.o.			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	-2 438	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-2 438	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		-2 438	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		-2 438	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	xxx	Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		-2 438 Kč	
DPH	21,0 % činí :		-512 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-2 950 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001396 ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE OBJ. M	Rozpočet :	10001396
Objekt :	S01 ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE		ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21, M22 Elektromont. a montáž sděl. a zab. techniky	0	0	0	-2 438	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-2 438	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			-2 438	0
Provoz investora			-2 438	0
Kompletační činnost (IČD)			-2 438	0
Rezerva rozpočtu			-2 438	0
CELKEM VRN				0

rozpočet méněprací

Stavba :	10001396 ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE O	Rozpočet: 10001396
Objekt :	S01 ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE	ZMĚNA UBYT. BUNĚK NA KANCELÁŘE JAMU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21, M22	Elektromont. a montáž sděl. a zab. techniky				
48	M21-01, M22-01	elektroinstalace, demontáž stáv. + revize, SLB rozvody	rozpoč	1,00	-2 438,00	-2 438,00
	Celkem za	M21, M22 Elektromont. a montáž sděl. a zab. techniky				-2 438,00