

Dodatek č. 1 ke SML/9001/0068/25

1. Strany dodatku

1.1. Stranami tohoto dodatku jsou:

Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

zastoupena: doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

bankovní spojení: ČNB Ostrava; číslo účtu: 931761/0710

(dále jen „*Objednatel*“, nebo „*OU*“)

BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupen/a: Pavlem Konečným na základě plné moci ze dne 20.12.2022

IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 107-1615600277/0100

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dohromady, nebo společně též „*Strany tohoto dodatku*“)

2. Důvod dodatku

- 2.1. Strany tohoto dodatku uzavřely dne 7. 4. 2025 smlouvu, jíž potom OU ve svém vnitřním elektronickém informačním systému vede pod označením (čili značkou) **SML/9001/0068/25**. Jednalo se o smlouvu o dílo nazvané „*OU – Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava – dostavba*“ mající také přidělené identifikační číslo akce 133D22N000001 (dále jen „*Smlouva*“).
- 2.2. Strany tohoto dodatku při uzavírání tohoto dodatku využívají výslovné oprávnění měnit Smlouvu obsažené v jejím ujednání v **odst. 35.1**.

3. Změna Smlouvy

3.1. Strany tohoto dodatku mění níže vymezená ujednání Smlouvy níže vymezeným způsobem, podobou a rozsahem:

3.1.1. Rozsah Díla se zvětšuje o provedení víceprací, které jsou vymezeny v příslušné příloze (příslušných přílohách) tohoto dodatku.

3.1.1.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených víceprací pak činí:

bez DPH	1 968.427,72 Kč
DPH 21 %	413.369,82 Kč
s DPH	2 381.797,54 Kč

3.1.2. Rozsah Díla se rovněž zmenšuje o neprovedení méněprací, jež jsou vymezeny v příslušné příloze (příslušných přílohách) tohoto dodatku.

3.1.2.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených méněprací pak činí:

bez DPH	2 513.231,20 Kč
DPH 21 %	527.778,55 Kč
s DPH	3 041.009,75 Kč

3.1.3. Celková (souhrnná) Cena za Dílo se v důsledku provedení veškerých uvedených víceprací i neprovedení veškerých uvedených méněprací mění na novou podobu, která činí:

bez DPH	152 232.966,52 Kč
DPH 21 %	31 968.922,96 Kč
s DPH	184 201.889,49 Kč

3.1.4. Do odst. 4.3 Smlouvy se přidává nový pododstavec 4.3.5, který má toto znění:

Vícezdrojové financování, které je tvořeno těmito zdroji: Program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol - Ev. č. EDS: 133D22N000001; dále Operační program Jan Amos Komenský, Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a projekt Ostravská univerzita: PRO rozvoj a inovace,

reg.č. CZ.02.02.01/00/23_023/0009043; dále Operační program Jan Amos Komenský, Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP a projektu Ostravská univerzita: PRO rovné příležitosti ve vzdělávání, reg.č. CZ.02.02.01/00/23_024/0009044.

3.1.5. Odstavec 16.10.3.5. Smlouvy má toto nové znění:

Text: „Program: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol - Ev. č. EDS: 133D22N000001, Hrazeno z projektu Ostravská univerzita: PRO rozvoj a inovace, reg.č. CZ.02.02.01/00/23_023/0009043, Hrazeno z projektu Ostravská univerzita: PRO rovné příležitosti ve vzdělávání, reg.č. CZ.02.02.01/00/23_024/0009044“; případně další, nebo jiné označení stanovené Objednatелеm;

4. Zachování smlouvy

- 4.1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou nedotčena změnami vymezenými v tomto dodatku, zůstávají nadále a nepřetržitě platná ve své původní (stávající) podobě (znění).

5. Platnost a účinnost dodatku

- 5.1. Tento dodatek je vyhotoven v písemné formě, a to v elektronickém souboru.
5.2. Tento dodatek je platný dnem, v němž byl podepsán všemi osobami, které jsou v něm uvedeny jako zástupci jeho stran.
5.3. Pokud je jedna strana tohoto dodatku zastoupena osobou na základě plné moci, potom je povinna druhé straně tohoto dodatku předložit originál plné moci.
5.4. Tento dodatek je účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

6. Přílohy a nedílné součásti dodatku

- 6.1. Přílohy podle odst. 3.1.1 a 3.1.2 tohoto dodatku, a to konkrétně: Změnový list č. ZL č.001, ze dne 30.6.2025 podepsaný dne 7.8.2025, změnový list č. ZL č.002, ze dne 11.7.2025 podepsaný dne 7.8.2025, změnový list č. ZL č.003, ze dne 11.7.2025 podepsaný dne 7.8.2025

v dne

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor OU

v dne

.....
Pavel Konečný
Na základě plné moci