



Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace u Krizového fondu Libereckého kraje

č. OLP/3939/2024

"Pořízení nákladní kontejnerové vany"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

dále jen „poskytovatel“

a

ČR - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

se sídlem Barvířská 29/10, 46007 Liberec

IČO: 70888744

DIČ: CZ70888744

osoba oprávněná podepsat dodatek: plk. Ing. Hadrbolec Jan

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2024 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/3939/2024, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Pořízení nákladní kontejnerové vany“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu realizace projektu.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 10. 10. 2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 6. 2025"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 10. 10. 2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 10. 2025"

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 8. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20. 12. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek opatřen uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 400/25/ZK ze dne 30. 9. 2025.

V Liberci dne

Elektronický podpis: 20.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Martin Půta
Vydal: LCA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do: 19.8.2026 12:27 +02:00

Martin Půta, hejtman

V Liberci dne

Ing. Jan
Hadrbolec, MBA

Digitálně podepsal Ing.
Jan Hadrbolec, MBA
Datum: 2025.10.16
07:29:10 +02'00'

plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel