



VODÁRNY Kladno – Mělník  
akciová společnost

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-650/24-D3  
Číslo zakázky: 21300122, 21102015  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 24\_IS\_1015

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **MANABAU s.r.o.**  
se sídlem: V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4  
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222618  
IČO: 02716828  
DIČ: CZ02716828  
Zastoupený: Ing. Michal Naidrem, jednatelem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Michal Naidr, jednatel, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového listu č. **2/2025**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1 takto:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Původní celková cena bez DPH    | 11 909 345,00 Kč        |
| Změna ceny dodatkem č. 2        | 402 829,70 Kč           |
| <u>Změna ceny dodatkem č. 3</u> | <u>-866 982,05 Kč</u>   |
| <b>Celková cena bez DPH</b>     | <b>11 445 192,65 Kč</b> |
| DPH 21 %                        | 2 403 490,45 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>   | <b>13 848 683,10 Kč</b> |

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-650/24 (**Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa**), uzavřené dne 28.5.2024 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-650/24 (**Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa**), uzavřené dne 28.5.2024, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-650/24 (**Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa**), uzavřené dne 28.5.2024.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 08. 10. 2025

V Praze dne 08. 10. 2025

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti

ZHOTOVITEL

MANABAU s.r.o.  
Ing. Michal Naidr, jednatel společnosti