

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2025

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Ústí nad Labem  
Městský obvod Ústí nad Labem město  
Sídlo: Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem  
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Kirbs, starosta Městského obvodu Ústí nad Labem město  
IČO: 00081531  
DIČ: CZ00081531  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

**Zhotovitel:** Bajger s.r.o.  
Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice  
Zástupce: Bc. Martin Bajger  
IČO: 28701101  
DIČ: CZ28701101  
Zápis v rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, C 27491  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo označené „**Krajinou Božtěšic, zpevnění naučné stezky na p. p. č 119 v k. ú. Božtěšice, III. etapa**“, jež byla uzavřena dne 27.06.2025. Dodatkem se mění předmět plnění ze strany zhotovitele a cena za dílo.

### II. Předmět dodatku

1. Předmět plnění zhotovitele dílo „**Krajinou Božtěšic, zpevnění naučné stezky na p. p. č 119 v k. ú. Božtěšice, III. etapa**“ se rozšiřuje na základě zjištění nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla a to v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku (označeného jako cenová kalkulace „**Krajinou Božtěšic, zpevnění naučné stezky na p. p. č 119 v k. ú. Božtěšice, III. etapa - vícepráce.**“


2. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna ceny díla, a to tak, že celková výše ceny za dílo činí 426 319,60 Kč (slovy čtyři sta dvacet šest tisíc tři sta devatenáct korun českých šedesát haléřů). K ceně bude připočtena DPH ve výši 21% a celková cena včetně DPH činí 515 846,70 Kč.

#### IV. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2025 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnost zveřejněním v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

24. 10. 2025

V Ústí nad Labem dne .....



**Za objednatele**



#### Příloha

Cenová kalkulace - „Krajinou Božtěšic, zpevnění naučné stezky na p. p. č 119 v k. ú. Božtěšice, III. etapa - vícepráce.“

| Naučná stezka Božtěšice, III.etapa na p.p.č.119 v k.ú.Božtěšice-vícepráce |          |                     |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|----------|
| výkaz výměr                                                               | jednotka | výkaz               | cena      | celkem   |
| přípravné zemní práce - jamky pro sloupky, urovnání                       | m3       | 45,76               | 1200,00   | 54912,00 |
| osazení dřevěných sloupků - smrk mořený pr.10cm                           | ks       | 157,00              | 150,00    | 23550,00 |
| srovnání terénu s hutněním a doplněním štěrkem                            | m2       | 160,00              | 196,00    | 31360,00 |
| osazení podélné kulatiny smrk mořený - opěrka                             | bm       | 143,00              | 140,00    | 20020,00 |
| osazení geotextílie podél kulatiny                                        | bm       | 143,00              | 49,00     | 7007,00  |
| stabilizace kulatiny zámečnickými šrouby                                  | soubor   | 1,00                | 8000,00   | 8000,00  |
| doplnění cesty štěrkodrtí s hutněním tl, do 30cm                          | m2       | 143,00              | 411,00    | 58773,00 |
| staveništní zvýšený přesun                                                | tun      | 102,60              | 640,00    | 65664,00 |
| SPCM:geotextílie                                                          | bm       | 150,00              | 29,00     | 4350,00  |
| SPCM:zámečnické šrouby pro ukotvení                                       | ks       | 393,00              | 10,00     | 3930,00  |
| přesun hmot pro komunikace                                                | t        | 102,60              | 211,00    | 21648,60 |
| naložení, odvoz a skládkovné suti                                         | t        | 29,60               | 1100,00   | 32560,00 |
| SPCM: kulatina smrk mořený , délka 1 bm                                   | ks       | 343,00              | 140,00    | 48020,00 |
| ukotvení sloupků do nestabilního podloží                                  | soubor   | 1,00                | 46525,00  | 46525,00 |
|                                                                           |          |                     |           | 0,00     |
|                                                                           |          |                     |           | 0,00     |
|                                                                           |          |                     |           | 0,00     |
|                                                                           |          |                     |           | 0,00     |
|                                                                           |          |                     |           | 0,00     |
|                                                                           |          |                     |           | 0,00     |
|                                                                           |          |                     |           | 0,00     |
|                                                                           |          |                     |           | 0,00     |
| mezisoučet                                                                |          |                     | 426319,60 |          |
| <b>cena bez DPH:</b>                                                      |          | <b>426 319,6 Kč</b> |           |          |
| <b>DPH 21%:</b>                                                           |          | <b>89 527,1 Kč</b>  |           |          |
| <b>celkem včetně 21% DPH:</b>                                             |          | <b>515 846,7 Kč</b> |           |          |

