



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

1 Smluvní strany:

1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2 ALBET metal, s.r.o.

Sídlo: Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupený: Ing. Petrem Doležalem, jednatelem
IČO: 62419013
DIČ: CZ62419013
vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 32506
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Skleněné a kovové konstrukce Lesovny FLD“ smlouvu následujícího znění:

2 Předmět Smlouvy

- 2.1** Předmětem Smlouvy je na jedné straně závazek Zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího v provedení stavebních a montážních prací souvisejících dodávkou skleněných prvků – výplní vnější otvorů Lesovny FLD a stavebních a montážních prací souvisejících s dodávkou kovových konstrukcí Lesovny FLD, se všemi sjednanými a obvyklými vlastnostmi, součástmi a příslušenstvím, a to v odpovídajícím rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Smlouvy – Výkaz výměr a v Příloze č. 2 Smlouvy – Projektová dokumentace zpracované v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby zpracované společností mjölking s.r.o., Šternovská 2304/6, 149 00 Praha – Chodov, IČO: 14080923, které jsou součástí Smlouvy, pokud není Smlouvou dále stanoveno jinak (dále jen „Dílo“).
- 2.2** Předmětem Smlouvy na straně druhé je závazek Objednatele řádně a včas dokončené Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení Zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými ve Smlouvě.

- 2.3** Zhotovitel bere na vědomí, že při realizaci Díla mohou být na stavbě i jiní zhotovitelé či dodavatelé, kteří budou realizovat svá plnění, a zavazuje se spolupracovat a koordinovat svou činnost s těmito zhotoviteli či dodavateli.

3 Doba a místo plnění

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Zahájení prací na Díle: na výzvu Objednatele, ne dříve jak 20 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy

Dokončení a předání Díla: do 90 dnů ode dne předání staveniště

- 3.2** Místem plnění je: areál sídla objednatele na pozemcích k.ú. Praha – Suchdol, parc. č. 1627/1 a 1627/71 na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

- 3.3** Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení Díla, který je přílohou č. 3 Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“), ve kterém jsou stanoveny veškeré časově i věcně významné milníky postupu provedení Díla, a který je v souladu s termínem pro dokončení Díla uvedeným v odst. 3.1 tohoto článku Smlouvy.

4 Cena a platební podmínky

- 4.1** Cena za Dílo v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z cenové nabídky Zhotovitele, vykalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět Smlouvy.

- 4.2** Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu ve výši 8 493 790,- Kč bez DPH (dále jen „**Cena díla**“). DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů. Pokud Zhotovitel není plátcem DPH, k ujednání o DPH uvedených ve Smlouvě se nepřihlíží.

- 4.3** Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění Díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné poplatky za energie a vodu po dobu provádění Díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním Díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění Díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou ve Smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a jako příslušník dané profese s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

- 4.4** Sjednanou Cenu díla lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy Zhotovitel není v prodlení s plněním dle Smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových předpisů dojde v době prodlení Zhotovitele s plněním dle Smlouvy, nese případné riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně Zhotovitel, pokud se Smluvní strany nedomluví písemně jinak. Uvedené se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové zátěže.

- 4.5** Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění se nazývají vícepráce. Práce a dodávky, které v předmětu plnění obsaženy jsou, a Objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

- 4.6** Sjednanou Cenu díla je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi a méněpracemi, kdy jsou Smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti písemný dodatek ke Smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně započítat.

- 4.7** Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá Zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 4.8** Cena díla bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném předání a převzetí Díla nebo jeho části na základě zjišťovacího protokolu, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě písemného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 4.9** Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli. Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací k poslednímu dny měsíce na základě skutečně provedených prací v souladu následujícími ustanoveními tohoto článku.
- 4.10** Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje:
- soupis provedených prací v souladu s Výkazem výměr v písemné a elektronické podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a jejich jednotkovou a celkovou cenu,
 - prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné platbě.
- 4.11** Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující:
- předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému dozoru Objednatele do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce po dokončení příslušné činnosti,
 - kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od předání Zhotovitelem.
- 4.12** Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol nebo v elektronické podobě na e-mail xxxxxx Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.13** Cena díla nebo její část bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli.
- 4.14** Pokud bude do okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o Zhotoviteli zveřejněna příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si Objednatel, jakožto ručitel, právo snížit Cenu díla včetně DPH, která má být hrazena Zhotoviteli, o částku odpovídající výši DPH. Tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem o příslušnou částku DPH a Zhotovitel se vzdává práva po Objednateli uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.

5 Provádění Díla a jiná ustanovení

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění Objednateli tak, aby Dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání Objednateli, a to za podmínek sjednaných Smlouvou, k tomu se Objednatel zavazuje Zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost.
- 5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu Díla.
- 5.3 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení Díla zařízení staveniště, a dále že zajistí energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení Díla třeba.
- 5.4 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání Díla stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od Smlouvy. Zástupci Smluvních stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé Smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, pokud budou potvrzeny Objednatelem.
- 5.5 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru Objednatele může provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.
- 5.6 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně v účinném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli anebo třetím osobám v důsledku porušení prohlášení anebo závazku Zhotovitele ze Smlouvy anebo porušením právních předpisů, či norem.
- 5.8 Vlastníkem Díla, či jakékoliv jeho části je od počátku, popř. od zpracování, Objednatel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem řádného předání Díla Objednateli.
- 5.9 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny Díla proti Smlouvě a jejím přílohám. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí a životní prostředí. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 5.10 Pověřený pracovník Objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění Díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní. Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 5.11 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných Objednatelem v pravidelných časových intervalech a konaných přímo na staveništi. Objednatel o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního dne.

- 5.12** Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut písemně ve stavebním deníku. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 5.13** Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro Objednatele s využitím vlastních kapacit nebo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, která bude odpovídat Smlouvě. Jiné osoby než Zhotovitel a poddodavatelé dle předchozí věty, či jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení, je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění jen s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by příslušnou část Díla prováděl sám. V případě, že poddodavatel závažně nebo opakovaně neplní své závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na žádost Objednatel učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s takovým poddodavatelem.
- 5.14** Zhotovitel je povinen se při realizaci předmětu Smlouvy řídit zásadami významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) v souladu s podmínkami, a je povinen poskytnout Objednateli plnou součinnost včetně doložení všech dokumentů, certifikátů nebo jiných obdobných relevantních dokladů, Zhotovitel je povinen se při realizaci Díla řídit zásadami významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) a je povinen poskytnout Objednateli plnou součinnost včetně doložení všech dokumentů, certifikátů nebo jiných obdobných relevantních dokladů, zejména
- katalogové listy použitých materiálů a stavební prvků,
 - revizní zprávy a další listiby k instalovaným zařízením a prvků,
 - dokumentaci skutečného provedení.
- 5.15** Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
- 5.16** Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u něj a jeho zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k Objednateli a jeho zaměstnancům a u dotčených subjektů, které jsou Zhotoviteli ke dni podpisu Smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

- 5.17** Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je informován o povinnostech spadajících na povinné osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML zákon**“) a potvrzuje, že není politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i pro všechny jeho poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
- 5.18** Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není:
- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo
 - dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b).

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i (i) poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

6 Předání a převzetí Díla, záruka a odstraňování vad

- 6.1** Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla v předávacím řízení Objednateli. Předávací řízení bude ukončeno písemným protokolem o předání a převzetí Díla, který bude podepsán pověřeným zástupcem Objednatele i Zhotovitele. V opačném případě nebude Dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí písemného protokolu o předání a převzetí Díla bude i soupis případných vad a nedodělků Díla,

kteře nebrání řádnému užívání Díla, s dohodnutým termínem jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce na Díle.

- 6.2** Zhotovitel vyzve k převzetí Díla Objednatele písemně nejméně 3 dny předem.
- 6.3** Zhotovitel vyklidí místo plnění do 10 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Pokud k odstranění případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 10 dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělků.
- 6.4** Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li jich třeba k řádnému provedení a užívání Díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat v předávacím řízení Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v České republice, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 6.5** Zhotovitel je povinen předat Objednateli po dokončení Díla kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, které vznikly v souvislosti s provedením Díla, a předložit na žádost Objednatele originály ke kontrole.
- 6.6** Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo a všechny jeho součásti a příslušenství záruku za jakost po dobu 60 měsíců (dále také jen „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
- 6.7** Během Záruční doby je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Díle vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí a popř. včetně bezplatného provádění validací a kalibrací Díla (resp. jeho relevantních částí), provádění běžných či bezpečnostně technických kontrol a dalších servisních úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami a provozními potřebami Objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat Objednateli během Záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčností, které se na Díle vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací. Záruka zahrnuje také provádění povinných bezpečnostně technických kontrol, elektro revizí a dalších kontrol, které jsou pro Dílo nebo jeho jednotlivou část stanoveny právními či jinými předpisy.
- 6.8** Odstranění vad v Záruční době se Zhotovitel zavazuje provést ve lhůtě do 10 dnů od ohlášení vady Objednatelem, pokud nebude Smluvními stranami sjednána lhůta delší. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- 6.9** Objednatel má v případě vzniku práv z vadného plnění dle své volby právo (i) na odstranění vady Díla dodáním náhradních částí Díla za části vadné nebo dodáním chybějících částí Díla, (ii) na odstranění vady opravou Díla, nebo (iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla. Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
- 6.10** Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna Objednatelem, pokud je Objednatel oznámí Zhotoviteli do konce Záruční doby, a to elektronickou formou na e-mailovou adresu xxxxx nebo na adresu Zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 Smlouvy. V oznámení práva z vadného plnění (reklamací) uvede Objednatel popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit v souladu s odst. 6.9 Smlouvy.
- 6.11** V případě, že Objednatel bude k uspokojení svých práv z vadného plnění v souladu s odst. 6.9 Smlouvy požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla a nedohodnou-li se Smluvní strany bez zbytečného odkladu na přiměřené výši slevy z Ceny díla, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy, ledaže se se Zhotovitelem současně dohodne na jiném způsobu odstranění vady.

- 6.12** V případě sporu Smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko Objednatele.
- 6.13** V případě opravy Díla v Záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení vady Objednatelem do jejího řádného odstranění Zhotovitelem.
- 6.14** Smluvní strany se výslovně dohodly a souhlasí, že v případě dodání nového Díla, či jeho části za Dílo vadné, či jeho části v souladu s ustanovením tohoto článku, se Záruční doba prodlužuje o 12 měsíců a Objednateli zůstávají zachována veškerá práva z vadného plnění dle Smlouvy a Občanského zákoníku.
- 6.15** V případě, že Zhotovitel vadu neuzná, je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtě uvedené v odst. 6.8 Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, přičemž oprávněnost reklamace bude v takovém případě ověřena znaleckým posudkem, který nechá zpracovat Objednatel. V případě, že bude reklamace označena znalcem za oprávněnou, je Zhotovitel povinen uhradit znalci či Objednateli náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli účelně a prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- 6.16** Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že v průběhu celé Záruční doby je Zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady a odpovědnost veškeré úkony a činnosti (zejména v podobě záručního servisu, které jsou nezbytné k řádnému fungování Díla, jeho součástí či příslušenství), které jsou stanoveny výrobcem či dodavatelem pro zachování záruky. Není rozhodné, zda jsou tyto úkony a činnosti realizovány Zhotovitelem či jinými subjekty (zejména podílejícími se na realizaci Díla v podobě poddodávek poskytovaných Zhotoviteli). Za zachování jakékoliv záruky Díla či jeho části, včetně technologické části Díla (tj. zařízení, stroje, technologie, osvětlení, a další) je tedy po celou Záruční dobu plně odpovědný Zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud ke ztrátě funkce dané části Díla došlo úmyslným jednáním na straně Objednatele nebo jeho zaměstnanců, nebo pokud si Objednatel smluvně sám zajistí plnění konkrétních úkonů a činností třetí osobou, o čemž bude Zhotovitele případně informovat.
- 6.17** Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyzvání Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši nejméně 7.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a po celou délku záruční doby. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
- 6.18** Zhotovitel poskytnul Objednateli před podpisem Smlouvy dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za řádné plnění Smlouvy, tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění a sankčních ujednání. Vystavení této bankovní záruky doložil Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být uvedeno, že:
- a) výše zajištěné částky je 500 000 Kč;

- b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu plánované realizace Díla dle čl. 3. Smlouvy a 90 dní bezprostředně následujících od plánovaného předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, dojde-li v souladu s Smlouvou k prodloužení doby plánované realizace je Zhotovitel povinen bez zbytečného prodlení předložit novou nebo prodlouženou bankovní záruku, která bude platná minimálně po dobu prodloužené realizace Díla a 90 dní bezprostředně následujících od nově plánovaného předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. V případě, že přebírané Dílo bude mít vady a nedodělky a Smluvními stranami bude dohodnut termín odstranění vad a nedodělků, který bude končit méně než 30 dnů předcházejících platnosti bankovní záruky, je Zhotovitel povinen předložit novou opravenou bankovní záruku, která bude platná déle než 30 dní po dohodnutém termínu odstranění vad a nedodělků;
 - c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neuhradí jakoukoli částku splatnou podle Smlouvy včas a v plné výši, nebo nesplní jakýkoliv nepeněžitý závazek vyplývající ze Smlouvy a Objednatel splnění takového závazku zajistí sám nebo prostřednictvím třetí osoby;
 - d) bankovní záruka bude Objednatelem vrácena dnem, kdy bude Zhotoviteli řádně předané Dílo bez vad a nedodělků na základě závěrečného předávacího protokolu a staveniště bude řádně vyklizeno.
- 6.19** V případě čerpání bankovní záruky z jakéhokoliv důvodu oznámí Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli a Zhotovitel zajistí, aby byla bankovní záruka obnovena v plné výši do 14 kalendářních dnů od obdržení výše uvedeného oznámení. Alternativně může být Zhotovitelem zajištěna a poskytnuta Objednateli nová doplňující bankovní záruka na čerpanou částku.
- 6.20** Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezduvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

7 Sankční ujednání

- 7.1** Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem písemného protokolu o předání a převzetí Díla oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 7.2** Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve sjednané lhůtě.
- 7.3** V případě prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných Objednatelem v Záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 7.4** V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.5** Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení Ceny díla.
- 7.6** Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši.

8 Platnost a účinnost Smlouvy

- 8.1** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. V případě, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu Smlouvy před její účinností se započítají na plnění dle Smlouvy dnem její účinnosti a Smluvní strany z tohoto důvodu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 8.2** Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
- 8.3** Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.
- 8.4** Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od Smlouvy zejména v případech, kdy:
- bude Zhotovitel v prodlení s dodáním i části Díla oproti dohodnutému termínu,
 - nebude Zhotovitelem dodána i část Díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě Díla obvyklé,
 - postupuje-li Zhotovitel při provádění Díla v rozporu s ujednáními Smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce Objednatele, či s právními předpisy.
- 8.5** Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.6** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení Díla a Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě 15 dní po doručení písemné výzvy Zhotovitele Objednateli.
- 8.7** V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran je Zhotovitel povinen předat Objednateli dosud provedené práce i nedokončené části Díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a opustit místo plnění dle odst. 3.2 Smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší Objednatel i Zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.
- 8.8** Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

9 Závěrečná ustanovení

- 9.1** Ve vzájemném styku Smluvních stran ve věcech souvisejících se Smlouvou, kromě zástupců uvedených v úvodu Smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení činností při realizaci Díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí Díla nebo jeho části zmocnění jednat:
- za Objednatele: xxxxx

za Zhotovitele: xxxxx

- 9.2** Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

- 9.3** Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
- 9.4** Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 9.5** Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 9.6** Smluvní strany budou vždy usilovat o mimosoudní řešení případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případný soudní spor bude řešen u soudu, který je místně příslušný podle sídla Objednatele.
- 9.7** Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (uveřejněna zde https://zakazky.czu.cz/contract_display_2604.html)
 - Příloha č. 3 – Harmonogram
- 9.8** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 9.10** Smlouva je uzavírána v elektronické podobě. Pokud je Smlouva uzavírána v listinné podobě, je sepsána v třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno a Objednatel dvě vyhotovení.
- 9.11** Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Kleindienst

.....
Ing. Petr Doležal

kvestor

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202513-3
Stavba: Výukový pavilon Lesovna

KSO:
Místo: Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:
ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
MJÖLKING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
xxxxx

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 493 790,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	8 493 790,00	1 783 695,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			10 277 485,90
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202513-3

Stavba: Výukový pavilon Lesovna

Místo: Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel: ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

Projektant: MJÖLKING s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: xxxxx

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 493 790,00	10 277 485,90
202504A	01-ASŘ - keramický obvodový plášť	1 619 165,62	1 959 190,40
202504B	02-VO	3 200 192,82	3 872 233,31
202504C	03-Klempíř	337 754,52	408 682,97
202504D	04-Zámečnick	2 565 082,04	3 103 749,27
202504G	07-Ostatní	771 595,00	933 629,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výukový pavilon Lesovna

Objekt:

202504A - 01-ASŘ - keramický obvodový plášť

KSO:

Místo: Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MJÖLKING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 619 165,62
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 619 165,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 619 165,62	21,00%	340 024,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 959 190,40
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výukový pavilon Lesovna

Objekt:

202504A - 01-ASŘ - keramický obvodový plášť

Místo:

Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

Datum:

5. 6. 2025

Zadavatel:

ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

Projektant:

MJÖL KING s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 619 165,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 871,04
D	998		Přesun hmot				5 871,04
1	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,621	2 240,00	5 871,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 613 294,58
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 467,26
2	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	193,282	33,80	6 532,93
	VV		"L03" 193,282		193,282		
3	M	62821109R	pojistná hydroizolace odolná UV, černá	m2	241,603	71,90	17 371,26
	VV		193,282*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		241,603		
4	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,411	1 370,00	563,07
D	712		Povlakové krytiny				8 251,27
5	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	86,931	56,00	4 868,14
	VV		"L05" 27,591		27,591		
	VV		"Atika L06" 59,34		59,340		
	VV		Součet		86,931		
6	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	99,971	33,40	3 339,03
	VV		"Atika L06" 59,34		59,340		
	VV		"L05" 27,591		27,591		
	VV		Součet		86,931		
	VV		86,931*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		99,971		
7	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,030	1 470,00	44,10
D	713		Izolace tepelné				197 828,12
8	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,606	82,50	1 370,00
	VV		"do žaluzií" 48,84*0,34		16,606		
9	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	18,599	328,00	6 100,47
	VV		16,606*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		18,599		
10	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,180	82,50	14,85
	VV		"práh D06" 2*0,9*0,1		0,180		
11	M	28376210	panel střešní a fasádní izolační z tvrzené PU pěny s reflexní Al fólií a zapuštěnou integrovanou rovnou kovovou latí pro montáž plechové falcované krytiny $\lambda=0,021$ tl 80mm	m2	0,202	1 450,00	292,90
	VV		0,18*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		0,202		
12	K	713131135R	Montáž izolace tepelné stěn kotvením ocelovými kotvami	m2	193,285	284,00	54 892,94
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"L03"203,005		203,005		
	VV		"odpis dveře" -9,72		-9,720		
	VV		VV0030		193,285		
13	M	60715182	deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická $\lambda=0,038$ tl 200mm	m2	216,479	624,00	135 082,90
	VV		193,285*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		216,479		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,046	1 610,00	74,06
D		762	Konstrukce tesařské				55 969,75
15	K	762341036R	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 20 mm na sraz šroubovaných na kotevní hranoly	m2	86,931	613,00	53 288,70
	VV		"L05" 27,591		27,591		
	VV		"Atika L06" 59,34		59,340		
	VV		Součet		86,931		
16	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,247	2 150,00	2 681,05
D		767	Konstrukce zámečnické				173 559,98
17	K	76749010R	Montáž nosného roštu fasád, stěn	m2	193,282		v ceně pč. 18
18	M	55324134R	rošt fasádní systémový	m2	193,282	890,00	172 020,98
19	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,026	1 500,00	1 539,00
D		781	Dokončovací práce - obklady				1 153 218,20
20	K	781472211R	Montáž obkladů keramických hladkých	m2	199,585		v ceně pč. 21
	VV		"ostění" 0,25*4*(2,7+0,9+2,7)		6,300		
	VV		"L03" 193,285		193,285		
	VV		Součet		199,585		
21	M	59761700R	obklad keramický velkoformátový, černý	m2	229,523	5 000,00	1 147 615,00
	VV		199,585*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		229,523		
22	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,592	850,00	5 603,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výukový pavilon Lesovna

Objekt:

202504B - 02-VO

KSO:

Místo: Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MJÖLKING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 200 192,82
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	3 200 192,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 200 192,82	21,00%	672 040,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 872 233,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výukový pavilon Lesovna

Objekt:

202504B - 02-VO

Místo: Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel: ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

Projektant: MJÖLKING s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 200 192,82

D PSV Práce a dodávky PSV 3 200 192,82

D 766 Konstrukce truhlářské 171 276,31

1	K	766621003	Montáž exteriérových dřevěných dveří a oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	9,943		v ceně pč. 2
	VV		"O-02" 3,26*3,05		9,943		
2	M	55341023	dveře Al jednokřídlové s bočním pevným dílem a nadsvětlíkem trojsklo, příprava na elektromech zámek a čtečku, RAL 9005	m2	9,943	17 135,00	170 373,31
3	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,258	2 500,00	645,00
4	K	998766129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,258	1 000,00	258,00

D 767 Konstrukce zámečnické 3 028 916,51

5	K	767620345	Montáž oken hliníkových s izolačními trojskly otevíravých do panelů plochy přes 6 m2	m2	159,634		v ceně pč. 6
	VV		"O-07" 8,61*2,96		25,486		
	VV		"O-06" 19,23*2,96		56,921		
	VV		"O-05" 12,11*2,96		35,846		
	VV		"O-01" 13,98*2,96		41,381		
	VV		Součet		159,634		
6	M	55341015	okno Al fix/otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, Uw max 0,9, RAL 9005	m2	159,634	13 022,00	2 078 753,95
7	K	767620345	Montáž oken hliníkových s izolačními trojskly otevíravých do panelů plochy přes 6 m2	m2	12,510		v ceně pč. 8
	VV		"O-04" 5,56*2,25		12,510		
8	M	55341015A	okno Al otevíravé/sklonné bezpečnostní zasklení přes plochu 1m2 přes v 2,5m, 4 pole, RAL 9005	m2	12,510	21 156,00	264 661,56
	VV		"O-04" 5,56*2,25		12,510		
9	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	288,340	200,00	57 668,00
	VV		"O-06"88,2		88,200		
	VV		"O-05" 59,8		59,800		
	VV		"O-04" 31,24		31,240		
	VV		"O-03" 17,4		17,400		
	VV		"O-02" 24,4		24,400		
	VV		"O-01" 67,3		67,300		
	VV	PP	Součet		288,340		
10	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	288,340	250,00	72 085,00
	VV		PP		288,340		
11	K	767640111	Montáž dveří hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	4,000		v ceně pč. 12
	VV		"D-06" 2		2,000		
	VV		"D-05" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
12	M	55341332	dveře jednokřídlé Al prosklený kulatý průzor max rozměru otvoru 2,42m2, Uw max 1,3, RAL 9005, příprava na elektomech zámek a čtečku	m2	4,000	134 229,00	536 916,00
13	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,708	3 000,00	14 124,00
14	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	4,708	1 000,00	4 708,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výukový pavilon Lesovna

Objekt:

202504C - 03-Klempíř

KSO:

Místo: Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MJÖLKING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

xxxxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	337 754,52
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	337 754,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	337 754,52	21,00%	70 928,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 408 682,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výukový pavilon Lesovna

Objekt:

202504C - 03-Klempíř

Místo: Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel: ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

Projektant: MJÖLKING s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel xxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

337 754,52

D PSV Práce a dodávky PSV 337 754,52

D 764 Konstrukce klempířské 337 754,52

1	K	764214603R	Oplechování fasády z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš do 250 mm, RAL dle fasády, tl. 0,6mm	m	149,100	426,00	63 516,60
	VV		"K-01" 149,1		149,100		
2	K	764214605R	Oplechování fasády z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš do 400 mm, RAL dle fasády, tl. 0,6mm	m	2,100	651,00	1 367,10
	VV		"K04" 2,1		2,100		
3	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mmRAL dle fasády, tl. 0,6mm	m2	82,413	2 040,00	168 122,52
	VV		"K07" 5,85/0,8		7,313		
	VV		"K06" 17,1		17,100		
	VV		"K05" 58		58,000		
	VV		Součet		82,413		
4	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 330 mm,RAL dle fasády, tl. 0,6mm	m	14,500	559,00	8 105,50
	VV		"K03" 14,5		14,500		
5	K	764216607	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 670 mm, RAL dle fasády, tl. 0,6mm	m	42,500	1 182,00	50 235,00
	VV		"K02" 42,5		42,500		
6	K	764224409	Oplechování vstupu na střechu z Al plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	1,000	1 764,00	1 764,00
	VV		"K13" 1		1,000		
7	K	765113119R	Montáž a dodávka horního větracího pásu, Al, š. 75mm	m	136,000	260,00	35 360,00
	VV		"K11" 118		118,000		
	VV		"K12" 18		18,000		
	VV		Součet		136,000		
8	K	711161383R	Izolace proti zemní vlhkosti ukončení horní lištou	m	4,800	220,00	1 056,00
	VV		"K14" 4,8		4,800		
9	K	998764122	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,306	5 550,00	7 248,30
10	K	998764129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,306	750,00	979,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výukový pavilon Lesovna

Objekt:

202504D - 04-Zámečnick

KSO:

Místo: Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MJÖLKING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

xxxxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 565 082,04
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 565 082,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 565 082,04	21,00%	538 667,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 103 749,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výukový pavilon Lesovna

Objekt:

202504D - 04-Zámečnick

Místo: Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel: ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

Projektant: MJÖLKING s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 565 082,04

D HSV Práce a dodávky HSV 30 187,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 166,75

1	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	4,000	432,00	1 728,00
2	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	4,000	165,00	660,00
3	K	348121211	Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	1,000	543,00	543,00
4	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	1,000	426,00	426,00
5	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	2,000	604,00	1 208,00
6	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	2,000	767,00	1 534,00
7	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m - Z-06	m	6,750	168,00	1 134,00

VV 2*2,5+1,75 6,750

8	M	31391004	plotový panel plochý svařovaný 1430x2500mm z Pz drátů	kus	20,250	935,00	18 933,75
---	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------

VV 6,75*3 *Přepočtené koeficientem množství 20,250

D 998 Přesun hmot 4 020,29

9	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,355	2 240,00	3 035,20
10	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,355	727,00	985,09

D PSV Práce a dodávky PSV 2 534 895,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 534 895,00

11	K	767R1	Ocelové schodiště Z-01, specifikace dle odílu D.01.300 OK a D.1.1505 - Výpis zámečnických prvků, pororošt, pozink, RAL 9005, kotvení a zábradlí	kpl	1,000	1 718 655,00	1 718 655,00
12	K	767R2	Hlavní vstup s brankou Z-02, specifikace dle D.1.1.505 - Výpis zámečnických prvků	kpl	1,000	276 100,00	276 100,00
13	K	767R3	Vedlejší vstup s brankou Z-03, specifikace dle D.1.1.505 - Výpis zámečnických prvků	kpl	1,000	215 270,00	215 270,00
14	K	767R4	Zábradlí atika Z-04, specifikace dle D.1.1.505 - Výpis zámečnických prvků	bm	51,000	6 370,00	324 870,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výukový pavilon Lesovna

Objekt:

202504G - 07-Ostatní

KSO:

Místo: Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MJÖLKING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	771 595,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	771 595,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	771 595,00	21,00%	162 034,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	933 629,95
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výukový pavilon Lesovna

Objekt:

202504G - 07-Ostatní

Místo: Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel: ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6

Projektant: MJÖLKING s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

771 595,00

D OST

Ostatní

771 595,00

1	K	OSTR01	Venkovní žaluzie 1955 x 2800 mm, AL profil, CETTA DUO, 280 lamela tvaru "C", RAL 9005, ovládání elektrické, včetně krycího plechu Pz, RAL 9005 - H01	ks	8,000	30 830,00	246 640,00
2	K	OSTR02	Venkovní žaluzie 1750 x 2800 mm, AL profil, CETTA DUO, 280 lamela tvaru "C", RAL 9005, ovládání elektrické, včetně krycího plechu Pz, RAL 9005 - H02	ks	13,000	27 598,00	358 774,00
3	K	OSTR03	Venkovní žaluzie 1510 x 2800 mm, AL profil, CETTA DUO, 280 lamela tvaru "C", RAL 9005, ovládání elektrické, včetně krycího plechu Pz, RAL 9005 - H03	ks	5,000	23 814,00	119 070,00
4	K	OSTR04	Venkovní žaluzie 1595 x 2800 mm, AL profil, CETTA DUO, 280 lamela tvaru "C", RAL 9005, ovládání elektrické, včetně krycího plechu Pz, RAL 9005 - H04	ks	1,000	25 153,00	25 153,00
5	K	OSTR05	Venkovní žaluzie 1305 x 2800 mm, AL profil, CETTA DUO, 280 lamela tvaru "C", RAL 9005, ovládání elektrické, včetně krycího plechu Pz, RAL 9005 - H-05	ks	1,000	21 958,00	21 958,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 202513-3
Stavba: Výukový pavilon Lesovna

Datum: 5. 6. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
202513-3	Výukový pavilon Lesovna		
orni	Ornice		255,000
zemruc	Zemina ručně		44,277
zemstroj	Zemina strojne		114,278
202504A	01-ASŘ - keramický obvodový plášť		
CLT200	Panel CLT 200mm	m2	29,097
F0001	DEK Střecha ST.2015A	m2	185,000
	185		185,000
F0002	DEK Vegetační souvrství VS.1002A (GREENDEK 20)	m2	1,000
	1		1,000
orni	Ornice		331,746
ryhy	Hloubení strojní rýh		44,164
VV0001	Výkaz (1)		249,970
	249,970		249,970
	Součet		249,970
VV0002	Výkaz (2)		46,855
	46,855		46,855
	Součet		46,855
VV0003	Výkaz (3)		26,816
	26,816		26,816
	Součet		26,816
VV0004	Výkaz (4)		2,263
	2,263		2,263
	Součet		2,263
VV0005	Výkaz (5)		44,745
	44,745		44,745
	Součet		44,745
VV0006	Výkaz (6)		9,982
	9,982		9,982
	Součet		9,982
VV0007	Výkaz (8)		11,752
	11,752		11,752
	Součet		11,752
VV0008	Výkaz (9)		103,086
	103,086		103,086
	Součet		103,086
VV0009	Výkaz (10)		174,540
	174,540		174,540
	Součet		174,540
VV0010	Výkaz (11)		64,962
	64,962		64,962
	Součet		64,962
VV0011	Výkaz (12)		49,415
	49,415		49,415

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		49,415
VV0012	Výkaz (13)		13,145
	13,145		13,145
	Součet		13,145
VV0013	Výkaz (14)		29,016
	29,016		29,016
	Součet		29,016
VV0014	Výkaz (15)		30,880
	30,880		30,880
	Součet		30,880
VV0015	Výkaz (16)		178,360
	178,360		178,360
	Součet		178,360
VV0016	Výkaz (17)		104,450
	104,450		104,450
	Součet		104,450
VV0017	Výkaz (18)		8,703
	8,703		8,703
	Součet		8,703
VV0018	Výkaz (19)		427,105
	427,105		427,105
	Součet		427,105
VV0019	Výkaz (19)		402,702
	402,702		402,702
	Součet		402,702
VV0020	Výkaz (20)		92,035
	92,035		92,035
	Součet		92,035
VV0021	Výkaz (21)		27,105
	27,105		27,105
	Součet		27,105
VV0022	Výkaz (22)		48,854
	48,854		48,854
	Součet		48,854
VV0023	Výkaz (23)		188,422
	188,422		188,422
	Součet		188,422
VV0024	Výkaz (24)		97,770
	97,770		97,770
	Součet		97,770
VV0025	Výkaz (25)		508,376
	508,376		508,376
	Součet		508,376
VV0026	Výkaz (26)		417,800
	417,800		417,800
	Součet		417,800
VV0027	Výkaz (27)		59,649
	59,649		59,649
	Součet		59,649
VV0028	Výkaz (28)		185,120
	185,120		185,120

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		185,120
VV0029	Výkaz (29)		103,263
	103,263		103,263
	Součet		103,263
VV0030	Výkaz (30)		193,285
	193,285		193,285
	Součet		193,285
Použití figury:			
713131135R	Montáž izolace tepelné stěn kotvením ocelovými kotvami	m2	193,285
VV0031	Výkaz (31)		570,774
	570,774		570,774
	Součet		570,774
VV0032	Výkaz (32)		1 536,941
	1536,941		1 536,941
	Součet		1 536,941
VV0033	Výkaz (33)		852,012
	852,012		852,012
	Součet		852,012
VV0034	Výkaz (34)		426,006
	426,006		426,006
	Součet		426,006
VV0035	Výkaz (35)		507,545
	507,545		507,545
	Součet		507,545
VV0036	Výkaz (36)		570,774
	570,774		570,774
	Součet		570,774
VV0037	Výkaz (38)		422,731
	422,731		422,731
	Součet		422,731
VV0038	Výkaz (39)		39,976
	39,976		39,976
	Součet		39,976
VV0039	Výkaz (40)		16,104
	16,104		16,104
	Součet		16,104
VV0040	Výkaz (41)		27,591
	27,591		27,591
	Součet		27,591
VV0041	Výkaz (42)		53,581
	53,581		53,581
	Součet		53,581
VV0042	Výkaz (43)		57,583
	57,583		57,583
	Součet		57,583
VV0043	Výkaz (44)		4,988
	4,988		4,988
	Součet		4,988
VV0044	Výkaz (45)		15,910
	15,910		15,910
	Součet		15,910

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0045	Výkaz (46)		133,438
	133,438		133,438
	Součet		133,438
VV0046	Výkaz (47)		639,662
	639,662		639,662
	Součet		639,662
VV0047	Výkaz (48)		293,262
	293,262		293,262
	Součet		293,262
VV0048	Výkaz (13)		95,777
	95,777		95,777
	Součet		95,777
VV0049	Výkaz (49)		39,873
	39,873		39,873
	Součet		39,873
zemruc	Zemina ručně		44,164
zemstroj	Zemina strojne		0,000
202504B	02-VO		
PP	Připojovací spára	bm	288,340
	"O-06" 88,2		88,200
	"O-05" 59,8		59,800
	"O-04" 31,24		31,240
	"O-03" 17,4		17,400
	"O-02" 24,4		24,400
	"O-01" 67,3		67,300
PP	Součet		288,340
Použití figury:			
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	288,340
767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	288,340

AKCE: M-1025 ČZU LESOVNA - NÁVRH RÁMCOVÉHO HMG

MĚSÍC																							
	TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBJEDNATELEM		■																					
PŘEDÁNÍ HRUBÉ STAVBY STAVBY OBJEDNATELEM					■																		
ZAMĚŘENÍ STAVBY A JEHO VYHODNOCENÍ						■																	
HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ	VD							■	■														
HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ	ODSOUHLAŠENÍ VD									■													
HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ	DODÁVKA MATERIÁLU										■	■	■										
HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ	VÝROBA												■	■	■	■							
HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ	MONTÁŽ																■	■	■				
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ	VD							■	■	■													
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ	ODSOUHLAŠENÍ VD										■												
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ	DODÁVKA MATERIÁLU											■	■										
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ	VÝROBA												■	■	■	■	■						
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ	MONTÁŽ																	■	■	■			
KERAMICKÁ FAS. ATRIA	VD							■	■	■													
KERAMICKÁ FAS. ATRIA	ODSOUHLAŠENÍ VD										■												
KERAMICKÁ FAS. ATRIA	DODÁVKA MATERIÁLU											■	■	■	■								
KERAMICKÁ FAS. ATRIA	VÝROBA												■	■	■	■	■						
KERAMICKÁ FAS. ATRIA	MONTÁŽ																	■	■	■			