

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

č. OP-MO-2024-000060 ze dne 9. 9. 2025

Číslo smlouvy zhotovitele: OP-MO-2024-000060

Smluvní strany:

Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Sídlo:	Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín
Zastoupen:	PhDr. Michlem Babíkem, ředitelem
IČO:	00084549
DIČ:	CZ00084549
Bankovní spojení:	2933541/0100
Kontaktní e-mailová adresa:	babik@muzeumhry.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Trade FIDES, a.s.
Sídlo:	Dornych 57, 617 00 Brno
Zastoupen:	xxxxxx xxxxxxxx, v Plné moci
IČO:	61974731
DIČ:	CZ61974731
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, č.ú.: 1044046726/5500
Kontaktní e-mailová adresa:	hradec@fides.cz
Korespondenční adresa:	Bratří Štefanů 48/64, 500 03 Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Dodávka, montáž a zprovoznění elektronického zabezpečovacího systému (EZS) do objektu Šolcova statku**

Shora uvedená smlouva se mění (doplňuje) takto a to především s ohledem na ustanovení 3.5. stávající smlouvy, které zohlednilo proběhlá jednání se zástupci památkové péče a zpřesnilo požadavky na dodání díla, především způsob technického provedení díla (vedení a barva kabelů apod.):

1. V čl. 3. odst. 3.2, se termín dokončení díla mění dle tohoto dodatku takto:

Konečným termínem předání díla je: 15. 11. 2025

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne.....

.....

Za objednatele:

.....

Za zhotovitele: