

***Dodatek č.1
ke Smlouvě o spolupráci ze dne 9.4.2025***

STRANY:

Obchodní firma: Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550
IČO: 490 99 469
Zastupující: Ing. Radoslav Petík, ředitel Ekonomického odboru, na základě písemného pověření
spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(„SVS“)

a

Obchodní firma: KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o.
se sídlem: Liberec - Liberec II, Nové Město, Papírová 537, PSČ 46001
IČO: 287 39 841
Zastupující: Bc. Tomáš Hasil, jednatel společnosti
spisová značka: C 29802 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(„Investor“)

(SVS a Investor společně také jako „**Strany**“ a každý samostatně jako „**Strana**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o spolupráci CES 783/2025/JANO ze dne 9.4.2025.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Investor se zavázal dokončit Stavební záměr do 8 (osmi) měsíců ode dne vydání stavebního povolení, jak blíže definováno v odst. 2.1.1 Smlouvy o spolupráci. Stavební povolení bylo vydáno v září 2025 a kvůli klimatickým podmínkám se Investor rozhodl odložit počátek stavebních prací na jaro 2026 a požádal SVS o prodloužení lhůty k dokončení Stavebního záměru v termínu do 31.8.2026.
- (B) SVS s prodloužením lhůty k dokončení Stavebního záměru do 31.8.2026 souhlasí.

SE STRANY DOHODLY NA ZMĚNĚ ZNĚNÍ ČLÁNKU 3.1., KTERÝ NOVĚ ZNÍ TAKTO:**3. HARMONOGRAM STAVEBNÍHO ZÁMĚRU**

- 3.1 Investor se zavazuje Stavební záměr dokončit do 31.8.2026. Stavební záměr se považuje za dokončený dnem ukončení všech prací a vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro Stavební záměr („Dokončení záměru“).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že v ostatním zůstává Smlouva zcela nezměněná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí, je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu či tísně, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Teplicích, dne 14. 10. 2024V Liberci, dne 15. 10. 2025

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Radoslav Petík
ředitel Ekonomického odboru

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



KALENDÁŘ LIBERECKÁ spol. s r. o.
Papřová 537, 460 00 Liberec 2
IČO:

KALENDÁŘ LIB
Bc. Tomáš Hasil
jednatel společnosti