

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo (stavební práce) č. 2-203/2024-1470 ze dne 2.12.2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

Vojenská nemocnice Olomouc

Sídlo: Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČO: 60800691

DIČ: CZ60800691

Zastoupena: ředitel Vojenské nemocnice Olomouc

plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 159837881/0710

Kontaktní zaměstnanec: *Ing. Marek Kovář*

č. tel.: +420 973407019

email: kovarm@vnol.cz

datová schránka: mdasj3u

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Zastoupena: Ing Petr Štencl – člen představenstva

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

(dále objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 2.12.2024 uzavřely smlouvu o dílo (stavební práce) č. 2-203/2024-1470 v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „VN Olomouc – rekonstrukce ohradní zdi barokní zahrady“

(dále jen jako „smlouva o dílo“)

II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že se dohodly na těchto změnách v

čl. III. (Cena díla a platební podmínky), písm. a) smlouvy o dílo, který nově zní takto:

a) celková cena díla činí **38.231.210,97,-** Kč bez DPH (slovy: třicet osm milionů dvěstě třicet jednat tisíc dvěstě šest korun a devadesát sedm haléřů) a je nejvýše přípustná (nepřekročitelná), zahrnující veškeré vybavení a splnění díla bez vad a nedodělků, a je platná a účinná po celou dobu provádění díla na základě této smlouvy, kdy obsahem ceny díla je zhotovitelem naceněný a v nabídce doložený položkový rozpočet, který představuje přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí;

III. Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že:

- a) tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel, a zavazuje se tak tento dodatek uveřejnit v registru smluv nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami;
- b) tento dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních takto:
 - 1x objednatel;
 - 1x zhotovitel;
- c) v ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena;

- d) tento dodatek byl sepsán jako projev jejich vážné, pravé a svobodné vůle, kdy na důkaz toho připojují po jeho přečtení své vlastnoruční podpisy.

Příloha: změnové listy 1-5

V Olomouci dne

.....
Vojenská nemocnice Olomouc
plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel
(objednatel)

V Olomouci dne

.....
IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Petr Štencl
člen představenstva
(zhotovitel)