

Změna stavby č. ZBV 5.4 Závěrečné ZBV

Stavba: **1519.3070777MBU - STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2**

Objekt: **SO 004 - u2.1-4 - ÚSEK 2.1 - km 3,075 – 3,260 (KÚ 2.1)**

Rozpočet: **[SO 004] - u2.1-4 - ÚSEK 2.1 - km 3,075 – 3,260 (KÚ 2.1)**

Objednatel: **Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 3 952,00 Kč

DPH: 829,92 Kč

Cena s DPH: 4 781,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 004] - u2.1-4 - ÚSEK 2.1 - km 3,075 – 3,260 (KÚ 2.1)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 004 u2.1-4 - ÚSEK 2.1 - km 3,075 – 3,260 (KÚ 2.1)						3 952,00
9.1 Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 952,00
51	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	M	400,000	9,88	3 952,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I 400 = 400,000 [A]				