

# Dodatek č.1

## ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/64 ze dne 20.6.2017

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: **MULTI CZ, s.r.o.**  
Sídlo: Anenská 1715; Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Jan Vaško MBA  
IČO: 274 88 837 DIČ: CZ 274 88 837  
Obchodní rejstřík: Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 220 20  
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Jan Vaško, MBA

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jan Vaško MBA

### I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6..2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/64 týkající se akce : „MŠ Čtyřlístek – modernizace kuchyně a výdejních prostor- gastro vybavení“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“)

### II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o méně práce a více práce vyplývající z úpravy dodávky vybavení kuchyně dle podrobné specifikace, která je obsažena ve změnovém listu stavby č. 1**“.

2. Doplní se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

„Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	1 287 200,00 Kč
Méně práce	-197 822,00 Kč
Více práce	29 090,00 Kč
<b><u>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u></b>	<b><u>1 118 468,00 Kč</u></b>

***K ceně bude připočteno DPH***

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č.1,

V Mladé Boleslavi dne .....

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel

### DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst.4 písm.g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3.2007 .

V Mladé Boleslavi dne .....

.....  
Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí odboru stavebního  
a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav