

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

předložený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník, v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**

581 51 Havlíčkův Brod, Žižkova 832

Zástupce v jednání: RNDr. Pavel Polícar, M.Sc., předseda představenstva
ve věcech smluvních: Ing. Jan Kadlec, ředitel společnosti

ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka, VTN

IČ : 48173002, DIČ : CZ48173002, tel./fax. :

Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis.zn.B, vložka 971

2. Zhotovitel : **Miroslava Hlaváčová**

Plynárenská 829, 280 02 Kolín IV.

Zástupce v jednání: Miroslava Hlaváčová
ve věcech smluvních a technických: Miroslava Hlaváčová

IČ : 76091449, DIČ: CZ CZ7558284360

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Petra Bezruče – Ledec nad Sázavou**“, je dohoda o:

- prodloužení termínu dokončení
- navýšení celkové ceny o cenu provedených prací dle přiloženého rozpočtu

Rozšíření předmětu smlouvy dle dodatku č.1

- Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o rozsah prací – viz příloha č.1,
- prodloužení termínu dokončení do 31.07.2025

Cena díla dle dodatku č. 1.

Cena nejvýše přípustná za celé řádně a bezvadně zhotovené dílo činí :

Cena SOD bez DPH	650 000,- Kč
Vícepráce dle položkového rozpočtu	185 185,- Kč
<u>Celkem bez DPH</u>	<u>835 185,-Kč</u>

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Havlíčkově Brodě dne 22.10.2025

V Kolíně 22.10.2025

Objednatel :

Zhotovitel:

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s.

1



.....
Ing. Jan Kadlec
ředitel a.s.



.....
Miroslava Hlaváčová
majitel společnosti