

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 47/2025/OSMI/sml
„Stavební úpravy parkoviště na sídlišti v ulici Výstavní v k.ú.
Vodňany“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Vodňany,**
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
zastoupený
ve věcech smluvních: Martinem Macháčem, starostou města
IČ / DIČ: 00251984 / CZ00251984
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel se sídlem: **HIKI, spol.s r.o.,**
Chelčice 106, 389 01 Vodňany
zastoupený
ve věcech smluvních: Jiřím Irale, jednatelem
IČ: 450 22 143
DIČ: CZ45022143
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2025/OSMI/sml., uzavřené dne 8. 4. 2025 se mění:

Bod III. Doba plnění, článek 1):

Termín dokončení díla 31.10.2025

Prodloužení termínu dokončení díla do 30.11. 2025

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Ve Vodňanech dne.....

V Chelčicích dne.....

Za objednatele

Za zhotovitele



Martin Macháč,
starosta města

Jiří Iral,
jednatel

Schváleno Radou města dne 20. 10. 2025, usnesením 2155.