

Datum	Denní záznamy stavby
29.7.25	DNEŠNÍHO DNE PROBEHO PŘEDKL/PŘEDZET-
	STAVENSTĚ DIZ. SAMOSTATNÝ PRŮBĚH
29.9.25	POČASÍ: +24°C
	PRAC. DOBA: 7:00-15:00
	PRACOVNÍCI: [REDACTED]
	MECHANIZACE: KOMATSU 138, T815
	PRŮV. PRÁCE: - VÝKOP RYH PRO PROPUSK V KM 0,000
	- OSAZENÍ OKL. ROUBY DN 400 DK 900
	- ŽALYTA ROUBY, HUTŘENÍ
	- VÝKOP RYH PRO PROPUSK V KM 0,025
	- OSAZENÍ ROUBY DN 400 DK 600
	- ŽALYTA, HUTŘENÍ
30.9.25	POČASÍ: +16°C
	PRAC. DOBA: 7:00-15:00
	PRACOVNÍCI: [REDACTED]
	MECHANIZACE: KOMATSU 138
	PRŮV. PRÁCE: - ODKOPÁVČI NA HLŮV V KM 0,000-0,250
	- TĚŽKÝ PRŮJEZD
	- ŽALYTA JAK PO PRŮJEZDU
30.9.25	KONTROLA PROVEDENÝCH ODKOPÁVČI NA ÚJEV
	0,000-0,250 KM V TĚŽKÝ 40 CM. VÝKOP JE PŘEHLEBN
	PODÉL LINKY. PŘI PROVEDENÝCH ODKOPÁVČI ŽYLO ZJIŠTĚNO
	ŽE PLÁNOVANÁ STOKA PODÉL LINKY SE Ž DŮVODU
	VÝKOPU POD. SKALNÍCH VSTUPŮ NEPROVEDE.
	(VÍZ. ZPĚTNÝ) LIST DODATEK Č.1 - MĚNĚ PRÁCE.

Datum	Denní záznamy stavby
10.25	POČASÍ: 15°C
	PRAC. DOBA: 700-1600
	PRACOVNÍCI: SKUPINA 121-
	MECHANIZACE: KOMATSU 138, VALEK AMKAW
	PRAC. PRÁCE: - ODKOPÁVČÍ NA PLOŠI V KM 0,250-0,475
	- ÚPRAVA A HOTOVENÍ PLOŠE
	- TECHNICKÉ PŘÍJEZDY
	- ZÁKUP JAK PO PŘÍJEZDU
8.10.25	POČASÍ: 15°C
	PRAC. DOBA: 700-1600
	PRACOVNÍCI: [REDACTED]
	MECHANIZACE: KOMATSU 138, VALEK AMKAW
	PRAC. PRÁCE: - ODKOPÁVČÍ NA PLOŠI V KM 0,475-0,673
	- ÚPRAVA A HOTOVENÍ PLOŠE
	- TECHNICKÉ PŘÍJEZDY
	- ZÁKUP JAK PO PŘÍJEZDU
8.10.25	KONTROLNÍ DEN:
	DNEŠNÍHO DNE PROBEHL KD STAVBY ZA ÚČASTI
	TDI A ZASTUPCE ZHODNUTEL. PROJEKTOVÉ PRÁCE BYLY
	PROHLÁŠENY. TDI UPODLEHL NA NUTNOST OPRÁVY
	PŘÍJEZDOVÉ LC SKLADNÁ OJ, USTANOVENÍ ZAHNÁ?
	POI ODKOPÁVČÍCH BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE V PODLOŽÍ SE
	VYSTUPUJÍ DÍLKY PÍKLEM VYSTUPUJÍ V PŘÍJEZDOVÉ TRÁSE
	STOM. PROTO SE STOKA, KTERÁ DĚLA SLUŽBU JAKO
	"ODVĚTVÁČNÍ" NIKDE JAKO STAVÍ TEL NEŽE
	DĚLAT V ÚSEKU 0,250-0,673 KM.

Datum

Denní záznamy stavby

9.10.25 Počasí: 11°C

PRAC. DOBA: 400 - 1600

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

MECHANIZACE: KOMATSU 138, VALLEC AMANN

PROV. PRÁCE: - ODKOPÁVČI NA PRÁVĚ V KM 0,673 - 0,820
 - PLOŠNÁ ÚPRAVA, KUTNĚLÍ PRÁVĚ
 - TRÁVNÍ PRŮJEZD, ZAŠTĚP JAK PO PRŮJEZDĚ

10.10.25 Počasí: +12°C

PRAC. DOBA: 400 - 1600

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

MECHANIZACE: KOMATSU 138, VALLEC AMANN

PROV. PRÁCE: - ODKOPÁVČI NA PRÁVĚ V KM 0,820 - 0,920
 - PLOŠNÁ ÚPRAVA PRÁVĚ, KUTNĚLÍ
 - TRÁVNÍ PRŮJEZD, ZAŠTĚP JAK PO PRŮJEZDĚ

13.10.25 Počasí: DEŠAŤ /

- UPOZORNĚNÍ INVESTORA NA NEDOSTATEČNÉ
 ÚNOSNÉ PODLOŽÍ V ÚSEKU 0,000 - 0,280 km

14.10.2025

ŽN. = 0,000 - 0,280 km TO PROTIÚKÉ PROVEDENÍ ODKOPÁVČE
 BUDĚ NUTNÉ PŘEVÉST VĚŠÍ SAMÝ PRŮJEZD, TAK ABY
 BYLO DOČÍSEL DOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI PRO ÚSPĚŠNĚ TECHNICKU.
 A TO ODKOPAT 30 CM A ZPĚVNIT HLAVNĚ DŘEVNÍM
 KAPKOVÝM V TOTOŽNÉ TĚLŮŠTĚ = 30 CM (VĚŠ. ZPĚVNĚNÍ
 LIST 6.1 = VÍČOPRÁČE). ZBYTÝ ÚSEK 0,280 - 0,673 km
 TOI POKROUJE NAUŠNĚM KAPKOVÝM, ŽE POD.