



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 69/2025

Aktualizace a modernizace informačního střediska Kvilda – AV technika

uzavřené dne 2. 4. 2025, podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
kontaktní osoba pro věci
technické: [REDACTED]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: M plus, spol. s r.o.
sídlo/bydliště : Dukelských hrdinů 564/ 34, 170 00 Praha 7
zastoupený: JUDr. Kateřina Soukupová, jednatelka
IČO: 430 01 432
DIČ: CZ 430 01 432
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, C 4355

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 69/2025
(dále jen „dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 2. 4. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo spočívající v realizaci akce Aktualizace a modernizace informačního střediska Kvilda – AV technika (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu technologického řešení projekce v zadní expozici. V původní variantě byly navrženy k výměně tři projektory. V průběhu realizace vznikl dodatečný návrh na změnu technologického řešení, které bude efektivnější a přinese větší variabilitu.



Na základě výše uvedených skutečností, s odkazem na čl. 7. Závěrečná ustanovení, odst. 7. Smlouvy, a v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany vzájemně dohodly na změnách oproti projektové dokumentaci, uvedených ve změnovém listu č. 1 (viz příloha), a v důsledku této změny k **navýšení ceny Díla o 134.960,- Kč bez DPH.**

Čl. 3. Cena díla, odst. 2) se upravuje takto:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané Dílo, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
cena celkem:	1 492 760,-	313 479,60	1 806 239,60

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotovený v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné vůle připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele: