



|                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>                                                                                                                                                                                         |                                                       | číslo OZ: 2                                  |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                            | ENESA a.s.                                            |                                              |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                              | Dopravní podnik hl. m. Prahy,<br>akciová společnost   | Datum: 03.03.2025                            |                                                                |
| Název akce: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty<br>dopravního podniku hl. m. Prahy v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a<br>Vozovna Střešovice |                                                       |                                              |                                                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                    | poštou <input type="checkbox"/>                       | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                              | specifikaci:                                          |                                              |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        | na výkresy:                                           |                                              |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        | na rozpočtové podklady:                               |                                              |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        | na jinou část smlouvy:                                | Dodatek č.2                                  |                                                                |
| <b>Předmět změny:</b><br>Výměna vnitřního osvětlení na SO 01 Centrální dispečink.<br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>V rámci změny dochází k výměně 96 ks vnitřního osvětlení.                                     |                                                       |                                              |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                   | 4 x A4                                                |                                              |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,<br/>změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                            |                                                       |                                              |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                             | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:<br>Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost<br>Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00, Praha 9                                                                                                   |                                                       |                                              |                                                                |



Stanovisko technického dozoru stavby: **Souhlasí / Nesouhlasí**

Building management solutions s.r.o.

**BMS**

⑤

Building management solutions s.r.o.  
Bělohorská 2530/23 | 180 00 Praha  
IČO: 288 12 999 DIČ: CZ28812999

Stanovisko projektanta stavby: **Souhlasí / Nesouhlasí**

Souhlasím se změnami v rozsahu výměny osvětlení realizované dle schválené projektové dokumentace.

ENESA a.s.



**ENESA a.s.** (17)  
Českomoravská 2532/19b  
190 00 Praha 9 - Libeň  
IČO: 273 82 052  
DIČ: CZ27382052

Stanovisko energetického specialisty: **Souhlasí / Nesouhlasí**

ENVIROS, s.r.o.

Příloha:

- Návrh na změnu stavby – CD – 002 – 3xA4
- Rozpočet – 1xA4



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENESA a.s.                                                                                                                                                                                             |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENESA a.s.                                                                                                                                                                                             |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03.03.2025                                                                                                                                                                                             |             |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>Výměna vnitřního osvětlení na SO 01 Centrální dispečink.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V rámci změny dochází k výměně 96 ks vnitřního osvětlení..</p> |                                                                                                                                                                                                        |             |
| Počet připojených listů specifikací: 4 x A4                                                                                                                                                                                                                                                       | Počet připojených výkresů: 0                                                                                                                                                                           |             |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                                                                                                |             |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 239.480,- Kč                                                                                                                                                                                           |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                                    |             |
| 239.480,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.3.2026                                                                                                                                                                                              |             |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |             |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                |  <p><b>ENESA a.s.</b> (17)<br/>Českomoravská 2532/19b<br/>190 00 Praha 9<br/>IČO: 25321917<br/>DIČ: CZ000000000</p> |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum:                                                                                                                                                                                                 |             |

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty DPP v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice

Číslo stavby: 20-0-3379

Pořadové číslo změnového listu:

CD - 002

Změna:

|   |
|---|
|   |
|   |
| X |

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

|                   |                                |                                                                |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| OBJEKT: <b>SO</b> | Číslo (pod) objektu: <b>01</b> | Název: <b>Centrální Dispečink - Výměna vnitřního osvětlení</b> |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Popis změny:

Výměna vnitřního osvětlení na SO 01 Centrální dispečink.

## Zdůvodnění změny:

V rámci změny dochází k výměně 96 ks vnitřního osvětlení.

## Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

ENESA a.s. Souhlasím se změnami v rozsahu výměny osvětlení realizované dle schválené projektové dokumentace.



ENESA a.s. (17)  
Českomoravská 2532/19b  
190 00 Praha 9 - Libeň  
IČO: 273 82 052  
DIČ: CZ27382052

|                                                                                                                                                                                  |                                              |              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Stavba: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty DPP v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice | Číslo smlouvy: <b>001052</b><br><b>00 23</b> | SO <b>01</b> | Změnový list č: <b>CD - 002</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

#### DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ANO, dochází k vytvoření nové PD DPS

Do časového plánu stavby: ANO, s dopadem do harmonogramu - je zohledněno v rámci DOD č.2

Do ceny stavby:

|            |                   |    |
|------------|-------------------|----|
| zvýšení o: | <b>239 480,00</b> | Kč |
| snížení o: | <b>0,00</b>       | Kč |
| Rozdíl     | <b>239 480,00</b> | Kč |

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno  
ENESA a.s.



Podpis: **ENESA a.s.** (17)  
Českomoravská 2532/19b  
190 00 Praha 9 - Libeň  
IČO: 273 82 052  
DIČ: CZ27382052

#### VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

|             |           |                               |           |
|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Zhotovitel: | Souhlasím | Technický dozor investora:    | Souhlasím |
| ENESA a.s.  | Podpis:   | Building management solutions |           |
|             |           |                               |           |

#### VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

|             |           |                               |           |
|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Zhotovitel: | Souhlasím | Technický dozor investora:    | Souhlasím |
| ENESA a.s.  | Podpis:   | Building management solutions |           |
|             |           |                               |           |



#### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

ENESA a.s.



**ENESA a.s.** (17)  
Českomoravská 2532/19b  
190 00 Praha 9 - Libeň  
IČO: 273 82 052  
DIČ: CZ27382052

#### CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za Technický dozor investora: Podpis:<br><br>Building management solutions s.r.o.<br> | Za Objednatele: Podpis:<br><br>Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost<br><br>Ing. Jan Šulovský, Ph.D.<br><br>Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost<br>technický ředitel - Povrch |
| Za Objednatele: Podpis:<br><br>Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost<br>    | Za Objednatele: Podpis:<br><br>Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost<br>                                                                                                                                                                                                        |

**Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:**

| Číslo přílohy | Název    | Počet listů |
|---------------|----------|-------------|
| Příloha č. 1  | Rozpočet | 1xA4        |

|  |                                               |             |
|--|-----------------------------------------------|-------------|
|  | <b>Celkem počet stran návrhu změny stavby</b> | <b>1xA4</b> |
|--|-----------------------------------------------|-------------|



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: EPC Depo Kačerov, Pankrác, Střešovice PHA-22-231

Objekt: ZBV - Změnové listy

Soupis: **ZL SO01 - CD - 002 - Centrální Dispečink - Výměna vnitřního osvětlení**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**239 480,00**

D HSV ZL SO01 - CD - 002 - Centrální Dispečink - Výměna vnitřního osvětlení

239 480,00

D SO01\_PS 01.09 - Centrální dispečink - Modernizace systému osvětlení

239 480,00

|   |         |                                                                             |     |        |           |            |                 |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|-----------------|
| 1 | CD 001R | - výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla - změna rozsahu | ks  | 96,000 | 2 265,42  | 217 480,00 | Smluvní položka |
| 2 | CD 002R | - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení                  | kpl | 1,000  | 11 000,00 | 11 000,00  | Smluvní položka |
| 3 | CD 003R | - inženýrská činnost, řízení výstavby                                       | kpl | 1,000  | 11 000,00 | 11 000,00  | Smluvní položka |