


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQCVE

MMOPP00NQCVE

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 05.08.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.12.2024, dodatku č. 2 ze dne 17.03.2025,
jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Malé Hoštice – IS lokality Sportovní“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
Sídlo:	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČ:	25606468
DIČ:	CZ25606468
Datová schránka:	TBYFQGV
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci ze dne 08.09.2021
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odštěpného závodu Opava
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED], technický manažer
dále jen „zhotovitel“	

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Malé Hoštice – IS lokality Sportovní**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBNBG) (dále jen „**Smlouva**“), dne 02.12.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBOX7), dne 17.03.2025 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBPP4). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, do **31.12.2025**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na změny řešení vyvolané nesouladem projektové dokumentace a skutečným stavem na staveništi.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 21.10.2025, č. usnesení 4272/90/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

V Opavě dne _____

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.22
10:25:22 +02'00'

Za objednatele

primátor



Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.22
08:00:37 +02'00'

Za zhotovitele

vedoucí odštěpného závodu