

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.7.2025
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 24-SOD-2025-064c
číslo smlouvy dle objednatele: 373/24

I. Smluvní strany

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zastoupený: Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsdou představenstva, na
základě písemného pověření představenstvem a.s.
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., Hradec Králové, [REDACTED]
Telefon, e-mail: +420 724 925 454, lukas.horcik@msilnice.cz

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: [REDACTED] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem
Telefon, e-mail: +420 731 615 270, mlynar@policka.org

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 28.7.2025.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Změny rozsahu prací jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění.

Vodovodní řad V1

Vícepráce bez DPH	1 066 312,25 Kč
Méněpráce bez DPH	-1 066 312,55 Kč
Změny celkem bez DPH	0,00 Kč

Vodovodní řad V2

Vícepráce bez DPH	1 039 231,80 Kč
Méněpráce bez DPH	-1 039 231,80 Kč
Změny celkem bez DPH	0,00 Kč

Vodovodní řad V3

Vícepráce bez DPH	952 133,67 Kč
Méněpráce bez DPH	-952 133,67 Kč
Změny celkem bez DPH	0,00 Kč

Vodovodní řad V4

Vícepráce bez DPH	822 372,64 Kč
Méněpráce bez DPH	-822 372,64 Kč
Změny celkem bez DPH	0,00 Kč

Celková cena díla dle SoD se nemění.**Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):**

Změna závazku ze Smlouvy o dílo dle výše uvedené změny je v souladu s ust. § 222, odst. 7 ZZVZ (viz technické zdůvodnění změn, které je přílohou tohoto dodatku).

Charakter výše uvedených změn nenaplnuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ, které tyto změny nepovažují za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné stavební práce nové zadávací řízení. Zadání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku dne 14.10.2025.

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn

Ing. Jan Kroupa, FEng.
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH	

Soubor staveb: N24250097d - Pomezí - Rekonstrukce silnice II/363, výstavba chodníku, oprava vodovodu – Pomezí

Stavba: 241217 - Oprava vodovodu Pomezí_výkop_rev1_nula

Objekt: 01 - Vodovodní řad V1

1 - Zemní práce

004	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	0,0000	hod	61,00	0,00	21%	0,00
008	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	0,0000	m	617,00	0,00	21%	0,00
006	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	0,0000	m	583,00	0,00	21%	0,00
007	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	0,0000	m	766,00	0,00	21%	0,00
017	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	-457,9200	m3	367,00	-168 056,64	21%	-203 348,53
016	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	111,0000	m3	994,00	110 334,00	21%	133 504,14
012	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	90,0000	m	17,00	1 530,00	21%	1 851,30
011	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	90,0000	m	94,00	8 460,00	21%	10 236,60
021	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	-321,1000	m3	28,00	-8 990,80	21%	-10 878,87
031	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	-28,0000	m2	61,00	-1 708,00	21%	-2 066,68
025	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,, uloženou do 3 m	-94,6800	m3	322,00	-30 486,96	21%	-36 889,22
003	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	-94,0000	m2	539,00	-50 666,00	21%	-61 305,86
002	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	-43,0000	m2	272,00	-11 696,00	21%	-14 152,16
019	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	-1 041,6000	m2	17,00	-17 707,20	21%	-21 425,71
030	00572410	osivo směs travní parková	0,0000	kg	361,00	0,00	21%	0,00
005	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	0,0000	den	122,00	0,00	21%	0,00
022	1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	-645,8960	t	111,00	-71 694,46	21%	-86 750,29
015	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	-118,0000	m3	350,00	-41 300,00	21%	-49 973,00
001	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	-43,0000	m2	94,00	-4 042,00	21%	-4 890,82
028	181351115	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	-10,0000	m2	39,00	-390,00	21%	-471,90
034	191003600R	Ručně kopaná sonda	0,0000	kus	3 889,00	0,00	21%	0,00
202	141721253.	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	476,0000	m	1 974,74	939 976,24	21%	1 137 371,25
014	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	-10,0000	m2	317,00	-3 170,00	21%	-3 835,70
027	583441990PA	šterkodrť frakce 0-63	-331,2960	t	500,00	-165 648,00	21%	-200 434,08
026	58337303	šterkopísek frakce 0/8	-214,6420	t	433,00	-92 939,99	21%	-112 457,38
020	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	-321,1000	m3	187,00	-60 045,70	21%	-72 655,30
010	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	-500,0000	m	1,20	-600,00	21%	-726,00
009	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	-500,0000	m	3,00	-1 500,00	21%	-1 815,00
033	191001200R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou	-1,0000	kpl	5 556,00	-5 556,00	21%	-6 722,76
203	191001200R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou	1,0000	kpl	6 012,30	6 012,30	21%	7 274,88

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
013	119005112R	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 8 do 10 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	0,0000	m2	432,00	0,00	21%	0,00
032	184512111R	Vyzvednutí křovin k přesazení bez balu v rovině a svahu do 1:5	0,0000	m2	472,00	0,00	21%	0,00
029	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	-10,0000	m2	47,00	-470,00	21%	-568,70
024	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	-20,4800	m3	267,00	-5 468,16	21%	-6 616,47
023	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	-194,8800	m3	244,00	-47 550,72	21%	-57 536,37
018	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	-1 041,6000	m2	61,00	-63 537,60	21%	-76 880,50
Součet za 1 - Zemní práce						213 088,32		257 836,86
4 - Vodorovné konstrukce								
037	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	0,0000	m2	422,00	0,00	21%	0,00
035	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	-31,5600	m3	1 422,00	-44 878,32	21%	-54 302,77
036	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	0,0000	m3	4 722,00	0,00	21%	0,00
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce						-44 878,32		-54 302,77
5 - Komunikace								
043	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	-43,0000	m2	989,00	-42 527,00	21%	-51 457,67
038	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	-43,0000	m2	291,00	-12 513,00	21%	-15 140,73
039	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	-94,0000	m2	361,00	-33 934,00	21%	-41 060,14
041	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	-94,0000	m2	164,00	-15 416,00	21%	-18 653,36
040	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	-43,0000	m2	161,00	-6 923,00	21%	-8 376,83
042	565221112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 170 mm	-94,0000	m2	493,00	-46 342,00	21%	-56 073,82
Součet za 5 - Komunikace						-157 655,00		-190 762,55
8 - Trubní vedení								
060	HWL.50490800(	8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY	0,0000	kus	1 731,00	0,00	21%	0,00
048	NCL.471109010	FRIALEN - BFL d110 / DN100 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	0,0000	kus	903,00	0,00	21%	0,00
051	NCL.471609010	FRIALEN - BFL d160 / DN150 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM20), vrtání PN10/PN16	0,0000	kus	1 512,00	0,00	21%	0,00
045	NCL.470909010	FRIALEN - BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	0,0000	kus	732,00	0,00	21%	0,00
091	NCL.451611511	FRIALEN - BR d160 / 110, PE100, SDR11, PN16, redukce, na tupo, dlouhá B2167	0,0000	kus	886,00	0,00	21%	0,00
078	NCL.612682	FRIALEN - MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	91,00	0,00	21%	0,00
080	NCL.612683	FRIALEN - MB d 40, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	100,00	0,00	21%	0,00
084	NCL.612687	FRIALEN - MB d 90, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	286,00	0,00	21%	0,00
086	NCL.612688	FRIALEN - MB d110,PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	354,00	0,00	21%	0,00
089	NCL.612691	FRIALEN - MB d160,PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	662,00	0,00	21%	0,00
087	NCL.615693	FRIALEN - MR d110/90, PE100, SDR11, redukováná spojka, elektro	0,0000	kus	678,00	0,00	21%	0,00
082	NCL.615390	FRIALEN - MR d63/40, PE100, SDR11, redukováná spojka, elektro	0,0000	kus	266,00	0,00	21%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
049	NCL.471113710	FRIALEN - Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN100, d110 (162/115mm)	0,0000	kus	261,00	0,00	21%	0,00
052	NCL.471613710	FRIALEN - Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN150, d160 (218/169mm)	0,0000	kus	369,00	0,00	21%	0,00
046	NCL.470913710	FRIALEN - Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	0,0000	kus	223,00	0,00	21%	0,00
095	NCL.612167	FRIALEN - T d110, PE100, SDR11, T-kus, elektro	0,0000	kus	1 397,00	0,00	21%	0,00
094	NCL.616678	FRIALEN TA RED d 110/63 PE 100 SDR 11, T kus redukovaný s prodlouženým hrdlem se standardní odbočkovou částí na tupo	0,0000	kus	1 322,00	0,00	21%	0,00
093	NCL.616679	FRIALEN TA RED d 110/90 PE 100 SDR 11, T kus redukovaný s prodlouženým hrdlem se standardní odbočkovou částí na tupo	0,0000	kus	1 354,00	0,00	21%	0,00
109	HWL.K2300801	HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ 2B 80/1,5 m	0,0000	kus	58 086,00	0,00	21%	0,00
110	HWL.346000000	KLÍČ PRO NADZEMNÍ HYDRANTY 80-150	0,0000	kus	2 149,00	0,00	21%	0,00
126	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	0,0000	m	6,00	0,00	21%	0,00
055	HWL.887401600	MATICE POZINK M16 M16	0,0000	kus	6,00	0,00	21%	0,00
092	877251113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110	0,0000	kus	361,00	0,00	21%	0,00
085	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	0,0000	kus	139,00	0,00	21%	0,00
088	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	0,0000	kus	183,00	0,00	21%	0,00
077	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	0,0000	kus	106,00	0,00	21%	0,00
079	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	0,0000	kus	106,00	0,00	21%	0,00
081	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	0,0000	kus	109,00	0,00	21%	0,00
083	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	0,0000	kus	128,00	0,00	21%	0,00
108	891247212	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	0,0000	kus	1 611,00	0,00	21%	0,00
065	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	0,0000	kus	539,00	0,00	21%	0,00
062	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	0,0000	kus	539,00	0,00	21%	0,00
067	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	0,0000	kus	1 028,00	0,00	21%	0,00
059	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	0,0000	kus	950,00	0,00	21%	0,00
111	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	0,0000	kus	583,00	0,00	21%	0,00
090	877321201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160	0,0000	kus	183,00	0,00	21%	0,00
075	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	0,0000	m	272,00	0,00	21%	0,00
069	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	0,0000	m	72,00	0,00	21%	0,00
071	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	0,0000	m	76,00	0,00	21%	0,00
073	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	0,0000	m	211,00	0,00	21%	0,00
047	230032030	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100	0,0000	kus	972,00	0,00	21%	0,00
050	230032032	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150	0,0000	kus	1 028,00	0,00	21%	0,00
044	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	0,0000	kus	917,00	0,00	21%	0,00
113	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4	0,0000	kus	506,00	0,00	21%	0,00
102	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	0,0000	kus	917,00	0,00	21%	0,00
105	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	0,0000	kus	1 094,00	0,00	21%	0,00
096	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	0,0000	kus	650,00	0,00	21%	0,00
099	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	0,0000	kus	917,00	0,00	21%	0,00
121	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	0,0000	kus	950,00	0,00	21%	0,00
119	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	0,0000	kus	839,00	0,00	21%	0,00
112	HWL.525011000	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-1	0,0000	kus	2 607,00	0,00	21%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
123	HWL.34810000	PODKLAD. DESKA KASI KASI	0,0000	kus	240,00	0,00	21%	0,00
054	HWL.88720160	PODLOŽKA NEREZ M16	0,0000	kus	3,00	0,00	21%	0,00
120	HWL.15500000	POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA	0,0000	kus	591,00	0,00	21%	0,00
122	HWL.17500000	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE HAWLE VODA	0,0000	kus	1 304,00	0,00	21%	0,00
076	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	0,0000	m	317,00	0,00	21%	0,00
070	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	0,0000	m	26,00	0,00	21%	0,00
072	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	0,0000	m	39,00	0,00	21%	0,00
074	28613115	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	0,0000	m	220,00	0,00	21%	0,00
117	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	0,0000	m	28,00	0,00	21%	0,00
124	899721111.1	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	0,0000	m	31,00	0,00	21%	0,00
098	HWL.91010340	SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m 3/4-2 (1,5m)	0,0000	kus	1 143,00	0,00	21%	0,00
115	HWL.91010340	SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m 3/4-2 (1,5m)	0,0000	kus	1 143,00	0,00	21%	0,00
104	HWL.95011000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,, 8 100 (1,3-1,8m)	0,0000	kus	2 522,00	0,00	21%	0,00
107	HWL.95011251	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,, 8 125-150 (1,3-1,8m)	0,0000	kus	2 522,00	0,00	21%	0,00
101	HWL.95010800	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,, 8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	0,0000	kus	2 522,00	0,00	21%	0,00
068	HWL.79941500	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	0,0000	kus	11 868,00	0,00	21%	0,00
066	HWL.79741000	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	0,0000	kus	8 389,00	0,00	21%	0,00
064	HWL.79740400	SYNOFLEX - SPOJKA 40 (46-58)	0,0000	kus	5 436,00	0,00	21%	0,00
063	HWL.79740800	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	0,0000	kus	7 312,00	0,00	21%	0,00
114	HWL.28000010	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4	0,0000	kus	4 404,00	0,00	21%	0,00
097	HWL.40500400	ŠOUPĚ VEVAŘOVACÍ PE100 PN16 40/50	0,0000	kus	7 601,00	0,00	21%	0,00
103	HWL.40021000	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	0,0000	kus	10 555,00	0,00	21%	0,00
106	HWL.40021500	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	0,0000	kus	16 800,00	0,00	21%	0,00
100	HWL.40020800	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	0,0000	kus	8 995,00	0,00	21%	0,00
053	HWL.88100160	ŠROUB S MATICÍ POZINK M16/80	0,0000	kus	33,00	0,00	21%	0,00
116	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 100	0,0000	m	24,00	0,00	21%	0,00
125	RT 1800	Trace Safe RT1802W	0,0000	m	53,00	0,00	21%	0,00
061	HWL.85000802	TVAROVKA FF KUS 80/200	0,0000	kus	1 448,00	0,00	21%	0,00
057	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00
058	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00
056	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot do DN 80	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00
118	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00
133	R1_01	Zřízení a odstranění dočasného bypassu PVC90 - PE 110	-1,0000	kpl	10 555,00	-10 555,00	21%	-12 771,55
Součet za 8 - Trubní vedení						-10 555,00		-12 771,55
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
127	979071012	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech ing sítí	0,0000	m2	50,00	0,00	21%	0,00
129	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	0,0000	t	31,00	0,00	21%	0,00
128	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	0,0000	t	58,00	0,00	21%	0,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
998 - Přesun hmot								
130	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	0,0000	t	66,00	0,00	21%	0,00
131	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	0,0000	t	283,00	0,00	21%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
132	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	0,0000	t	64,00	0,00	21%	0,00
Součet za 998 - Přesun hmot								
Celkem		Objekt: 01 - Vodovodní řad V1				0,00		0,00
Objekt: 02 - Vodovodní řad V2								
1 - Zemní práce								
004	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	0,0000	hod	61,00	0,00	21%	0,00
008	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	0,0000	m	617,00	0,00	21%	0,00
006	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	0,0000	m	583,00	0,00	21%	0,00
007	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	0,0000	m	766,00	0,00	21%	0,00
016	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	-416,6000	m3	367,00	-152 892,20	21%	-184 999,56
015	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	-12,0000	m3	994,00	-11 928,00	21%	-14 432,88
012	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	0,0000	m	17,00	0,00	21%	0,00
011	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	0,0000	m	94,00	0,00	21%	0,00
020	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	-387,0400	m3	28,00	-10 837,12	21%	-13 112,92
030	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	-58,0000	m2	61,00	-3 538,00	21%	-4 280,98
024	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,, uloženou do 3 m	-117,3000	m3	322,00	-37 770,60	21%	-45 702,43
003	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	-45,0000	m2	539,00	-24 255,00	21%	-29 348,55
002	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	0,0000	m2	272,00	0,00	21%	0,00
001	113107042	Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překopecch ručně	0,0000	m2	183,00	0,00	21%	0,00
018	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	-1 119,0000	m2	17,00	-19 023,00	21%	-23 017,83
029	00572410	osivo směs travní parková	0,0000	kg	361,00	0,00	21%	0,00
005	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	0,0000	den	122,00	0,00	21%	0,00
021	1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	-827,3200	t	111,00	-91 832,52	21%	-111 117,35
014	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	-252,8000	m3	350,00	-88 480,00	21%	-107 060,80
027	181351115	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	-58,0000	m2	39,00	-2 262,00	21%	-2 737,02
032	191003600R	Ručně kopaná sonda	0,0000	kus	3 889,00	0,00	21%	0,00
202	141721253	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	542,0000	m	1 904,90	1 032 455,80	21%	1 249 271,52
013	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	-8,0000	m2	317,00	-2 536,00	21%	-3 068,56
026	583441990PA	štěrkodrt' frakce 0-63	-368,1520	t	500,00	-184 076,00	21%	-222 731,96
025	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	-286,2000	t	433,00	-123 924,60	21%	-149 948,77
019	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	-387,0400	m3	187,00	-72 376,48	21%	-87 575,54
010	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	-450,0000	m	1,20	-540,00	21%	-653,40
009	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	-450,0000	m	3,00	-1 350,00	21%	-1 633,50
031	191001200R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou	-1,0000	kpl	5 556,00	-5 556,00	21%	-6 722,76
201	191001200R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou	1,0000	kpl	5 758,00	5 758,00	21%	6 967,18

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
028	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	-58,0000	m2	47,00	-2 726,00	21%	-3 298,46
023	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	-34,5600	m3	267,00	-9 227,52	21%	-11 165,30
022	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	-220,1400	m3	244,00	-53 714,16	21%	-64 994,13
017	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	-1 119,0000	m2	61,00	-68 259,00	21%	-82 593,39
Součet za 1 - Zemní práce						71 109,60		86 042,62

4 - Vodorovné konstrukce

035	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	0,0000	m2	422,00	0,00	21%	0,00
033	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	-43,3000	m3	1 422,00	-61 572,60	21%	-74 502,85
034	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	0,0000	m3	4 722,00	0,00	21%	0,00
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce						-61 572,60		-74 502,85

5 - Komunikace

042	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,0000	m2	884,00	0,00	21%	0,00
041	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,0000	m2	555,00	0,00	21%	0,00
036	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	1,0000	m2	361,00	361,00	21%	436,81
037	564831111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	1,0000	m2	164,00	164,00	21%	198,44
038	565221112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 170 mm	1,0000	m2	493,00	493,00	21%	596,53
039	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	0,0000	m2	72,00	0,00	21%	0,00
040	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	0,0000	m2	64,00	0,00	21%	0,00
Součet za 5 - Komunikace						1 018,00		1 231,78

8 - Trubní vedení

052	HWL.504908000	8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY	0,0000	kus	1 731,00	0,00	21%	0,00
044	NCL.470909010	FRIALEN - BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	0,0000	kus	732,00	0,00	21%	0,00
076	NCL.451109511	FRIALEN - BR d110 / 90, PE100, SDR11, PN16, redukce, na tupo, dlouhá	0,0000	kus	402,00	0,00	21%	0,00
065	NCL.612682	FRIALEN - MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	91,00	0,00	21%	0,00
067	NCL.612685	FRIALEN - MB d 63, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	157,00	0,00	21%	0,00
069	NCL.612687	FRIALEN - MB d 90, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	286,00	0,00	21%	0,00
074	NCL.612688	FRIALEN - MB d110,PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	354,00	0,00	21%	0,00
070	NCL.615392	FRIALEN - MR d90/63, PE100, SDR11, redukováná spojka, elektro	0,0000	kus	407,00	0,00	21%	0,00
045	NCL.470913710	FRIALEN - Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	0,0000	kus	223,00	0,00	21%	0,00
078	NCL.612166	FRIALEN - T d90, PE100, SDR11, T-kus, elektro	0,0000	kus	944,00	0,00	21%	0,00
072	NCL.612103	FRIALEN - W90 d90, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro	0,0000	kus	688,00	0,00	21%	0,00
079	NCL.616676	FRIALEN TA RED d 90/63 PE 100 SDR 11, T kus redukovaný s prodlouženým hrdlem se standardní odbočkovou částí na tupo	0,0000	kus	1 108,00	0,00	21%	0,00
087	HWL.K2300801	HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ 2B 80/1,5 m	0,0000	kus	58 086,00	0,00	21%	0,00
084	HWL.D4900801	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	0,0000	kus	36 971,00	0,00	21%	0,00
088	HWL.346000000	KLÍČ PRO NADZEMNÍ HYDRANTY 80-150	0,0000	kus	2 149,00	0,00	21%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
107	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	0,0000	m	6,00	0,00	21%	0,00
048	HWL.887401600	MATICE POZINK M16 M16	0,0000	kus	6,00	0,00	21%	0,00
077	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	0,0000	kus	361,00	0,00	21%	0,00
071	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	0,0000	kus	283,00	0,00	21%	0,00
073	877251101	Montáž elektrospojkek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	0,0000	kus	139,00	0,00	21%	0,00
064	877161101	Montáž elektrospojkek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	0,0000	kus	106,00	0,00	21%	0,00
066	877211101	Montáž elektrospojkek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	0,0000	kus	109,00	0,00	21%	0,00
068	877241101	Montáž elektrospojkek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	0,0000	kus	128,00	0,00	21%	0,00
086	891247212	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	0,0000	kus	2 056,00	0,00	21%	0,00
083	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	0,0000	kus	1 611,00	0,00	21%	0,00
056	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	0,0000	kus	539,00	0,00	21%	0,00
054	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	0,0000	kus	539,00	0,00	21%	0,00
051	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	0,0000	kus	950,00	0,00	21%	0,00
089	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	0,0000	kus	583,00	0,00	21%	0,00
075	877251201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	0,0000	kus	183,00	0,00	21%	0,00
058	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	0,0000	m	72,00	0,00	21%	0,00
060	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	0,0000	m	83,00	0,00	21%	0,00
062	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	0,0000	m	211,00	0,00	21%	0,00
043	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	0,0000	kus	917,00	0,00	21%	0,00
091	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4	0,0000	kus	506,00	0,00	21%	0,00
080	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	0,0000	kus	917,00	0,00	21%	0,00
102	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	0,0000	kus	950,00	0,00	21%	0,00
099	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	0,0000	kus	1 278,00	0,00	21%	0,00
097	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	0,0000	kus	839,00	0,00	21%	0,00
085	HWL.D4900800	Ovládací čtyřhran pro hydrant D490 DN 80	0,0000	kus	938,00	0,00	21%	0,00
090	HWL.525009000	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 90-1	0,0000	kus	2 270,00	0,00	21%	0,00
104	HWL.348100000	PODKLAD. DESKA KASI KASI	0,0000	kus	240,00	0,00	21%	0,00
101	HWL.348200000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	0,0000	kus	994,00	0,00	21%	0,00
047	HWL.887201600	PODLOŽKA NEREZ M16	0,0000	kus	3,00	0,00	21%	0,00
098	HWL.155000000	POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA	0,0000	kus	591,00	0,00	21%	0,00
100	HWL.1950KASII	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ S LOGEM HAWLE HYDRANT	0,0000	kus	3 627,00	0,00	21%	0,00
103	HWL.175000000	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE HAWLE VODA	0,0000	kus	1 304,00	0,00	21%	0,00
059	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	0,0000	m	26,00	0,00	21%	0,00
061	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	0,0000	m	92,00	0,00	21%	0,00
063	28613115	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	0,0000	m	220,00	0,00	21%	0,00
095	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	0,0000	m	28,00	0,00	21%	0,00
105	899721111.1	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	0,0000	m	31,00	0,00	21%	0,00
093	HWL.910103400	SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m 3/4-2 (1,5m)	0,0000	kus	1 143,00	0,00	21%	0,00
082	HWL.950108000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,, 8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	0,0000	kus	2 522,00	0,00	21%	0,00
055	HWL.799405000	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 50 (56-71)	0,0000	kus	4 876,00	0,00	21%	0,00
057	HWL.797410000	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	0,0000	kus	8 389,00	0,00	21%	0,00
092	HWL.280000100	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4	0,0000	kus	4 404,00	0,00	21%	0,00
081	HWL.400208000	ŠOUPÉ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	0,0000	kus	8 995,00	0,00	21%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
046	HWL.88100160	ŠROUB S MATICÍ POZINK M16/80	0,0000	kus	33,00	0,00	21%	0,00
094	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	0,0000	m	24,00	0,00	21%	0,00
106	RT 1800	Trace Safe RT1802W	0,0000	m	53,00	0,00	21%	0,00
053	HWL.85000802	TVAROVKA FF KUS 80/200	0,0000	kus	1 448,00	0,00	21%	0,00
050	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00
049	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot do DN 80	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00
096	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00
114	R2_01	Zřízení a odstranění dočasného bypassu PE90 - PE90	-1,0000	kpl	10 555,00	-10 555,00	21%	-12 771,55
Součet za 8 - Trubní vedení						-10 555,00		-12 771,55

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

110	997221845PA	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	0,0000	t	389,00	0,00	21%	0,00
109	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	0,0000	t	31,00	0,00	21%	0,00
108	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	0,0000	t	58,00	0,00	21%	0,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								

998 - Přesun hmot

113	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	0,0000	t	66,00	0,00	21%	0,00
111	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	0,0000	t	283,00	0,00	21%	0,00
112	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	0,0000	t	64,00	0,00	21%	0,00
Součet za 998 - Přesun hmot								

Celkem	Objekt: 02 - Vodovodní řád V2	0,00	0,00
--------	-------------------------------	------	------

Objekt: 03 - Vodovodní řád V3

1 - Zemní práce

002	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	0,0000	hod	61,00	0,00	21%	0,00
006	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	0,0000	m	617,00	0,00	21%	0,00
004	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	0,0000	m	583,00	0,00	21%	0,00
005	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	0,0000	m	766,00	0,00	21%	0,00
014	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	-244,2800	m3	367,00	-89 650,76	21%	-108 477,42
013	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	-31,0000	m3	994,00	-30 814,00	21%	-37 284,94
010	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	0,0000	m	17,00	0,00	21%	0,00
009	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	0,0000	m	94,00	0,00	21%	0,00
018	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	-235,8400	m3	28,00	-6 603,52	21%	-7 990,26
028	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	-23,0000	m2	61,00	-1 403,00	21%	-1 697,63
022	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,, uloženou do 3 m	-95,5200	m3	322,00	-30 757,44	21%	-37 216,50
001	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	0,0000	m2	539,00	0,00	21%	0,00
016	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	-1 235,2000	m2	17,00	-20 998,40	21%	-25 408,06

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř. Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH	
027	00572410	osivo směs travní parková	0,0000	kg	361,00	0,00	21%	0,00
003	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	0,0000	den	122,00	0,00	21%	0,00
019	1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	-501,7280	t	111,00	-55 691,81	21%	-67 387,09
012	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	-310,5000	m3	350,00	-108 675,00	21%	-131 496,75
025	181351115	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	-23,0000	m2	39,00	-897,00	21%	-1 085,37
030	191003600R	Ručně kopaná sonda	0,0000	kus	3 889,00	0,00	21%	0,00
102	141721253	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	510,0000	m	1 853,61	945 341,10	21%	1 143 862,73
011	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	0,0000	m2	317,00	0,00	21%	0,00
024	583441990PA	šterkodrt' frakce 0-63	-99,2640	t	500,00	-49 632,00	21%	-60 054,72
023	58337303	šterkopisek frakce 0/8	-253,2480	t	433,00	-109 656,38	21%	-132 684,22
017	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	-235,8400	m3	187,00	-44 102,08	21%	-53 363,52
008	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	-405,0000	m	1,20	-486,00	21%	-588,06
007	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	-405,0000	m	3,00	-1 215,00	21%	-1 470,15
029	191001200R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou	-1,0000	kpl	5 556,00	-5 556,00	21%	-6 722,76
101	191001200R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou	1,0000	kpl	6 792,57	6 792,57	21%	8 219,01
026	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	-23,0000	m2	47,00	-1 081,00	21%	-1 308,01
021	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	-26,2400	m3	267,00	-7 006,08	21%	-8 477,36
020	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	-88,4800	m3	244,00	-21 589,12	21%	-26 122,84
015	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	-1 235,2000	m2	61,00	-75 347,20	21%	-91 170,11
Součet za 1 - Zemní práce					290 971,88			352 075,97
4 - Vodorovné konstrukce								
031	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	-41,0400	m3	1 422,00	-58 358,88	21%	-70 614,24
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					-58 358,88			-70 614,24
5 - Komunikace								
032	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	-228,5000	m2	361,00	-82 488,50	21%	-99 811,08
033	564831111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	-228,5000	m2	164,00	-37 474,00	21%	-45 343,54
034	565221112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 170 mm	-228,5000	m2	493,00	-112 650,50	21%	-136 307,10
Součet za 5 - Komunikace					-232 613,00			-281 461,73
8 - Trubní vedení								
036	NCL.470909010	FRIALEN - BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	0,0000	kus	732,00	0,00	21%	0,00
058	NCL.612682	FRIALEN - MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	91,00	0,00	21%	0,00
061	NCL.612683	FRIALEN - MB d 40, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	100,00	0,00	21%	0,00
063	NCL.612685	FRIALEN - MB d 63, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	157,00	0,00	21%	0,00
066	NCL.612687	FRIALEN - MB d 90, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	286,00	0,00	21%	0,00
059	NCL.615502	FRIALEN - MR d32/25, PE100, SDR11, redukováná spojka, elektro	0,0000	kus	266,00	0,00	21%	0,00
064	NCL.615390	FRIALEN - MR d63/40, PE100, SDR11, redukováná spojka, elektro	0,0000	kus	266,00	0,00	21%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
067	NCL.615392	FRIALEN - MR d90/63, PE100, SDR11, redukovaná spojka, elektro	0,0000	kus	407,00	0,00	21%	0,00
037	NCL.470913710	FRIALEN - Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	0,0000	kus	223,00	0,00	21%	0,00
071	NCL.612166	FRIALEN - T d90, PE100, SDR11, T-kus, elektro	0,0000	kus	944,00	0,00	21%	0,00
069	NCL.612103	FRIALEN - W90 d90, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro	0,0000	kus	688,00	0,00	21%	0,00
072	NCL.616676	FRIALEN TA RED d 90/63 PE 100 SDR 11, T kus redukovaný s prodlouženým hrdlem se standardní odbočkovou částí na tupo	0,0000	kus	1 108,00	0,00	21%	0,00
094	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	0,0000	m	6,00	0,00	21%	0,00
040	HWL.887401600	MATICE POZINK M16 M16	0,0000	kus	6,00	0,00	21%	0,00
070	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	0,0000	kus	361,00	0,00	21%	0,00
068	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	0,0000	kus	283,00	0,00	21%	0,00
057	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	0,0000	kus	106,00	0,00	21%	0,00
060	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	0,0000	kus	106,00	0,00	21%	0,00
062	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	0,0000	kus	109,00	0,00	21%	0,00
065	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	0,0000	kus	128,00	0,00	21%	0,00
046	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	0,0000	kus	539,00	0,00	21%	0,00
043	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	0,0000	kus	1 061,00	0,00	21%	0,00
079	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	0,0000	kus	583,00	0,00	21%	0,00
049	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	0,0000	m	72,00	0,00	21%	0,00
051	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	0,0000	m	76,00	0,00	21%	0,00
053	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	0,0000	m	83,00	0,00	21%	0,00
055	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	0,0000	m	211,00	0,00	21%	0,00
035	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	0,0000	kus	917,00	0,00	21%	0,00
081	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4	0,0000	kus	506,00	0,00	21%	0,00
073	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	0,0000	kus	650,00	0,00	21%	0,00
076	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	0,0000	kus	917,00	0,00	21%	0,00
089	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	0,0000	kus	950,00	0,00	21%	0,00
087	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	0,0000	kus	839,00	0,00	21%	0,00
080	HWL.525009000	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 90-1	0,0000	kus	2 270,00	0,00	21%	0,00
091	HWL.348100000	PODKLAD. DESKA KASI KASI	0,0000	kus	240,00	0,00	21%	0,00
039	HWL.887201600	PODLOŽKA NEREZ M16	0,0000	kus	3,00	0,00	21%	0,00
088	HWL.155000000	POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA	0,0000	kus	591,00	0,00	21%	0,00
090	HWL.175000000	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE HAWLE VODA	0,0000	kus	1 304,00	0,00	21%	0,00
050	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	0,0000	m	26,00	0,00	21%	0,00
052	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	0,0000	m	39,00	0,00	21%	0,00
054	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	0,0000	m	92,00	0,00	21%	0,00
056	28613115	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	0,0000	m	220,00	0,00	21%	0,00
085	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	0,0000	m	28,00	0,00	21%	0,00
092	899721111.1	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	0,0000	m	31,00	0,00	21%	0,00
075	HWL.910103400	SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m 3/4-2 (1,5m)	0,0000	kus	1 143,00	0,00	21%	0,00
083	HWL.910103400	SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m 3/4-2 (1,5m)	0,0000	kus	1 143,00	0,00	21%	0,00
078	HWL.950108000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E1/A-1,3 -1,, 8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	0,0000	kus	2 522,00	0,00	21%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
047	HWL.797404000	SYNOFLEX - SPOJKA 40 (46-58)	0,0000	kus	5 436,00	0,00	21%	0,00
048	HWL.797405000	SYNOFLEX - SPOJKA 50 (56-71)	0,0000	kus	4 876,00	0,00	21%	0,00
082	HWL.280000100	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4	0,0000	kus	4 404,00	0,00	21%	0,00
074	HWL.405004000	ŠOUPĚ VEVAŘOVACÍ PE100 PN16 40/50	0,0000	kus	7 601,00	0,00	21%	0,00
077	HWL.400208000	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	0,0000	kus	8 995,00	0,00	21%	0,00
038	HWL.881001600	ŠROUB S MATICÍ POZINK M16/80	0,0000	kus	33,00	0,00	21%	0,00
084	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	0,0000	m	24,00	0,00	21%	0,00
093	RT 1800	Trace Safe RT1802W	0,0000	m	53,00	0,00	21%	0,00
044	HWL.855015000	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-80	0,0000	kus	2 134,00	0,00	21%	0,00
045	HWL.852516010	TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 160-150	0,0000	kus	13 233,00	0,00	21%	0,00
042	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00
041	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot do DN 80	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00
086	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00

Součet za 8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

096	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	0,0000	t	31,00	0,00	21%	0,00
095	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	0,0000	t	58,00	0,00	21%	0,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

099	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	0,0000	t	66,00	0,00	21%	0,00
097	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	0,0000	t	283,00	0,00	21%	0,00
098	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	0,0000	t	64,00	0,00	21%	0,00

Součet za 998 - Přesun hmot

Celkem	Objekt: 03 - Vodovodní řad V3					0,00		0,00
--------	-------------------------------	--	--	--	--	------	--	------

Objekt: 04 - Vodovodní řad V4

1 - Zemní práce

002	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	0,0000	hod	61,00	0,00	21%	0,00
006	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	0,0000	m	617,00	0,00	21%	0,00
004	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	0,0000	m	583,00	0,00	21%	0,00
005	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	0,0000	m	766,00	0,00	21%	0,00
014	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	-298,1200	m3	367,00	-109 410,04	21%	-132 386,15
013	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	-4,0000	m3	994,00	-3 976,00	21%	-4 810,96
010	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	0,0000	m	17,00	0,00	21%	0,00
009	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	0,0000	m	94,00	0,00	21%	0,00
018	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	-292,4400	m3	28,00	-8 188,32	21%	-9 907,87
028	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	2,0000	m2	61,00	122,00	21%	147,62
022	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,, uloženou do 3 m	-89,8800	m3	322,00	-28 941,36	21%	-35 019,05

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
001	113107234	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	0,0000	m2	539,00	0,00	21%	0,00
016	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	-979,8000	m2	17,00	-16 656,60	21%	-20 154,49
027	00572410	osivo směs travní parková	0,0000	kg	361,00	0,00	21%	0,00
003	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	0,0000	den	122,00	0,00	21%	0,00
019	1712012311	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	-676,1000	t	111,00	-75 047,10	21%	-90 806,99
012	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	-223,5600	m3	350,00	-78 246,00	21%	-94 677,66
025	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	2,0000	m2	39,00	78,00	21%	94,38
030	191003600R	Ručně kopaná sonda	0,0000	kus	3 889,00	0,00	21%	0,00
202	141721253	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	443,0000	m	1 843,16	816 519,88	21%	987 989,05
011	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	0,0000	m2	317,00	0,00	21%	0,00
024	583441990PA	šterkodrt' frakce 0-63	-259,3600	t	500,00	-129 680,00	21%	-156 912,80
023	58337303	šterkopísek frakce 0/8	-228,4320	t	433,00	-98 911,06	21%	-119 682,38
017	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	-292,4400	m3	187,00	-54 686,28	21%	-66 170,40
008	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	-360,0000	m	1,20	-432,00	21%	-522,72
007	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	-360,0000	m	3,00	-1 080,00	21%	-1 306,80
029	191001200R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou	-1,0000	kpl	5 556,00	-5 556,00	21%	-6 722,76
029A	191001200R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou	1,0000	kpl	5 558,76	5 558,76	21%	6 726,10
026	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	2,0000	m2	47,00	94,00	21%	113,74
021	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	-1,2800	m3	267,00	-341,76	21%	-413,53
020	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	-162,0000	m3	244,00	-39 528,00	21%	-47 828,88
015	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	-979,8000	m2	61,00	-59 767,80	21%	-72 319,04
Součet za 1 - Zemní práce						111 924,32		135 428,43
4 - Vodorovné konstrukce								
033	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	0,0000	m2	422,00	0,00	21%	0,00
031	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	-34,0600	m3	1 422,00	-48 433,32	21%	-58 604,32
032	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	0,0000	m3	4 722,00	0,00	21%	0,00
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce						-48 433,32		-58 604,32
5 - Komunikace								
034	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	-52,0000	m2	361,00	-18 772,00	21%	-22 714,12
035	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	-52,0000	m2	164,00	-8 528,00	21%	-10 318,88
036	565221112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 170 mm	-52,0000	m2	493,00	-25 636,00	21%	-31 019,56
Součet za 5 - Komunikace						-52 936,00		-64 052,56
8 - Trubní vedení								
045	HWL.50490800(	8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY	0,0000	kus	1 287,00	0,00	21%	0,00
038	NCL.470909010	FRIALEN - BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	0,0000	kus	732,00	0,00	21%	0,00
068	NCL.390605511	FRIALEN - BT90 d63, PE100, SDR11, PN16, T-kus, na tupo, dlouhý	0,0000	kus	267,00	0,00	21%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
059	NCL.612682	FRIALEN - MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	91,00	0,00	21%	0,00
061	NCL.612685	FRIALEN - MB d 63, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	0,0000	kus	157,00	0,00	21%	0,00
062	NCL.615390	FRIALEN - MR d63/40, PE100, SDR11, redukováná spojka, elektro	0,0000	kus	266,00	0,00	21%	0,00
064	NCL.615392	FRIALEN - MR d90/63, PE100, SDR11, redukováná spojka, elektro	0,0000	kus	407,00	0,00	21%	0,00
039	NCL.470913710	FRIALEN - Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	0,0000	kus	223,00	0,00	21%	0,00
066	NCL.615722	FRIALEN - TA d63, PE100, SDR11, T-kus s prodlouženým hrdlem, elektro / natupo	0,0000	kus	380,00	0,00	21%	0,00
076	HWL.K2300801	HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ 2B 80/1,5 m	0,0000	kus	58 086,00	0,00	21%	0,00
073	HWL.D4900801	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	0,0000	kus	36 971,00	0,00	21%	0,00
077	HWL.346000000	KLÍČ PRO NADZEMNÍ HYDRANTY 80-150	0,0000	kus	2 149,00	0,00	21%	0,00
096	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	0,0000	m	6,00	0,00	21%	0,00
042	HWL.887401600	MATICE POZINK M16 M16	0,0000	kus	6,00	0,00	21%	0,00
065	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	0,0000	kus	183,00	0,00	21%	0,00
058	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	0,0000	kus	106,00	0,00	21%	0,00
060	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	0,0000	kus	109,00	0,00	21%	0,00
063	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	0,0000	kus	128,00	0,00	21%	0,00
075	891247212	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	0,0000	kus	1 611,00	0,00	21%	0,00
072	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	0,0000	kus	1 611,00	0,00	21%	0,00
047	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	0,0000	kus	539,00	0,00	21%	0,00
044	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	0,0000	kus	950,00	0,00	21%	0,00
078	891239111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 65	0,0000	kus	583,00	0,00	21%	0,00
050	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	0,0000	m	72,00	0,00	21%	0,00
052	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	0,0000	m	76,00	0,00	21%	0,00
054	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	0,0000	m	83,00	0,00	21%	0,00
056	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	0,0000	m	211,00	0,00	21%	0,00
037	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	0,0000	kus	917,00	0,00	21%	0,00
067	877211213	Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63	0,0000	kus	183,00	0,00	21%	0,00
080	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4	0,0000	kus	506,00	0,00	21%	0,00
069	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	0,0000	kus	917,00	0,00	21%	0,00
091	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	0,0000	kus	950,00	0,00	21%	0,00
088	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	0,0000	kus	1 278,00	0,00	21%	0,00
086	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	0,0000	kus	839,00	0,00	21%	0,00
074	HWL.D4900800	Ovládací čtyřhran pro hydrant D490 DN 80	0,0000	kus	938,00	0,00	21%	0,00
079	HWL.525006300	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 63-1	0,0000	kus	1 987,00	0,00	21%	0,00
093	HWL.348100000	PODKLAD. DESKA KASI KASI	0,0000	kus	240,00	0,00	21%	0,00
090	HWL.348200000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	0,0000	kus	994,00	0,00	21%	0,00
041	HWL.887201600	PODLOŽKA NEREZ M16	0,0000	kus	3,00	0,00	21%	0,00
087	HWL.155000000	POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA	0,0000	kus	591,00	0,00	21%	0,00
089	HWL.1950KASII	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ S LOGEM HAWLE HYDRANT	0,0000	kus	3 627,00	0,00	21%	0,00
092	HWL.175000000	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE HAWLE VODA	0,0000	kus	1 304,00	0,00	21%	0,00
051	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	0,0000	m	26,00	0,00	21%	0,00
053	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	0,0000	m	39,00	0,00	21%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK									
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH	
055	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	0,0000	m	92,00	0,00	21%	0,00	
057	28613115	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	0,0000	m	220,00	0,00	21%	0,00	
084	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	0,0000	m	28,00	0,00	21%	0,00	
094	899721111.1	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	0,0000	m	31,00	0,00	21%	0,00	
082	HWL.91010340	SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m 3/4-2 (1,5m)	0,0000	kus	1 143,00	0,00	21%	0,00	
071	HWL.95010800	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,, 8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	0,0000	kus	2 522,00	0,00	21%	0,00	
048	HWL.79740400	SYNOFLEX - SPOJKA 40 (46-58)	0,0000	kus	5 436,00	0,00	21%	0,00	
049	HWL.79740500	SYNOFLEX - SPOJKA 50 (56-71)	0,0000	kus	4 876,00	0,00	21%	0,00	
081	HWL.28000010	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4	0,0000	kus	4 404,00	0,00	21%	0,00	
070	HWL.40020800	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	0,0000	kus	8 995,00	0,00	21%	0,00	
040	HWL.88100160	ŠROUB S MATICÍ POZINK M16/80	0,0000	kus	33,00	0,00	21%	0,00	
083	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	0,0000	m	24,00	0,00	21%	0,00	
095	RT 1800	Trace Safe RT1802W	0,0000	m	53,00	0,00	21%	0,00	
046	HWL.85000802	TVAROVKA FF KUS 80/200	0,0000	kus	1 448,00	0,00	21%	0,00	
043	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot do DN 80	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00	
085	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	0,0000	kus	5 000,00	0,00	21%	0,00	
102	R4-01	Zřízení a odstranění dočasného bypassu PE63 - PE63	-1,0000	kpl	10 555,00	-10 555,00	21%	-12 771,55	
Součet za 8 - Trubní vedení						-10 555,00		-12 771,55	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání									
098	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	0,0000	t	31,00	0,00	21%	0,00	
097	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	0,0000	t	58,00	0,00	21%	0,00	
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání									
998 - Přesun hmot									
101	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	0,0000	t	66,00	0,00	21%	0,00	
099	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	0,0000	t	283,00	0,00	21%	0,00	
100	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	0,0000	t	64,00	0,00	21%	0,00	
Součet za 998 - Přesun hmot									
Celkem		Objekt: 04 - Vodovodní řad V4				0,00		0,00	
Celkem		Stavba: 241217 - Oprava vodovodu Pomezí_výkop_rev1_nula				0,00		0,00	
CELKEM	Soubor staveb: N24250097d - Pomezí - Rekonstrukce silnice II/363, výstavba chodníku, oprava vodovodu – Pomezí					0,00		0,00	
Celkem zaokrouhleno						0,00		0,00	

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	0,00	0,00	114
CELKEM		0,00	0,00	



INŽENÝRSKÉ SLUŽBY DVOŘÁČEK

**Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160
572 01 Polička**

Stavba: Oprava vodovodu Pomezí


Věc: Vyjádření TDO k navýšení rozsahu prací a ceny díla

Ke změně technologie provádění pokládky nového podvodního potrubí na stavbě „Oprava vodovodu Pomezí“ sděluji z pozice technického dozoru stavebníka následující:

- na návrh zhotovitele pro urychlení postupu prací s ohledem na další navazující stavby – Oprava komunikace a chodníky v obci Pomezí je pokládka nových vodovodních řadů V1, V2, V3, V4 realizována technologií řízeného protlaku, resp. Burstlining, případně klasickým hloubeným výkopem
- tato změna technologie pokládky potrubí nemá vliv na cenu díla dle SoD

V Kamenné Horce 20.10.2025

Ing. Dalibor Dvořáček



Ing. Dalibor Dvořáček, Kamenná Horka 118, 568 02 Svitavy, IČO: 74393731,

Tel. 774 024 742, e-mail: dalibor.dvoracek@seznam.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Fio banka, č.ú

