

Nouzová svítidla

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	4b
Název stavby	Úprava stávajících prostor stravovacího zařízení v areálu VUT FCH	Sekce	
Smlouva	Smlouva o dílo č. 013079/2025/00	Název SO / PS	IO 01
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	STAL-PE stavební s.r.o.		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny nepředvídatelné (§222 odst. 5 ZZVZ)			
Jedná se o dodávku a montáž 3ks nouzových svítidel , která nebyla zahrnutá v DPS a VV.		4 350,00	
Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku nepřesností, chyb nebo špatné koordinace v DPS a nejsou tedy obsaženy ani ve VV. Změny nebyly zcela zjevné před zahájením prací a přicházelo se na ně postupně při realizaci díla. Provedení dodatečných prací a dodávek je nutné pro řádné dokončení díla v původně uvažovaném rozsahu. Změny jsou takového charakteru a tak provázané na původní veřejnou zakázku že je nelze realizovat s jiným dodavatelem z důvodů vzájemné přímé provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný výběr nového zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a zpomalil práce na díle.			
Dny navíc 0			
Příloha Položkový rozpočet ZL04b			
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		4 350,00	0,00
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení		ANO	NE
Změna má vliv na termíny plnění		ANO	NE
Dny navíc		0	0
		Datum	18.09.2025
Za Zhotovitele	xxx		
Za Správce stavby / TDI	xxx		
Za autorský dozor / generálního projektanta	xxx		
Osoba pověřená objednatelem	xxx		

Položkový rozpočet

S:	202536	Úprava stávajících prostor stravovacího zařízení v areálu VUT v Brně, Purkyňova 118
O:	99	Změnové listy
R:	ZL04b	Přípočet nouzového osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 41		Svítlidla				4 350,00
1	PC013	NOUZOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO ZNAČÍCÍ SMĚR ÚNIKU, 1h, AUTOTEST	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00
2	PC014	NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 5W, PROTIPANICKÉ, 1h, AUTOTEST	ks	2,00000	1 450,00	2 900,00