

Číslo jednací: 23731/SOVV/25
Číslo spisu: S/12868/SOVV/25
ISOPROFIN: 115V342003880
Číslo akce: 0058/16/25

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 12868/SOVV/25 ze dne 6. 8. 2025 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Dovybavení expozice Domu přírody Moravského krasu – expozice 1NP“.

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 62933591

DIČ: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

J4W s.r.o.

Sídlo: Dalimilova 481/15, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupená: Janem Wagnerem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 28253647

DIČ: CZ28253647

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 135564

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Jan Wagner,

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k tomu, že byla dodatečně zjištěna potřeba změn prací (viz příloha č. 2 k tomuto Dodatku) z důvodu zjištěných skutečností v průběhu realizace a zajištění kvalitní reprodukce animace a ilustrace devonského útesu

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: **814 000 Kč**

DPH 21%: 170 940 Kč

Cena včetně DPH: **984 940 Kč**

Zhotovitel je plátcem DPH.“

3.2 Příloha č. 2 Smlouvy – oceněný soupis prací se doplňuje o dokument tvořící přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 (odst.4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

4.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č. 1

Příloha č. 2 – Oceněný soupis víceprací

Příloha č. 3 – Protokol o návrhu změny díla

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc,
ředitel

Jan Wagner
jednatel

Příloha č.1 Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č. 1					
v případě změn dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. §222 dle odst. 4, písm. b není dosaženo 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku					
Dovybavení expozice Domu přírody Moravského kraus – expozice 1NP					
Číslo změny	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	rozdíl v Kč bez DPH	s DPH	RPD
1	5 000,00	0,00	5 000,00	6 050,00	5169
2	25 000,00	0,00	25 000,00	30 250,00	5169
3	5 000,00	0,00	5 000,00	6 050,00	5137
4	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	5137
Celkem	63 000,00	28 000,00	35 000,00	42 350,00	
%	8,09				
Celková cena díla	bez DPH		21% DPH	s DPH	
SOD	779 000,00		163 590,00	942 590,00	
Dodatek č. 1	35 000,00		7 350,00	42 350,00	
Celkem	814 000,00		170 940,00	984 940,00	

Příloha č. 2 Oceněný soupis víceprací

	Název exponátu	Změna	Charakteristika	cena (bez DPH)	cena s DPH
EXP017	Stratigrafický sloup	podlahová grafika - propojení sloupu s panely	4 barevné šipky s popisem	3 500 Kč	4 235 Kč
		infocedule o sloupu a koncepci místnosti	plexi s textem, kotvení	1 500 Kč	1 815 Kč
EXP020	Devonský útes	ilustrace na pozadí	tisk ilustrace	22 000 Kč	26 620 Kč
		časová osa k devonskému útesu, cedulka k fosilizaci	grafika - polep, forex s tiskem	3 000 Kč	3 630 Kč
		2D dataprojektor 4K		28 000 Kč	33 880 Kč
EXP021	Pult před devonským mořem	lupy pro mikro fosílie	2 ks optických lup s různým zvětšením, pořízení, kotvení	5 000 Kč	6 050 Kč
Celkem				63 000 Kč	76 230 Kč

Příloha č. 3 Protokol o návrhu změny díla



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Protokol o návrhu změny díla č. 1

Akce:

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zhotovitel: J4W s.r.o.

TDI a AD: [REDACTED]

Změny vyvolal: zhotovitel na základě zjištěných skutečností v rámci realizace a v místě plnění

Změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. (Znění § 222 odst. 4: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než

- 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

- 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.“)

Změna 1/ popis změny a odůvodnění: Objekt E_110-B: EXP017 Stratigrafický sloup – podlahová grafika - propojení sloupu s panely 4 barevnými šipkami s popisem; infocedule o sloupu a celkové koncepci expozice. Text (CZ, EN) na ceduli bude vysvětlovat propojení geologie uvedené na sloupu s tématy uvedených na panelech tak, aby návštěvník bez komentáře průvodce pochopil tyto souvislosti.
Umístění: místnost 110-B

MPC celkem: 0,- Kč

VPC celkem: 5 000,- Kč bez DPH; DPH 21%; 6 050,- Kč s DPH

Změna 2/ popis změny a odůvodnění: Objekt E_110-C: EXPO020 Devonský útes – ilustrace na pozadí a doplnění časové osy k devonskému útesu a cedulky k fosilizaci – tisk a nalepení velkoplošné grafiky. Položky nebyly uvedeny v rozpočtu, doplnění časové osy vychází z důvodu srozumitelnosti pro návštěvníky expozice.
Umístění: místnost 101-C

MPC celkem: 0,- Kč

VPC celkem: 25 000,- Kč bez DPH; DPH 21%; 30 250,- Kč s DPH

Změna 3/ popis změny a odůvodnění: Objekt E_110-C: EXPO021 Pult před devonským útesem – lupy pro zviditelnění mikrofosilií v ukázkách hornin. Doplnění 2 ks optických lup s různým zvětšením vč. kotvení z důvodu dodaných hornin, na kterých pouhým okem jsou jen velmi špatně rozlišitelné fosilie organismů.
Umístění: místnost 101-C

MPC celkem: 0,- Kč

VPC celkem: 5 000,- Kč bez DPH; DPH 21%; 6 050,- Kč s DPH

Změna 4/ popis změny a odůvodnění: Objekt A_119-kino: 2D dataprojektor bude přemístěn do expozice do místnosti 101-C a budou změněny jeho parametry na 4K.
Odůvodnění: 2D dataprojektor v kině byl pořízen provozovatelem a není potřebný. Pro kvalitní obraz animace na pozadí modelu devonského útesu je nezbytný dataprojektor kvality 4K.
Umístění: místnost 101-C

MPC celkem: 28 000,- Kč bez DPH; DPH 21%; 33 880,- Kč s DPH

VPC celkem: 28 000,- Kč bez DPH; DPH 21%; 33 880,- Kč s DPH

Způsob projekčního zpracování: –

Cena:

<i>náklady na změnu celkem</i>	<i>Vícepráce bez DPH</i>	<i>Méněpráce bez DPH</i>
<i>stavební náklady celkem</i>	63 000 Kč	28 000 Kč
<i>projekční náklady celkem</i>	0	0
<i>úprava smluvní ceny</i>	<i>Bez DPH</i>	<i>S DPH</i>
<i>dosud platná cena dle SOD č. 12868/SOVV/25</i>	779 000 Kč	942 590 Kč
<i>zvýšení:</i>	35 000 Kč	42 350 Kč
<i>snížení:</i>	0 Kč	0 Kč
	<i>Jméno</i>	<i>Podpis</i>
<i>zhotovitel</i>		
<i>objednatel (osoba zmocněná k jednání)</i>		
<i>TDI, AD</i>		

Změna bude smluvně zakotvena v dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Termín realizace: do 31.10.2025

Přílohy: cenová nabídka

Datum: 1.10.2025

Dovybavení expozice Domu přírody Moravského krasu - expozice

vícepráce

cenová nabídka

	Název exponátu	Změna	charakteristika	cena (bez DPH)	cena s DPH	vysvětlení
EXP017	Stratigrafický sloup	podlahová grafika - propojení sloupu s panely	4 barevné šipky s popisem	3 500 Kč	4 235 Kč	nový požadavek - na základě potřeby informačního propojení vrstev stratigr. sloupu s panely
		infocedule o sloupu a koncepti místnosti	plexi s textem, kotvení	1 500 Kč	1 815 Kč	nový požadavek - vysvětlení, které návštěvník bez komentáře průvodce nemůže pochopit
EXP020	Devonský útes	ilustrace na pozadí	tisk ilustrace	22 000 Kč	26 620 Kč	v projektu nebylo s ilustrací počítáno - tvoří pozadí a propojení animací
		časová osa k devonskému útesu, cedulka k fosilizaci	grafika - polep, forex s tiskem	3 000 Kč	3 630 Kč	do místnosti doplnit výrazně časovou osu, ještě je na zvážení mapa kontinentů a případně grafická osa, kdyby nevyšla animovaná ke Vzniku a vývoji krasové krajiny
		2D dataprojektor 4K		28 000 Kč	33 880 Kč	animace na pozadí vyžaduje pro kvalitní promítání rozlišení 4K
EXP021	Pult před devonským mořem	lupy pro mikro fosílie	2 ks optických lup s různým zvětšením, pořízení, kotvení	5 000 Kč	6 050 Kč	tento požadavek vznikl na základě dodaných exponátů - některé jsou velmi drobné

Celkem

63 000 Kč 76 230 Kč