

DODATEK Č. 1
Smlouvy o dílo č. 4501487322
(dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u Zhotovitele:

číslo smlouvy u Objednatele: **4501487322**

Smluvní strany

Objednatel:

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

ID schránky: **xxx**

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Nad spádem, 641/20, 140 00 Praha 4

IČO: 267 82 014

DIČ: CZ26782014

zapsán v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. B 8246

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

ID schránky: **xxx**

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek č. 1

**Článek I.
Preamble**

Smluvní strany dne 12. 09. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. **4501487322** jejímž předmětem je **oprava podlahy a topení** v provozní místnosti a sociálním zařízení v obci **Kroměříž (588296)**, katastrální území: **Kroměříž (674834)**, Parcelní číslo: **st. 7819/1 a 7819/2**, budova bez čp: **stavba pro dopravu**, (dále také jen „Smlouva“).

Z důvodu **nově vzniklých okolností zjištěných v průběhu provádění díla** vznikla potřeba **nových stavebních prací** (celoplošné odstranění dřevotřískových desek – degradace z důvodů zatečení), které měly zůstat ponechány jako podklad pro novou podlahu a souvisejících prací (vyčištění, penetrace a realizace samonivelační cementové stěrky). Objednatel rozhodl s ohledem na provozní a jiné potřeby zahrnout výše uvedené do předmětu díla dle platných technologických postupů a norem, čímž vznikla potřeba navýšení ceny díla.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany tímto dodatkem dohodly **na navýšení ceny díla o 46.636,14 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet šest tisíc šest set třicet šest korun českých a čtrnáct haléřů)**.

**Článek II.
Předmět dodatku č. 1**

1. Tímto dodatkem se ruší dosavadní znění čl. III, odstavec 1 Smlouvy „**Cena díla a platební podmínky**“ a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí **452.630,22 Kč (slovy čtyři sta padesát dva tisíc šest set třicet korun českých a dvacet dva haléřů)** bez DPH.“*

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven **v elektronické podobě**, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své elektronické ověřené podpisy.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Žádost o uzavření dodatku

Příloha č. 2 – Rozpočet / Výkaz výměr – Přípočty chybějícího prvku

V Brně dne: **22.10.2025**

Objednatel

České dráhy, a.s.

.....
xxx

V Praze dne: **22.10.2025**

Zhotovitel

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

.....
xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.