

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 379-7/90/2024 ze dne 22. 10. 2024 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž

předmětem je zhotovení díla s názvem:
„Úprava pro pomník Františka Mlynaříka“

Objednatel: **statutární město Plzeň**
náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
IČO 00075370, DIČ CZ00075370

Zhotovitel: **STRABAG SIS a.s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 45359041, DIČ: CZ45359041

(dále též jako „zhotovitel“)

I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 379-7/90/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Úprava pro pomník Františka Mlynaříka“** (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy, konkrétněji v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Změnový list č. 1 **– Objekt VON**

Důvody změn jsou konkrétněji uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Odpočty	-	23.648,78 Kč
Odpočty celkem	-	23.648,78 Kč

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena díla s ohledem na změnu výše uvedenou

Cena bez DPH:	2.948.094,87 Kč
DPH (sazba 21%)	619.099,90 Kč
Celková cena včetně DPH	3.567.194,79 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla , tzv. méněpráce (změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	- 23.648,78 Kč	(tj. 2.924.446,09 Kč)
DPH (sazba 21%)	- 4.966,24 Kč	(tj. 614.133,66 Kč)
Celková cena včetně DPH	- 28.615,02 Kč	(tj. 3.538.579,77 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **3.538.579,77 Kč včetně DPH.**

(slovy: třímilionpěttřicetostmtisícpětsetsedmdesátdevět korun českých sedmdesátsedm haléřů).

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze 3 stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy č. 379-7/90/2024 se nemění.

V Plzni

V Plzni

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

.....