

Název akce: Libušina - Pavelkova, vozovka
 Číslo SOD: ODOPI/SOD/002408/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/85/2025/MR
 Číslo ZL: 1

Měněpráce

Číslo SO	P. Č. v SO	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
101.2.1	4	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného, tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	-1 631,000	3 266,000	47,18	154 089,88	1 635,000	-76 950,58	77 139,30
101.2.1	8	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m ³ strojně	m ³	-762,492	966,070	109,90	106 171,09	203,578	-83 797,87	22 373,22
101.2.1	9	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně	m ³	-50,000	105,000	327,12	34 347,60	55,000	-16 356,00	17 991,60
101.2.1	10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	-798,122	1 056,700	174,00	183 865,80	258,578	-138 873,23	44 992,57
101.2.1	11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	-3 830,610	5 283,500	4,64	24 515,44	1 452,890	-17 774,03	6 741,41
101.2.1	14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1 462,486	1 902,060	139,20	264 766,75	439,574	-203 578,05	61 188,70
101.2.1	15	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním	m ³	-50,000	153,870	169,12	26 022,49	103,870	-8 456,00	17 566,49
101.2.1	16	58344197	šěrťkodiř frakce 0/63	t	-90,000	189,000	336,40	63 579,60	99,000	-30 276,00	33 303,60
101.2.1	17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypánínou bez prohození, uloženu do 3 m	m ³	-13,000	25,162	290,29	7 304,28	12,162	-3 773,77	3 530,51
101.2.1	18	58344155	šěrťkodiř frakce 0/22	t	-26,000	50,324	336,40	16 928,99	24,324	-8 746,40	8 182,59
101.2.1	29	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m ³	-10,800	10,800	1 431,82	15 463,66	0,000	-15 463,66	0,00
101.2.1	30	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	-360,000	360,000	160,52	57 787,20	0,000	-57 787,20	0,00
101.2.1	31	56420111a	Podklad nebo podsyp ze šěrťkopišku ŠP plochy přes 100 m ² tl 40 mm	m ²	-1 794,100	1 794,100	63,60	114 104,76	0,000	-114 104,76	0,00
101.2.1	32	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m ² tl 250 mm	m ²	-3 049,970	3 588,200	220,45	791 018,69	538,230	-672 365,89	118 652,80
101.2.1	35	564861111	Podklad ze šěrťkodiřě ŠD plochy přes 100 m ² tl 200 mm	m ²	-1 794,100	1 794,100	185,88	333 487,31	0,000	-333 487,31	0,00

101.2.1	44	891001129a	Kanalizační přípojka PVC DN 150 komplet	m	-11,000	22,000	1 744,16	38 371,52	11,000	-19 185,76	19 185,76
101.2.1	45	895941343	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalíštem	kus	-3,000	7,000	1 980,64	13 864,48	4,000	-5 941,92	7 922,56
101.2.1	46	59224470	vpust' uliční DN 500 kalíšť vysoké 500/525x65mm	kus	-3,030	7,070	290,00	2 050,30	4,040	-878,70	1 171,60
101.2.1	47	895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	-3,000	7,000	1 408,92	9 862,44	4,000	-4 226,76	5 635,68
101.2.1	48	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	-3,030	7,070	174,00	1 230,18	4,040	-527,22	702,96
101.2.1	49	59223864	přístěnek pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	-3,030	7,070	174,00	1 230,18	4,040	-527,22	702,96
101.2.1	50	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	-3,000	7,070	696,00	4 920,72	4,070	-2 088,00	2 832,72
101.2.1	51	895941366	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	-3,000	7,000	1 933,91	13 537,37	4,000	-5 801,73	7 735,64
101.2.1	52	59224463	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm	kus	-3,000	7,070	348,00	2 460,36	4,070	-1 044,00	1 416,36
101.2.1	56	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-3,000	7,000	2 403,58	16 825,06	4,000	-7 210,74	9 614,32
101.2.1	57	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	-3,000	7,000	2 436,00	17 052,00	4,000	-7 308,00	9 744,00
101.2.1	72	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hm přes 200 do 300 g/m2	m2	-576,000	576,000	47,88	27 578,88	0,000	-27 578,88	0,00
101.2.1	73	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hm přes 300 do 500 g/m2	m2	-2 038,750	2 038,750	54,26	110 622,58	0,000	-110 622,58	0,00
101.2.1	80	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-472,990	1 637,698	40,66	66 588,80	1 164,708	-19 231,77	47 357,03
101.2.1	81	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-6 621,860	22 927,772	4,64	106 384,86	16 305,912	-30 725,43	75 659,43
101.2.1	82	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-472,990	1 637,698	52,20	85 487,84	1 164,708	-24 690,08	60 797,76
101.2.1	85	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-472,990	947,140	139,20	131 841,89	474,150	-65 840,21	66 001,68

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P. Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění vícepráci dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,120	23,76		596,85

