

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o výkonu technického dozoru

uzavřené dne 12. 9. 2025 pod č.j. 1226/Ř/25

**podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
(dále jen „Občanský zákoník“)**

Smluvní strany:

REINVEST spol. s r.o., IČ 65410840, se sídlem K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, zastoupená Ing. Markem Raškou, jednatelem

(dále jen „**technický dozor**“)

a

Česká republika - Státní plavební správa, IČ 00003352, se sídlem Jankovcova 4, 170 04 Praha 7, zastoupená Mgr. Klárou Němcovou, vedoucí služebního úřadu - ředitelkou Státní plavební správy

(dále jen „**objednatel**“)

1. Důvodem k sepsání tohoto dodatku je nestandardně dlouhé schvalování žádosti objednatele o vydání stanovení výdajů pro financování akce „Rekonstrukce střechy budovy pobočky Praha“ Ministerstvem dopravy (MD), kdy žádost byla na MD odeslána datovou schránkou dne 21. 7. 2025 (č.j.: 970/Ř/2025), přičemž schválená žádost byla doručena objednateli dne 3. 9. 2025, tedy za více než 6 týdnů. Tím došlo k opoždění objednávek materiálu potřebného k provedení díla zhotovitelem. V návaznosti na tento důvod by se prováděná rekonstrukce posunula do období špatných klimatických podmínek panujících v pozdním podzimním období, za kterých se provádění izolačských a pokrývačských prací nedoporučuje. Důležitou skutečností je i to, že v budově pobočky se nachází hlavní serverovna pro lokalitu Praha. V případě nepříznivého počasí by mohlo dojít k poškození infrastrukturu ICT objednatele a tím k ohrožení poskytování služeb.
2. Článek V. odst. 1. Smlouvy o výkonu technického dozoru se mění tak, že nově zní:
„Technický dozor se zavazuje provádět výkon činnosti podle čl. II této smlouvy po celou dobu realizace díla. Technický dozor započne v den zahájení prací na díle, nejpozději však do 1. 4. 2026. Den zahájení prací na díle oznámí objednatel. Technický dozor skončí dnem převzetí díla objednatel, maximálně dnem 15. 6. 2026.“
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že Státní plavební správa bezodkladně po uzavření tohoto dodatku jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného

Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku bude Státní plavební správa bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.
8. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o výkonu technického dozoru, č.j. 1226/Ř/25 ze dne 12. 9. 2025.
9. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, ve dvou (2) vyhotoveních pro objednatele a dvě (2) obdrží technický dozor.

V Praze dne

V Praze dne

za objednatele

Mgr. Klára Němcová
vedoucí služebního úřadu -
ředitelka Státní plavební správy

za technický dozor

Ing. Marek Raška
jednatel