

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 196/OD/2025

sjednaný dle občanského zákoníku, v platném znění, a v souladu se směrnicí Rady města

Teplice č. 2/2025 takto:

1. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

Ing. Milanem Slepíčkou,
vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ 002 66 621

Zástupci ve věcech

a) smluvních:

Ing. Milan Slepíčka,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

E-mail/telefon:

b) pro věci jednání:

Zdenka Belšánová
pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice

E-mail/telefon:

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú.: 19-226501/0100

na straně jedné – dále jen objednatel

a

VDZ FÉNIX s.r.o.

se sídlem:

Lhenická 270, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

IČ: 05768691

DIČ: CZ 05768691

Spisová značka: C 38959 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Bankovní spojení: Fio banka, č. ú.: 2501152642/2010

E-mail:

Osoba oprávněná k jednání:

jednatel společnosti

na straně druhé – dále jen zhotovitel

2. Důvody pro uzavření dodatku

- 2.1.** Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 2. 4. 2025 smlouvu o dílo č. 196/OD/2025, kdy předmětem této smlouvy byla **obnova vodorovného dopravního značení přechodů pro chodce v ulicích: Nedbalova, Masarykova, Rooseveltova, Plynářská, U Nových lázní, U Nových lázní – kruhový objezd, Fügnerova, Přítkovská a Obránců míru v Teplicích.** Předmět plnění (dílo) byl vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 13. 3. 2025.
- 2.2.** Dílo bylo řádně provedeno a předáno objednateli, nedošlo však k realizaci prací na přechodu pro chodce v ul. Nedbalova, kdy z důvodu stavebních prací v ul. Nedbalova a vlivem klimatických podmínek se objednatel rozhodl o tomto rozsah prací smlouvu o dílo zúžit, dle čl. 2.5. smlouvy o dílo.

- 2.3. Konečná cena díla dle smlouvy o dílo č. 196/OD/2025 činí 209.698,76 Kč bez DPH, 253.735,50 Kč včetně DPH.
- 2.4. Objednatel prohlašuje, že nepožaduje provedení prací dle odst. 2.2 tohoto dodatku, a že předáním zbývajících díla bude celé dílo považováno za provedené a dokončené v souladu se smlouvou.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, po dvou výtiscích pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 3.3. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména dle občanského zákoníku v platném znění.
- 3.4. Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
- 3.5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění dle obecně závazných předpisů, stejně tak jako smlouva samotná.

V Teplicích dne 24. 10. 2025

V Teplicích dne 24. 10. 2025

.....
[Redacted Signature]

Ing. Milan Štěpíčka
vedoucí odboru dopravy

[Redacted Stamp]

[Redacted Signature]

za zhotovitele
VDZ FÉNIX s.r.o.

[Redacted Stamp]

[Redacted Stamp]