

## **Dodatek č. 7**

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2023  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **BFK service a.s.**

IČ 27155153

Sídlo Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 9379

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, popř.

osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č. 7 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

#### **Název veřejné zakázky**

**„Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně“**

#### **Článek I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 7, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **Článek V.**

##### **Cena díla**

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	23 197 963,48 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	719 975,34 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	3 272 097,69 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	1 306 210,01 Kč
Dodatek č. 6 bez DPH	3 357 216,76 Kč
Dodatek č. 7 bez DPH	2 551 265,30 Kč
Cena dle SOD a dodatků bez DPH	<b>34 404 728,58 Kč</b>
DPH 21%	<b>7 224 993,00 Kč</b>
Cena včetně DPH	<b>41 629 721,58 Kč</b>

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

## Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 7 bylo schváleno Radou města Jičína dne 22. 10. 2025.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 7 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

V Jičíně dne

V Zásnukách dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
BFK service a.s.  
Ing. Jiří Fořt  
člen představenstva