

Položkový rozpočet

Stavba: **5540** **Novostavba bytového domu Otrokovice - způsobilé výdaje**
Objekt: **10** **Změnové rozpočty**
Rozpočet: **03** **Změna č.3 - přípojka vodovodu - dohoda o narovnání**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
DIČ: **CZ25301144**

Objednatel: **město Otrokovice**
nám. 3. května 1340
76502 Otrokovice

IČO: **00284301**
DIČ: **CZ00284301**

Vypracoval:

Základ pro sníženou D... **12 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **-18 650,00 CZK**

Zaokrouhlení: **0,00 CZK**

Cena celkem bez ... -18 650,00 CZK

V _____ dne **8.10.2025**

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	5540	Novostavba bytového domu Otrokovice - způsobilé výdaje	List č. 2
Rozpoč...	03	Změna č.3 - přípojka vodovodu - dohoda o narovnání	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	-4 760,00	-0,01050
900	HZS	HSV	-13 890,00	-0,00910
			-18 650,00	-0,01960

Stavba:	5540	Novostavba bytového domu Otrokovice - způsobilé výdaje	List č. 3
Objekt:	10	Změnové rozpočty	
Rozpoč...	03	Změna č.3 - přípojka vodovodu - dohoda o narovnání	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1		Zemní práce				
1	200PC001	Dod+mont-Potrubí venkovní vodovodní z PE 100 SDR 11 63x5,8mm vč.tvarovek	m	-10,000	476,00	-4 760,00
	Výkaz vým...	skutečnost: 0		0,000		
		odpočet ze ZR položka č.31: -10		-10,000		

Celkem za:	Zemní práce					-4 760,00
-------------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 900		HZS				
2	300PC001	Zkoušky dle ČSN 755411 - Vodovodní přípojky	hod	-26,000	497,00	-12 922,00
	Výkaz vým...	skutečnost: 4		4,000		
		odpočet ze ZR položka č.37: -30		-30,000		
3	300PC002	Vytyčení sítí a spolupráce VaK na VP	hod	-2,420	400,00	-968,00
	Výkaz vým...	skutečnost: 27,58		27,580		
		odpočet ze ZR položka č.38: -30		-30,000		

Celkem za: 00	HZS					-13 890,00
----------------------	------------	--	--	--	--	-------------------