



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: 1318/2025 - A.7/A10 - Ko/Mat

V Praze dne 2. 10. 2025

Smluvní strany:

1. **MDCS Group s.r.o.** – Plamínkové 1581/33 , PSČ 140 00, Praha 4, IČO 21187592, (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně jedné

a

2. **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1, IČO 70837881**, zastoupená ředitelem školy, (dále jen „**Objednatel**“)

(dále též společně jako „ Smluvní strany)

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na úpravě rozsahu předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentaci. Rozšíření rozsahu prací je dáno na základě dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem, písemně zaznamenány ve stavebním deníku.
2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny o rozšíření prací za smlouvu o dílo na částku 40 234,- Kč bez DPH (48 683,14 s DPH), která je splatná na základě vystavené faktury.
3. Daň odvede zákazník .

Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.

za objednatele

za zhotovitele