

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. 05. 2025 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami:

### Město Lipník nad Bečvou

IČ: 00301493  
Zastoupení: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

kontakt: [REDACTED]

V technických věcech jedná za objednatele:

Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku

Kontakt: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

### SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 48035599

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 212269343/0300

Fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská ul. 413/32, 779 00 Olomouc

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Čes. Budějovicích, spisová značka C / 8032

Zastoupená/Jednající: Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jakub Hříva, stavbyvedoucí v oboru DS

kontakt: [REDACTED]

Technik stavby: Marek Goldscheid, mob. [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

### I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Předmětem nepodstatné změny je vznik dodatečných stavebních souvisejících s rozšířením plnění v části sanace vjezdů u čp. 2, 38, 44, 39 a 5, rozšíření stávající asfaltové plochy – vjezd čp. 29, prodloužení chodníku o 4 m k dostavěnému objektu čp. 32, změna povrchu vjezdu u čp. 19 a narovnání výměny dlažby u vjezdů z 60 mm na 80 mm. Přesný rozsah víceprací je uveden v příložených položkových rozpočtech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Vznik víceprací vyvolal také vznik méněprací odstranění a znovu vysazení okrasných keřů, zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí, zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm, vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m<sup>2</sup>, tl. do 450 mm základových nebo nadzákladových, protažení potrubí PVC DN 200 v chrániče betonovou opěrnou stěnou tl. 400 mm, včetně utěsnění. Vyčíslení méněprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.,

### II. Cena díla dodatku

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně dodatečných stavebních prací/díla, která zahrnuje rovněž náklady zhotovitele na realizaci plnění, které jsou předmětem tohoto dodatku v následujícím rozsahu, včetně vzniku méněprací:

<i>Popis VCP:</i>	<i>v Kč bez DPH</i>
<i>Oprava komunikací a chodníků-VCP 10-sanace vjezdů u čp. 2, 38, 44, 39 a 5 (tl. 0,1m)</i>	<i>32 225,82</i>
<i>Oprava komunikací a chodníků-VCP 11- rozšíření asfaltové plochy vjezdu u čp. 29 (30 m2)</i>	<i>32 686,17</i>
<i>Oprava komunikací a chodníků-VCP 12-prodloužení chodníku o 4 m na konci úseku u čp. 32</i>	<i>5 878,98</i>
<i>Oprava komunikací a chodníků-VCP/MNP 13-změna povrchu vjezdu u čp. 19 (plocha 13,30 m2)</i>	<i>5 241,91</i>
<i>Narovnání výměny dlažby z 60 mm na 80 mm (plocha 42,95 m2)</i>	<i>28 606,08</i>
<b><i>Vícepráce celkem:</i></b>	<b><i>104 638,96</i></b>

<i>Popis MNP:</i>	<i>v Kč bez DPH</i>
<i>Odstranění a znovu vysazení okrasných keřů</i>	<i>- 5 680,00</i>
<i>Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí, zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm (vodou nebo vzduchem)</i>	<i>- 940,50</i>
<i>Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm základových nebo nadzákladových</i>	<i>- 2 841,00</i>
<i>Protážení potrubí PVC DN 200 v chrániče betonovou opěrnou stěnou tl. 400 mm, včetně utěsnění</i>	<i>- 2 841,0</i>
<b><i>Méně práce celkem:</i></b>	<b><i>- 12 302,50</i></b>

2. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 2:

Cena díla dle SoD (v Kč bez DPH) včetně dodatku č.1	6 075 902,24
Cena díla dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH)	92 336,46
VCP	104 638,96
MNP	- 12 302,50
<b>Celkem cena díla dle SoD (bez DPH) včetně dodatku č. 2</b>	<b>6 168 238,70</b>
<b>Celkem cena díla dle SoD (včetně DPH) včetně dodatku č. 2</b>	<b>7 463 568,83</b>

## II. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčená a zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je uzavřený elektronicky ve formě elektronického originálu dokumentu. Součástí dodatku jsou přílohy, které tvoří nedílnou součást dodatku – oceněné položkové rozpočty VCP a MNP.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledním účastníkem smlouvy o dílo (dodatku).
- Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním dodatku v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle,

určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č. 2 následují podpisy smluvních stran.

6. Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Lipník nad Bečvou na své 50. schůzi dne 20. 10. 2025, č. usnesení 1461/2025-RM 50.

Za objednatele:

Ing. Miloslav Přikryl

starosta města Lipník nad Bečvou / statutární zástupce objednatele

Ing. Miloslav  
Přikryl

Digitálně podepsal  
Ing. Miloslav Přikryl  
Datum: 2025.10.30  
13:05:13 +01'00'

Pavel

Bohunský

Digitálně podepsal  
Pavel Bohunský  
Datum: 2025.10.30  
12:32:13 +01'00'

Vladimír

Konečný

Digitálně podepsal  
Vladimír Konečný  
Datum: 2025.10.30  
12:48:42 +01'00'

Za zhotovitele:

Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření  
Ředitel obl. Olomouc a vedoucí odd. kalkulací Olomouc

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2894	Lipník n/B - Trnávka, oprava komunikací a chodníků
O:	SO 01	Oprava komunikací a chodníků-VCP 10-sanace vjezdů k RD č.p. 2, 38, 44, 39, 5 (tl.0,1 m)
R:	01	Oprava komunikací a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>10 402,58</b>	
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vjezdy-část 1 : 132,50*0,1	m3	13,25000	256,00	3 392,00	dle SoD	
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 13,25/100*30	m3	3,97500	57,00	226,58	dle SoD	
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	13,25000	136,00	1 802,00	dle SoD	
4	199000002T00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	13,25000	114,00	1 510,50	dle SoD	
5	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně vjezdy-část 1 : 132,50	m2	132,50000	26,20	3 471,50	dle ÚRS 2025/II	
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>					<b>7 495,53</b>	
6	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m vjezdy-část 1 : 132,50	m2	132,50000	26,90	3 564,25	dle ÚRS 2025/II	
7	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, 200g/m2 132,5*1,15	m2	152,37500	25,80	3 931,28	dle ÚRS 2025/II	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>12 587,50</b>	
8	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm vjezdy-část 1 : 132,50	m2	132,50000	95,00	12 587,50	dle SoD	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>1 740,21</b>	
9	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	30,53000	57,00	1 740,21	dle SoD	
<b>Celkem</b>						<b>32 225,82</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2894	Lipník n/B - Trnávka, oprava komunikací a chodníků
O:	SO 01	Oprava komunikací a chodníků-VCP 11-rozšíření asfaltové plochy vjezd č.p. 29 Yamaha (30 m2)
R:	01	Oprava komunikací a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>6 278,55</b>	
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 10*3*0,35	m3	10,50000	256,00	2 688,00	dle SoD
						10,50000	
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 10,5/100*30	m3	3,15000	57,00	179,55	dle SoD
						3,15000	
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	10,50000	136,00	1 428,00	dle SoD
4	199000002T00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	10,50000	114,00	1 197,00	dle SoD
5	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 10*3	m2	30,00000	26,20	786,00	dle ÚRS 2025/II
						30,00000	
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>3 579,00</b>	
6	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 10*3	m2	30,00000	91,80	2 754,00	dle ÚRS 2025/II
						30,00000	
7	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Eko skládka do 5 km 6,6*4	t	26,40000	8,00	211,20	dle SoD
						26,40000	
8	979990129T00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 dle diagnostického průzkumu asfalt bez ZAS T1	t	6,60000	57,00	376,20	dle SoD
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,60000	36,00	237,60	dle SoD
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>21 480,00</b>	
10	564861114RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm 10*3	m2	30,00000	220,00	6 600,00	dle SoD
						30,00000	
11	573231123R00	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	30,00000	13,00	390,00	dle SoD
12	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 10*3	m2	30,00000	219,00	6 570,00	dle SoD
						30,00000	
13	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 10*3	m2	30,00000	264,00	7 920,00	dle SoD
						30,00000	
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 348,62</b>	
14	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	23,66000	57,00	1 348,62	dle SoD
<b>Celkem</b>						<b>32 686,17</b>	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2894	Lipník n/B - Trnávka, oprava komunikací a chodníků
O:	SO 01	Oprava komunikací a chodníků-VCP 12-prodloužení chodníku o 4 m na konci úseku u RD č.p. 32
R:	01	Oprava komunikací a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>1 098,78</b>	
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 4*1,5*0,3	m3	1,80000	256,00	460,80	dle SoD
				1,80000			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 1,8/100*30	m3	0,54000	57,00	30,78	dle SoD
				0,54000			
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1,80000	136,00	244,80	dle SoD
4	199000002T00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,80000	114,00	205,20	dle SoD
5	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně 4*1,5	m2	6,00000	26,20	157,20	dle ÚRS 2025/II
				6,00000			
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>4 557,90</b>	
6	564861111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm chodník : 4*1,5	m2	6,00000	191,00	1 146,00	dle SoD
				6,00000			
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. chodník : 4*1,5	m2	6,00000	303,00	1 818,00	dle SoD
				6,00000			
8	59245110R	Dlažba betonová chodník : 6*1,05 zámková dlažba 20x10x6 cm	m2	6,30000	253,00	1 593,90	dle SoD
				6,30000			
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>222,30</b>	
9	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	3,90000	57,00	222,30	dle SoD
<b>Celkem</b>						<b>5 878,98</b>	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2894	Lipník n/B - Trnávka, oprava komunikací a chodníků
O:	SO 01	Oprava komunikací a chodníků-VCP/MNP 13-záměna povrchu vjezdu u č.p.19 (plocha 13,3 m2)
R:	01	Oprava komunikací a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>2 068,15</b>	
39	573231123R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	-13,30000	13,00	-172,90	dle SoD	
40	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 13,3	m2	-13,30000	219,00	-2 912,70	dle SoD	
41	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 13,3	m2	-13,30000	264,00	-3 511,20	dle SoD	
43	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 13,3	m2	13,30000	326,00	4 335,80	dle SoD	
49	592451170R	Dlažba betonová 13,3*1,05 zámková dlažba 20x10x8 cm	m2	13,96500	310,00	4 329,15	dle SoD	
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>3 095,10</b>	
76	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. beton C 16/20 nájezdový : 6	m	6,00000	381,00	2 286,00	dle SoD	
79	919735122T00	Řezání obrubníků 5% 6/100*5	ks	0,30000	114,00	34,20	dle SoD	
88	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá nájezdový : 6*1,05	kus	6,30000	123,00	774,90	dle SoD	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>78,66</b>	
91	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Součet : 4,83-3,45	t	1,38000	57,00	78,66	dle SoD	
<b>Celkem</b>						<b>5 241,91</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2894	Lipník n/B - Trnávka, oprava komunikací a chodníků
O:	SO 01	Oprava komunikací a chodníků-VCP 14-narovnání výměry dlažeb
R:	01	Oprava komunikací a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>27 981,93</b>	
1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 42,95	m2	42,95000	326,00	14 001,70	dle SoD
					42,95000		
2	592451170R	Dlažba betonová 42,95*1,05 zámková dlažba 20x10x8 cm	m2	45,09750	310,00	13 980,23	dle SoD
					45,09750		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>624,15</b>	
3	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	10,95000	57,00	624,15	dle SoD
<b>Celkem</b>						<b>28 606,08</b>	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2894	Lipník n/B - Trnávka, oprava komunikací a chodníků
O:	SO 01	Oprava komunikací a chodníků-MNP 15
R:	01	Oprava komunikací a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
13	111201109T00	Odstranění a znovu vysazení okrasných keřů	m2	-10,00000	568,00	-5 680,00	dle SoD
53	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, včetně utěsnění	m	-16,50000	57,00	-940,50	dle SoD
89	971042351R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	-1,00000	2 841,00	-2 841,00	dle SoD
90	971042359T00	Protážení potrubí PVC DN 200 v chrániče betonovou opětnou stěnou tl.400mm, vč.utěsnění	kus	-1,00000	2 841,00	-2 841,00	dle SoD
<b>Celkem</b>						<b>-12 302,50</b>	