

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/11773/25-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno:

Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, oddělení investic,

vedoucí odboru rozvoje města

, referent

IČ:

00291463

DIČ:

CZ00291463

Bank. spojení:

Česká spořitelna a. s., pob. Uherský Brod

č. účtu:

1.02. Zhotovitel:

Quality Group s.r.o.

se sídlem:

Příkop 843/4, 602 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Jiří Šoltés, jednatel, Ing. Martin Sobotka,
jednatel

zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 115947

ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Šoltés

ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby – HIP:

e-mail:

IČ/DIČ:

08879737 / CZ08879737

bank. spojení:

Fio banka, a.s., 2010

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/11773/25 uzavřené dne 08.04.2025 s předmětem smlouvy:

Projektová dokumentace Nadační dům – sanace vlhkosti

(dále jen „PD“).

1 Preambule

Smluvní strany spolu dne 08.04.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. 29/11773/25 na jejímž základě se zhotovitel zavázal zpracovat pro objednavatele dílo – Projektovou dokumentaci Nadační dům – sanace vlhkosti (dále také jen jako „Smlouva o dílo“).

Dodatek je smluvními stranami uzavírán z důvodu potřeby poskytnutí zhotoviteli přiměřené lhůty pro provedení díla, kdy v průběhu realizace Smlouvy o dílo vyvstala potřeba zajistit soulad projektové

dokumentace s požadavky orgánu státní památkové péče nad rámec vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. Požadavky orgánu státní památkové péče mění mimo jiné rozsah koncepce sanace zdiva a navazující dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby. V návaznosti na výše uvedené je nezbytné změnit dobu plnění předmětu smlouvy.

2 Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání Smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

V čl. 5. Doba a místo plnění, odst. 5.01. Doba plnění předmětu smlouvy v rozsahu pro dokončení prací předání díla se mění:

Dílní termíny – milníky:

- DPS vč. dokladové části v rozsahu všech stanovisek DOSS a organizací dotčených stav. řízením do 01.03.2026
- PDPS čístopis včetně položkového rozpočtu stavby, soupisu prací s výkazem výměr: do 01.05.2026

3 Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva o dílo může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
111. schůze konaná dne 20.10.2025
č. usnesení 2698/R111/25

Uherský Brod, dne:

Uherský Brod, dne: 27.10.2025

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Ing. Jiří Šoltés a Ing. Martin Sobotka
jednatelé firmy Quality Group s.r.o.

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta