

Váš dopis značky / ze dne  
CDV/2025/3352  
16. 10. 2025

Č.j.  
8945/SFDI/141080/18283/2025  
CEO 108/2025/01

Vyřizuje / telefon

Praha dne  
17. 10. 2025

## SOUHLAS S PRODLOUŽENÍM TERMÍNU ZAKÁZKY (OBJEDNÁVKA CDV OM/2025)

Vážený pane řediteli,

dne 16. 10. 2025 jsme obdrželi Vaším výše uvedeným dopisem (na SFDI evidováno pod č. j. 8945/SFDI/18221/2025) Žádost o posunutí termínu plnění zakázky č. j. 8945/SFDI/141080/8884/2025 (dále jen „Žádost“). V Žádosti požadujete „posunutí termínu plnění zakázky č. j. 8945/SFDI/141080/8884/2025 (Provedení ověření údržby vybraného vzorku 25 mostů)“, zadané Objednávkou CDV OM/2025 č.j. 8945/SFDI/141080/8884/2025, CEO: 108/2025 ze dne 5.6.2025 (dále jen „Objedávka“) o jeden měsíc do 30. 11. 2025.

Vámi v Žádosti předložené odůvodnění časového posunu v provádění kontroly mostů a finalizaci protokolů o kontrole, vyplývající ze:

- zpoždění terénních prací zejména z důvodu pozdějšího zpřístupnění některých mostních objektů jednotlivými správci
- a z nesprávného odhadu časové náročnosti zpracování vlastního hodnocení a protokolů z prohlídek ze strany zpracovatele v požadovaném technickém detailu – vzhledem k tomu, že jedná o pilotní realizaci

jsem posoudil jako opodstatněné a v souladu se Smlouvou o vertikální spolupráci na poskytování poradenských služeb ze dne 22.5.2025, č.j. 1772/SFDI/8343/2025, Článkem 5, odst. 5.4., na základě které byla vystavena Objedávka, souhlasím s prodloužením termínu předání protokolů o ověření údržby mostů. Novým termín pro předání protokolů o ověření údržby mostů v elektronické podobě s elektronickým podpisem na v Objedávce uvedené emailové adresy je nepozději do 30. 11. 2025.

K jiné úpravě než ke změně lhůty nedochází.

S pozdravem

### Dodavatel:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

divize Udržitelné dopravy a diagnostiky  
Líšeňská 2657/33a  
636 00 Brno - Líšeň  
IČO: 44994575  
Číslo B.Ú: 100736621/0100



Digitálně podepsal  
Ing. Veronika  
Valentová, Ph.D., MBA  
Datum: 2025.10.29  
10:38:48 +01'00'