

Dodatek č. 9 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

1. Objednatel

Městská část Praha - Běchovice

Českokobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

IČO: 00240044

Bankovní spojení: 2112140621/2700

ID schránky: erdb3s9

Tel.: (+420) 281 028 611

Email: podatelna@praha-bechovice.cz

www: <https://www.praha-bechovice.cz/>

Zastoupený: Ing. Ondřej Martan, starosta, tel.: (

email: s

a

2. Zhotovitel

Společnost „**Náměstí Běchovice RS+POHL**“ *sestávající z těchto členů:*

Ridera Stavební a.s.

Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 45192464

DIČ: CZ45192464

Bankovní spojení: 7558000001/5500

ID schránky: mf4t53a

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Zastoupený: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva

Ing. Lenkou Peškovou, místopředsedou představenstva

(*dále jen též „Vedoucí společník Společností“*)

a

POHL cz, a.s. o. z. Dopravní stavby

Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

jednající: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucí o.z. Dopravní stavby

(*dále jen též „Společník Společností“*)

Zastoupený společností Ridera Stavební a.s., na základě zmocnění.

1.

Předmět dodatku

- 1.1. Mezi smluvními stranami byla dne 4.12.2023 uzavřena Smlouva o dílo na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Realizace Náměstí Běchovice“ (dále jen též „SOD“). Následně smluvní strany uzavřely k SOD dodatky č. 1 až č. 8.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 9 je změna uvedená v odstavci 1.3. tohoto článku.
- 1.3. Smluvní strany se tímto dohodly, že se termín pro dokončení části díla s názvem „**Náměstí Běchovice – náměstí**“ vymezená zejména v příloze č. 2 k SOD mění tak, že je zhotovitel povinen tuto část díla dokončit a objednateli řádně předat nejpozději **do 20. 11. 2025**.

2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 8 nedotčené tímto dodatkem č. 9 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsán elektronicky.
- 2.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení SOD ve znění dodatků č. 1 až č. 8.
- 2.5. Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tento dodatek č. 9 schválila Rada Městské části Praha-Běchovice usnesením č. 11/073/25 na svém zasedání dne 1.10.2025.

Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:

společnost: „**Náměstí Běchovice
RS+POHL**“

.....
Ing. Ondřej Martan, starosta
Městská část Praha – Běchovice

.....
Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

.....
Ing. Lenka Pešková
místopředseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

.....
Mgr. Martin Tutka
vedoucí o.z. Dopravní stavby
POHL cz a.s. o.z. Dopravní stavby