

Dodatek č. 2
k
Příkazní smlouvě

číslo příkazce: USD2440021
číslo příkazníka: 01-O-5982-15524/24

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu
„PO16010 O. vnitřního povrchu potrubí obtoku vodojemů 1 a 2 – TDI“

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (NOZ) (dále jen „smlouva“)

Příkazce:

VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

jednající ve věcech smluvních: XXXX XXXXXX XXXXXX generální ředitel, na základě plné
moci ze dne 19. 12. 2022

Jednající ve věcech technických: XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX
XXX XXX XXXX X XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „Příkazce“),

a

Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Pytl, ředitel divize 01, na základě
plné moci

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXX

(dále také jen „Příkazník“),

(společně také jako „smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k prodloužení doby předmětu plnění uzavřené Příkazní smlouvy se smluvní strany
dohodly na změně následujících článků uzavřené Smlouvy.

I.

V. Doba plnění a místo plnění

Nové znění odstavce 3:

Ukončení: dokončení díla 11/2025

II.

VI. Cena

Nové znění článku VI. Cena:

Výkon TDI:

1. před zahájením stavby	28 500,- Kč
2. výkon stavebního dozoru na stavbě	2 135 000,- Kč
<u>3. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, kolaudace</u>	<u>46 000,- Kč</u>
Cena za výkon TDI celkem (bez DPH)	2 209 500,- Kč

Výkon Koordinátora BOZP

1. ve fázi přípravy	22 800,- Kč
<u>2. ve fázi realizace</u>	<u>454 841,- Kč</u>
Cena za výkon koordinátora BOZP celkem (bez DPH)	477 641,- Kč

Celkem (bez DPH)	2 687 141,- Kč
DPH 21 % Kč	564 300,- Kč
Celkem = (včetně DPH)	3 251 441,- Kč

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že ostatní ujednání uzavřené Příkazní smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v Dodatku č. 2 Smlouvy přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto Dodatku č. 2, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku č. 2 své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této Smlouvy.

XXXXXXXX

XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX

Za Příkazce:
V Praze dne

Za Příkazníka:
V Praze dne

.....
XXXX XXXXXX XXXXXX
generální ředitel
VODA Želivka, a.s.

.....
Ing. Ondřej Pytl
ředitel divize 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.