

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.2.2025

číslo smlouvy zhotovitele 019/GALD/2025

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Ing. Petrem Machkem – starostou města
Václavem Křivánkem - 1. místostarostou města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

I.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634
Zastoupený: Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Václav Křivánek za zhotovitele: Ing. Vítězslav Bujnoch a Ing. Ondřej Volek

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic
Radek Soška – referent oddělení investic
TDS – STAVONA Tender, spol. s r.o., IČO:
02850311, Ing. Petr Pausar, tel.: 

za zhotovitele: Ing. Miloslav Váňa, tel.: 

Koordinátor BOZP: Ondřej Brom, IČO: 76483118, tel.: 

1.

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, z důvodů, které nevznikly na straně zhotovitele a kterými jsou zejména:

- nemožnost provedení splaškové kanalizace ve společném výkopu s kanalizací dešťovou, z důvodu způsobu provozování stávající splaškové kanalizace, kterou jsou v současné době sváděny společně s vodami splaškovými i vody balastní/dešťové z odlehčovací komory zbudované v I. etapě na ul. Pražská
- výskyt skalního podloží v trasách kanalizací

- požadavek správce a provozovatele plynové soustavy na umožnění provedení rekonstrukce rozvodů v jeho správě v ulici Na Kasárnách

dohodly na změně čl. III. 2., který nově zní takto:

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: 15. května 2026

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu bez vad a nedodělků.

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 2. 2025 na provedení stavby „Humpolec – vodovod a kanalizace ulice Pražská, Na Kasárnách, II. Etapa + vodovod a kanalizace, úprava komunikace ul. Hálkova“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

5.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Humpolce dne 29. 10. 2025 s číslem usnesení 1285/63/RM/2025.

Příloha: Plná moc

V Brně
Za zhotovitele:



Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ
STRABAG a.s.
na základě plné moci



Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH
STRABAG a.s.
na základě plné moci

V Humpolci
Za objednatele:



Ing. Petr Machek
starosta města
Město Humpolec



Václav Křivánek
1. místostarosta města
Město Humpolec

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO: 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupená: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva

(dále jen „**Zmocnitel**“)

z m o c ň u j e

Ing. Vítězslava Bujnocha, vedoucího OTÚ
Ing. Ondřeje Chrásta, ředitele oblasti JIH
Ing. Ondřeje Volka, ekonoma oblasti JIH
Ing. Tomáše Hrbáčka, technicko smluvní
controlling

(dále společně jen „**Zmocněnci**“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 125 mil. Kč (slovy: stodvacetpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 125 mil. Kč (slovy: stodvacetpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2025.

V Praze dne [dle data elektronického podpisu]



Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva
STRABAG a.s.



Ing. Tomáš Hoza
člen představenstva
STRABAG a.s.