

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Obec Přerov nad Labem

Přerov nad Labem čp. 38

IČ: 00239682

Zastoupený: Jiří Beneš, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 4929191/0100

(dále jen „objednatel“)

a

BHSK, a.s.

Sídlo: Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 13770

Zastoupený: JUDr. Jaroslav Bursík nebo Ing. Pavel Kaňka, členové představenstva

IČO: 282 23 063 DIČ: 282 23 063

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, číslo účtu: 232101740/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 16. 8. 2024 (dále jen „**smlouva**“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „*Výstavba mateřské školy a dětských skupin*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2024-020925.

Článek 1

Předmět dodatku

1. Tento dodatek uzavírají smluvní strany z důvodů nutnosti projednání změny PBŘ u dotčených orgánů státní správy (HZS ČR) a s tím souvisejícího posunutí termínu plnění díla na základě zjištění skutečností odlišných od projektové dokumentace, výkazu výměr, případně na základě požadavků objednatele, kdy veškeré skutečnosti týkající se příslušných změn díla rozhodných pro uzavření tohoto dodatku jsou podrobně specifikovány, popsány a uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Popsaný stav nastal na základě okolností, které nastaly objektivně a nebyly způsobeny nečinností některé ze smluvních stran.
3. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy, jak následuje.

Článek 2

Změnová ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají tímto dodatkem změny díla v režimu dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ. Rozsah změn, včetně bližší specifikace a popisu je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku změn díla, popsanych v článku 2 odst. 1 tohoto dodatku, a to na základě ocenění těchto změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, zvyšuje o částku celkem 121.814,98 Kč bez DPH.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY**


3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že původní cena díla sjednaná ve smlouvě ve výši 51 432 432,09 bez DPH se v důsledku změn díla, popsaných v čl. 2, odst. 1 tohoto dodatku, a to na základě ocenění těchto změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, mění a celková cena díla tak nově činí 51.554.247,07 Kč bez DPH.
4. Při vyúčtování změn díla a v rámci platebních podmínek zaplacení ceny změn díla dle tohoto dodatku bude postupováno adekvátně v souladu se sjednanými platebními podmínkami dle uzavřené smlouvy.
5. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají nejzazší předpokládaný termín dokončení provedení díla do 15. 12. 2025 (čl. 1 odst. 1), ve vazbě na proces zpracování a projednání změny PBR u dotčených orgánů státní správy (HZS ČR), které dosud trvá, pročež se tímto posouvá původně sjednaný termín 15. 9. 2025 dodatkem č. 4, viz v podrobnostech příloha č. 1 tohoto dodatku. V souladu se sjednanými podmínkami pro dokončení díla dle uzavřené smlouvy bude sepsán zhotovitelem v součinnosti s objednatelem předávací protokol se soupisem případně zjištěných vad a nedodělků, včetně lhůt k jejich odstranění.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) vyhotovení v písemné podobě, z nichž jedno bude poskytnuto zhotoviteli a dvě objednateli.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

V Přerově nad Labem 3.10.2025



Zhotovitel

