



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ DR. HRUBÉHO, ŠTERNBERK“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smlouva č.: **349/24/S/OPŠK** uzavřená dne 13.08.2024

Smluvní strany:

1. **Objednatel:**
zastoupený ve věcech smluvních: **Město Šternberk**
sídlo: Ing. Stanislav Orság, starosta
IČ: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
DIČ: 00299529
ID datové schránky: CZ 00299529
číslo účtu: ud7bzn4
19-1801688399/0800

dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:**
zastoupený ve věcech smluvních: **STAFSONS s.r.o.**
sídlo: Ing. Petr Dorušák, jednatel
IČ: Husinecká 663/33, Žižkov, 130 00 Praha 3
DIČ: 08015031
ID datové schránky: CZ08015031
číslo účtu: 2001608287/2010
fstzeeq

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

1.

Čl. IV. *Cena díla* se doplňuje a mění následovně:

Podle čl. 5.6 obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které mají vliv na celkovou cenu díla, podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu. Byl zpracován změnový list č. 1, ve kterém jsou změny popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací:

vícepráce bez DPH celkem	365 890,08 Kč
méněpráce bez DPH celkem	13 332,65 Kč

Na základě změnového listu se hodnota zakázky zvyšuje o částku 352 557,43 Kč bez DPH a cena díla se mění následovně:

cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 celkem	7 189 788,24 Kč
výše DPH	1 509 855,53 Kč
celková cena díla vč. DPH	8 699 643,77 Kč

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 20.10.2025 usnesením č. 2436/58

Příloha:


změnový list č. 1 s rozpočty změn

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho originální vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Za objednatele dne: viz el. podpis

Za zhotovitele dne: viz el. podpis

Ing. Stanislav Orság, starosta



Ing. Petr Dorušák, jednatel

