

**Dohoda o závěrečném vyúčtování díla zhotoveného na základě
Smlouvy o dílo č. 2025001917**

1. Smluvní strany

objednatel: statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Michalem Šebkem, náměstkem primátorky
ve věcech technických: Lenkou Mikšátkovou, referentkou oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
kontakt. údaje: tel.: 386802509
e-mail: miksatroval@c-budejovice.cz
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

-a-

zhotovitel: ProTeren s.r.o.
se sídlem: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Vránkem, ředitelem
ve věcech technických: Ing. Ivo Vránkem, ředitelem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 16 970
IČO: 280 95 103
DIČ: CZ28095103
kontaktní údaje: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED] 00

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dohody

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2025 Smlouvu o dílo č. 2025001917, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo označené jako „**Oprava povrchu chodníku ul. Riegrova, úsek Nádražní – Jeremiášova, k.ú. České Budějovice 3**“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 734 336,28 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany v současnosti provádějí závěrečné vyúčtování díla dle Smlouvy a za účelem vypořádání veškerých peněžitých nároků týkajících se ceny díla ze Smlouvy uzavírají tuto dohodu o závěrečném vyúčtování (dále jen „Dohoda“).
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku bylo zhotovitelem objednateli předáno dne 30. 9. 2025 na základě Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. 10. odst. 10.1 Smlouvy.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností a okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti Smlouvě, které mají dopad na předmět díla a s tím související cenu díla.
5. Blíže jsou změny v rozsahu předmětu díla popsány ve Změnovém listu č. 1 (dále jako „ZL č. 1“), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této Dohody. Uvedené práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

3. Vyúčtování

1. V následující tabulce strany uvádí cenu díla dle Smlouvy a dle závěrečného vyúčtování.

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH
Smlouva	734 336,28 Kč
Provedené vícepráce dle ZL č. 1	+ 206 224,96 Kč
Celková cena vč. změny dle ZL č. 1	940 561, 24 Kč

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této Dohody a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech provedeních, každé o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
3. Touto Dohodou nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
4. V otázkách neupravených touto Dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Smluvní strany Dohody souhlasně prohlašují, že si Dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato Dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této Dohody včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto Dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
7. Nedílnou součástí této Dohody je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne 17-10-2025

Za objednatele

[Redacted signature]

Michal Šebek
náměstek primátorky



V Českých Budějovicích dne 3.10.2025

Za zhotovitele:

ProTeren
POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ
IČ:28095103 DIČ:CZ28095
M. HORÁKOVÉ 1477, 370 05 Č. BUD
www.proteren.cz

[Redacted signature]

Ing. Ivo Vránek
ředitel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ZL.č.1 Oprava povrchu chodníku Riegerová ul. ČB

JKSO

Název objektu

SOD 2025001917

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

statutární město České Budějovice

002 44 732

CZ00244732

Projektant

280 95 103

CZ28095103

Zhotovitel

ProTeren s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

02.09.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	105 704,93	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	100 520,03	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		206 224,96	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 206 224,96

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	206 224,96	43 307,24

Cena s DPH 249 532,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Soupis provedených prací ZL č.1

Stavba: ZL.č.1 Oprava povrchu chodníku Riegerová ul.
Objekt: SOD 2025001917

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: ProTeren s.r.o.

Místo: České Budějovice

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

206 224,96

1

Zemní práce

87 164,70

2	221	113107242	Odstranění podkladu živičného II přes 60 mm strojné pl přes 200 m2	m2	238,410		
			238,41		238,410		
4	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	119,205		
			238,41*0,50		119,205		
			Součet		119,205		
5	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	38,363		
6	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	76,726		
7	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	69,050		
8	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,363		
9	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojné	m2	62,680		
			238,41-175,73		62,680		
			Součet		62,680		

5

Komunikace pozemní

93 250,26

10	221	564851011	Podklad ze štrkodrté ŠD plochy do 100 m2 II 150 mm	m2	54,680		
			238,41-183,73		54,680		
			Součet		54,680		
11	221	564861011	Podklad ze štrkodrté ŠD plochy do 100 m2 II 200 mm	m2	54,680		
12	221	564861011	Podklad ze štrkodrté ŠD plochy do 100 m2 II 200 mm	m2	54,680		
13	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S II 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	119,205		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14	221	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	89,000		
15	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	89,000		

Celkem

206 224,96

Za ProTeren s.r.o. : Ing. Ivo Vránek ředitel

ProTeren s.r.o.
POZEMNÍ A INŽENÝR
IČ: 28095103 DIČ: CZ280
M. HORÁKOVÉ 1477, 370 05 Č.
www.proteren.cz

Za Magistrát města ČB : Lenka Mikšátková

V Českých Budějovicích dne:

30. 9. 2025