



7. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

## II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je účinný registrací smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

**Přílohy:** č. 1a Položkový rozpočet dodatečných prací

### DOLOŽKA

podle § 411 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 30.08.2017.

V Brně dne: 31.8.2017

V Brně dne: 31.8.2017

.....  
za  
Ing. Pavel Doleček, jednatel společnosti

.....  
za statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Příloha č. 1a Položkový rozpočet dodatečných prací  
 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-060/17/TS

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>ARVELA s.r.o.</b>	

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ**

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	0		
N PSV celkem	7 095		
ZRN celkem	7 095		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	7 095	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	7 095	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:	
Základ pro DPH	0 % činí :	7 095,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>7 095,00 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<i>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</i>
Objekt :	<i>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</i>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
781 Obklady keramické	0	7 095	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>7 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</i>
Objekt :	<i>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
1	781 41-5013.RXX	Montáž obkladu do tmele vč. dodávky lepidla ;1.1 (1,8+1,4)*2*2-0,75-2,76	m2	9,29	430,00	3 994,70
2	1000T	Obkladačka - dle výběru investora	m2	10,69	290,00	3 100,10
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>7 094,80</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>ARVELA s.r.o.</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	1 450	
ZRN celkem	1 450	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	1 450	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	1 450	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	1 450,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 450,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</b>
Objekt :	<b>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	1 450	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</b>
Objekt :	<b>Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
1	733-101	Výměna potrubí d20 včetně přechodových kusů	kpl	1,00	1 450,00	1 450,00
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>1 450,00</b>