

DODATEK Č. 3 K HB KEJNÁ Ř.KM 0,850**č. 060/S955/2025/043****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2. 1. 2023

Ve věcech technických jedná:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted][redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRACCULUS s.r.o.

se sídlem Tepelská 434, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ01496735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupená: [redacted] na základě plné moci ze dne 29.5.2025

ve věcech technických jedná:

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2849177349/0800

datová schránka: Hmgsi65

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 3 k HB Kejná ř.km 0,850, č. 060/S955/2025/043** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě žádosti ze strany zhotovitele ze dne 13. 10. 2025 dohodly na změně smlouvy o dílo č. 060/S955/2025/043 ze dne 30. 6. 2025 na akci: „HB Kejná ř.km 0,850“ (dále jen „*smlouva*“).
2. Předmětem dopisu je žádost o prodloužení termínu realizace stavby a to do 10. 11. 2025. Důvodem jsou technické a technologické složitosti s převodem vody, které vedly k prodloužení stavebních prací.
3. Na základě odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění a to následovně.
4. Čl. II odst. 3 smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 10. 11. 2025. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....

██████████

██████████ ST – OP Berounky

Lesy České republiky, s.p.

.....

██████████

██████████ společnosti

GRACCULUS s.r.o.