

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění

Název stavby: I/27 Plzeň, Lidická – Plaská

č. smlouvy objednatele: 60/2024

č. smlouvy zhotovitele: 177/2024/PMDP

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: „Společnost I/27 Lidická - Plaská“

BERGER BOHEMIA a.s. (objednatel č. 1)

Se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217

IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva
vždy současně dva členové představenstva

a

EUROVIA CZ a.s. (objednatel č. 2)

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady

Kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Zástupci ve věcech:

- smluvních: EUROVIA CZ a.s.: Ing. Jaroslav Loučím, ředitel závodu Plzeň
BERGER BOHEMIA a.s.:

Ing. Zdeněk Pilík předseda představenstva

Ing. Martin Mokrý, ředitel divize DSS

- technických: EUROVIA CZ a.s.: Ing. Adam Kanta, hlavní stavbyvedoucí
BERGER BOHEMIA a.s.

Roman Vynahlovský, vedoucí projektu

Ing. Martin Mokrý, ředitel DSS

- realizace díla a jednání se zhotovitelem:

Ing. Adam Kanta, hl. stavbyvedoucí, tel. 731 602 421
(EUROVIA CZ a.s.)

zástupce: Roman Vynahlovský, 731 550 625 (BERGER BOHEMIA

a.s.)

Ing. Martin Mokrý, ředitel DSS (BERGER BOHEMIA a.s.)

a

Zhotovitel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo: Denisovo nábřeží 920/12

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 710,

IČ: 25220683

DIČ: CZ25220683

Zastoupená: Ing. Jiřím Ptáčkem, MBA, generálním ředitelem

Oprávněn(i) jednat o věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujících bodech:

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmět díla se tímto dodatkem rozšiřuje o provedení tří kusů dynamických indukčních smyček zhotovitele za cenu 16 000,- Kč bez DPH/ks.

3. Lhůty plnění

- 3.1 Stavební práce budou prováděny v období:
- a) Provedení stavebních prací dle dodatku č.1 smlouvy 05/2025–08/2025
 - b) Termín uvedení díla do provozu 31.8.2025

4. Cena díla

Cena díla se dodatkem č.1 smlouvy navyšuje o částku
Celková cena dle smlouvy o dílo č. 60/2024
Celková cena díla dle smlouvy o dílo č. 60/2024 a dodatku č.1

DPH bude účtována v zákonné výši.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 60/2024 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

Dodatek č. 1 smlouvy bude právně závazným způsobem přiřazen k výše uvedené smlouvě o dílo. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) a bude v souladu s podmínkami smlouvy o dílo a tímto zákonem uveřejněn zhotovitelem v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny a že tento dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, prosty jakékoli tísně či nátlaku.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavírán elektronicky.

Za objednatele:

BERGER BOHEMIA a.s.

V Plzni dne dle elektronického podpisu

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva

EUROVIA CZ a.s.

V Plzni dne dle elektronického podpisu

Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady

Za zhotovitele:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

V Plzni dne dle elektronického podpisu

Ing. Jiří Ptáček, MBA
generální ředitel