

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě ze dne 31.12.2024

(dále jen „dodatek“)

Příkazce:

Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu

Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH

ID datové schránky: zcqadtt

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

Příkazník:

Ladislav Bacil

sídlo: Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice

IČ: 47616253

DIČ: CZxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxx

bankovní spojení: xxx/xxx

autorizace ČKAIT č.: xxx

telefon: xxx xxx xxx

e-mail: xxx@xxx.cz

1. Předmět dodatku příkazní smlouvy

1.1. Tento dodatek byl sepsán pro navýšení rozsahu výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti práce při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) dle ustanovení v čl. III bod 3.2.2. příkazní smlouvy.

1.2. Stavba „Katastrální pracoviště Tábor - Zateplení objektu“ byla prodloužena o 1 kalendářní měsíc.

2. Změna termínu plnění

Čl. II bod 2. příkazní smlouvy bude nahrazen takto:

Doba plnění (realizace stavby) je od předání staveniště 9 kalendářních měsíců.

3. Změna celkové ceny za provedení díla

Čl. III bod 2. bude nahrazen takto:

Cena za provádění funkce TDS a koordinátora činí 213.125 Kč bez DPH.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní články příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Uveřejnění v registru smluv zajistí Příkazce.

V Českých Budějovicích 29.10.2025

Za Příkazce:

.....

Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu

V Táboře 14.10.2025

Za Příkazníka:

.....

Ladislav Bacil