

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2016/459

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem  
Krajského ředitelství České Budějovice  
ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**ProTeren s.r.o.**

IČO: 280 95 103

DIČ: CZ28095103

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16970  
sídlo: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Marouškem, ředitelem společnosti na základě plné moci  
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]  
č. telefonu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

**Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:**

## IV.

### Cena za dílo

1. Vzhledem vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **1 233 539,04 Kč bez DPH**, slovy jedenmiliondvěstětřicettřítisícpěttřicetdevět korun českých

řtýry haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	1 144 643,04 Kč
Vícepráce bez DPH:	88 896,00 Kč
<b>Konečná cena za dílo bez DPH:</b>	<b>1 233 539,04 Kč</b>

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

### XIII.

#### Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list, zápisy z KD a rozpočet

V Českých Budějovicích, dne: 30.8.2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 31.8.2017

  
.....  
Ing. Zdeněk Maroušek  
Na základě plné moci

  
.....  
Ing. Kadek Pomije  
ředitel KŘ České Budějovice

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 31.8.2017		
<b>Název veř. zakázky: Rekonstrukce retenční nádrže Libochová</b>				
<b>Zhotovitel: ProTeren s.r.o.</b>				
<b>Objednatel: Lesy České republiky s.p.</b>				
<b>Název akce (majetku):</b>	<b>Charakter akce:</b>	<b>Číslo objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>	
	I N			
<b>Popis změny:</b>				
Povrchová úprava ocelové lávky, byla změněna z důvodu její usnadnění budoucích udržovacích prací. Zvětšení množství kam. záhozu na návodní straně hráze, z důvodu nedostatečné projektované tloušťky. Prolití betonem kamen. zához mezi bet. prahem mostu a bet. prahem rekonstruované hráze rybníka				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
Povrchová úprava ocelové lávky, byla změněna z důvodu její usnadnění budoucích udržovacích prací. Zvětšení množství kam. záhozu na návodní straně hráze, z důvodu nedostatečné projektované tloušťky. Prolití betonem kamen. zához mezi bet. prahem mostu a bet. prahem rekonstruované hráze rybníka				
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>		<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>			
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		<b>Termín dokončení do:</b>	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 88 896,00,- N:	<b>Bilance:</b>  I: + 88 896,00 Kč bez DPH N:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>1.233.539,04,- Kč bez DPH</b>	
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>1.233</b>		
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>	Dipl. Ing. Michal Manda	<b>Datum:</b>		
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>	Vlastimil Vácha	<b>Datum:</b>		
<b>Přílohy: - položkový výkaz výměr.</b>				
<b>Poznámka:</b>				

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Rekonstrukce přelivu rybníka Spálený

Objekt:

**1 - Rekonstrukce přelivu rybníka Spálený**

KSO:

832 16

Místo:

Poněšická obora

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Hluboká n/Vlt.

Uchazeč:

ProTerem s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

22.02.2017

Datum:

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

28095103

DIČ:

CZ28095103

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****88 896,00**Základ daně  
88 896,00Sazba daně  
21,00%Výše daně  
18 668,16

DPH základní

inžený

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**107 564,16**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přelivu rybníka Spálený

Objekt:

**1 - Rekonstrukce přelivu rybníka Spálený**

Místo:

Pomešická obora

Datum:

22.02.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Hluboká n/Vlt.

Projektant:

Uchazeč:

ProTerem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**88 896,00**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**80 762,00**

1 - Zemní práce

35 924,00

4 - Vodotrovné konstrukce

40 848,00

998 - Přesun hmot

3 990,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**8 134,00**

**SOUPIŠ VÍCEPRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce přelivu rybníka Spálený

Objekt:

**1 - Rekonstrukce přelivu rybníka Spálený**

Místo:

Ponešická obora

Datum:

22.02.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Hluboká n/Vlt.

Projektant:

Uchazeč:

ProTeren s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****88 896,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

80 762,00

D 1 Zemní práce

35 924,00

3	K	112201104	000,000000 Cvstování parteru s jejími vykopáním, vyutaháním odštěpením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do	kus	2,000	490,00	980,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	122401102	000,000000 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3	m3	112,000	189,00	21 168,00	CS ÚRS 2017 01

36	K	161101152	Svislé přemístění výkoppku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5	m3	112,000	22,00	2 464,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	162201152	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5	m3	112,000	22,00	2 464,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných	m3	112,000	79,00	8 848,00	CS ÚRS 2017 01

D 4

Vodorovné konstrukce

40 848,00

33	K	451311531	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 150 do 200 mm	m2	15,000	390,00	5 850,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	26,600	780,00	20 748,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	465511524	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou	m2	15,000	950,00	14 250,00	CS ÚRS 2017 01

D 998

Přesun hmot

3 990,00

48	K	998324011	Présun hmot pro objekty uduované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 200 m	t	53,200	75,00	3 990,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 134,00

D 767

Konstrukce zámečnické

8 134,00

46	K	Nab-2	Obslužná lávka požeráku - pororošt + pozinkování	kus	1,000	8 134,00	8 134,00	
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--