

DODATEK č.2 - SMLOUVA O DÍLO

„stavební práce Obecního úřadu Hora Sv. Šebestiána – havarijný stav topného systému a tím související stavební práce“

MALTOP – EKO s.r.o.

IČ: 282 58 410,

sídlo Místo 75, PSČ 431 58,

zastoupena: Bc. Lukášem Lípou, jednatelem,

evidována ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Chomutově pod sp.zn. C 25918

bankovní spojení: 0809067349/0800 , e-mailová adresa:

tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Obec Hora Sv. Šebestiána

IČ: 00261866,

sídlo: Hora Sv. Šebestiána čp.3,

zastoupena: Ing. Lenka Štelcichová, starosta obce

bankovní spojení: 2112500287/0100

e-mailová adresa:

tel.

(dále jen „objednatel“)

Změna ceny díla a předání stavby

- 1.1. Na základě článku 2.3. Smlouvy o dílo a odsouhlaseného změnového listu č.1 (tvořící přílohu č.1 tohoto dodatku) se mění kompletní cena díla na částku 1 469 596, 49 Kč z čehož základ daně tvoří částka 1 214 542,55 Kč, DPH činí 255 053,94 Kč.
- 1.2. Datum předání stavby 31.10.2025

V Hoře Sv. Šebestiána



Obec Hora SV, Šebestiána

Ing. Lenka Štelcichová. Starosta



MALTOP – EKO s.r.o.

Bc. Lukáš Lípa, jednatel