

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/00980/OI/OBJ/1
	Datum vyhotovení :	22.10.2025
	Dodací lhůta :	27.02.2026

Dodavatel :	Odběratel :
Atelier Polách & Bravenec s.r.o. Mahlerova 240/15 77900 Olomouc IČO: 25870092 DIČ: CZ25870092	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Název investiční akce: Domov pro seniory Červenka – nový pavilon		
Dodatkem č. 1 se mění: Na základě dohody obou stran se navyšuje cena objednávky a prodlužuje se termín na výkon autorského dozoru (AD) a výkon činností souvisejících se zadávacím řízením (ZŘ), a to z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby.		
Původně předpokládaná cena objednávky: 275 000,00 Kč bez DPH, tj. 332 750,00 Kč včetně 21% DPH		
Odpočet nenárokovaného výkonu za činnost související se ZŘ: -5 600,00 Kč bez DPH, tj. -6 776 Kč včetně 21% DPH		
Navýšení ceny objednávky snížené o odpočet za výkon ZŘ: 58 400,00 Kč bez DPH, tj. 70 664,00 včetně 21% DPH		
Celková cena po navýšení ceny objednávky: 333 400,00 Kč bez DPH, tj. 403 414,00 Kč včetně 21% DPH		
Původně předpokládaný termín plnění: do 31.10.2025		
Prodloužení termínu plnění: do 27.2.2026		
Nedílnou součástí objednávky je cenová nabídka ze dne 20.10.2025 Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.		
Předpokládaná cena celkem:		70 664,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
 vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

