

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. ZSK/0509/2025, uzavřené dne 06.06.2025
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:




1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace

adresa: Míru 247, Třinec PSČ 739 61
zastoupena: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech technických: Renata Šedová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka
telefon: 
e-mail: 
IČO: 70983712

dále jen „objednatel“

a

2. TEKR Servis s. r. o.

sídlem: Dělnická 544/53, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
zastoupena: Martinem Turčinou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Martin Turčina
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Moravec
oprávněn jednat ve věcech reklamací: sekretariat@tekrservis.cz
IČO: 29451451
DIČ: CZ29451451
e-mail: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

**I.
Preambule**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZSK/0509/2025, uzavřené dne 06.06.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**MŠ Nebory 126 – oprava střechy – opakování**“ a to v níže uvedeném rozsahu.

2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tímto dojde ke snížení ceny díla o 90 356,01 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 3 384 033,28 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/3136 ze dne 20.10.2025
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Třinci

Mgr. Petra
Cemerková
Golová

Digitálně podepsal Mgr.
Petra Cemerková Golová
Datum: 2025.11.03
10:48:22 +01'00'

Mgr. Petra Cemerková Golová
ředitelka

V Havířově

Martin
Turčina

Podepsal Martin Turčina
DN: cn=Martin Turčina, o=CZ,
o=TEKR-Servis s.r.o., ou=1,
email=turcina@tekrsevis.cz
Datum: 2025.11.03 11:24:57
+01'00'

Martin Turčina
jednatel