

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo 04/ORM/2025 ze dne 11. 03. 2025 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4

č. objednatele: 04/ORM/2025

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 5“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2.etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-708200227/0100

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17037

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 5, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 04/ORM/2025 ze dne 11. 03. 2025 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci **„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2. etapa“**.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností VECTURA Pardubice, s.r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1.Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	12 235 466,90 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	12 351 429,55 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	11 595 295,70 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH	11 625 640,70 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 5 bez DPH	11 578 044,30 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 431 389,30 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	14 009 433,60 Kč


K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.47. až 11.53., které zní takto:

- „11.47.Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 04/ORM/2025 ze dne 11. 03. 2025 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčená a nemění se.
- 11.48. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.49. Je-li Dodatek č. 5 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.50. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 29.10.2025 usnesením č. 617/25.
- 11.51. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 5 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.52. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 5 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.53. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 5 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“


Příloha č. 1 – soupis méněprací

Ve Vysokém Mýtě dne



za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne



za dodavatele:
Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vysoké Mýto Úprava veř. prost. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 2. etp	JKSO	
Název objektu	SO 102 D5 VEG Vegetační úpravy	EČO	
	Dodatek č. 5	Místo	
Objednatel	Město Vysoké Mýto	IČO	DIČ
Projektant		00279773	CZ00279773
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	22.10.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-33 312,00	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	-14 284,40	9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		-47 596,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -47 596,40			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								základní	21,0	-47 596,40	-9 995,24
								Cena s DPH -57 591,64			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vysoké Mýto Úprava veř. prost. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 2. etp

Objekt: SO 102 D5 VEG Vegetační úpravy

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 22. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
sad2			PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ	-7 200,00			
27	R	R	Osazení zahradního obrubníku z dřevěných latí zarytím včetně začistění	bm	-12,000	194,00	-2 328,00
"Měněpráce" -12					-12,000		
28	Mat	Materiál	dřevěné latě: akát, nebo dub. tl. cca -2-3 cm, výška 8-10 cm (kotvené dřevěnými kolíky - dodávka včetně kolíků)	bm	-12,000	406,00	-4 872,00
"Měněpráce" -12					-12,000		
sad3			ok 12-14, zb/ko, (+ 2x KTS v 200-250 cm, zb)	-16 156,40			
29	R	183151114	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,50 do 0,70 m3	ks	-4,000	680,00	-2 720,00
"Měněpráce" -4					-4,000		
30	R	R	50% výměna substrátu ve výsadbové jamce + rozprostření (promísení) při výsadbě	ks	-4,000	70,00	-280,00
"Měněpráce" -4					-4,000		
31	Mat	Materiál	promísená směs: Kompostovaná zemina: 80 % objemu, Ostrohranný štěrk fr. 8-16 mm: 20 % objemu, + Bentonit nebo speciální hydroabsorbent typu hydrogel: 300 g/strom	m3	-1,000	1 600,00	-1 600,00
"Měněpráce" -1					-1,000		
32	R	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	-4,000	700,00	-2 800,00
"Měněpráce" -4					-4,000		
33	R	184816111	Hnojení výpěstků průmysl. hnojivy do 0,25 kg/ks	ks	-4,000	17,00	-68,00
"Měněpráce" -4					-4,000		
34	Mat	Materiál	Tabletové kombinované hnojivo	tabl.	-20,000	4,00	-80,00
"Měněpráce" -4*5					-20,000		
35	R	184215133R	m	ks	-4,000	400,00	-1 600,00
"Měněpráce" -4					-4,000		
36	Mat	Materiál	Kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 7-8 cm, délka do 3 m	kus	-12,000	210,00	-2 520,00
"Měněpráce" -4*3					-12,000		
37	R	Materiál	každý strom: 9 x příčky (půlená kulatina, pr. 7-8 cm, délka cca 50-60 cm), úvazek, spojovací materiály	celek	-4,000	345,00	-1 380,00
"Měněpráce" -4					-4,000		
38	R	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5. nebo nátěr speciálním arbo nátěrem.	m2	-0,200	132,00	-26,40
"Měněpráce" -0,20					-0,200		
39	R	Materiál	rákosová rohož nebo nátěr speciálním arbo nátěrem.	ks	-4,000	158,00	-632,00
"Měněpráce" -4					-4,000		
40	R	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	-4,000	104,00	-416,00
"Měněpráce" -4					-4,000		
41	R	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-6,000	56,00	-336,00
"Měněpráce" -6					-6,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
42	R	Materiál	Mulčovací kůra	m3	-0,600	1 740,00	-1 044,00
"Méněpráce" -0,6					-0,600		
43	R	R	Řez stromu výchovný	ks	-4,000	104,00	-416,00
"Méněpráce" -4					-4,000		
44	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin (v ceně zohlednit skutečnou vzdálenost)	m3	-0,400	475,00	-190,00
"Méněpráce" -0,4					-0,400		
45	R	Materiál	Voda na zalití	m3	-0,400	120,00	-48,00
"Méněpráce" -0,4					-0,400		
sad5 SOUPIS A SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU							-24 240,00
58		AES	<i>Aesculus hippocastanum</i>	ks	-4,000	6 060,00	-24 240,00
"Méněpráce" -4					-4,000		

Celkem

-47 596,40