

Číslo smlouvy objednatele: 821-2014-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 055 60/14

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Hořická 283, 500 02 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

Tel./Fax: xxx

E-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel. xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

telefonní spojení : tel.,mobil.: xxx

e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

telefonní spojení : tel.,mobil.: xxx

e-mail: xxx

ID DS: gv6y8j4

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 64255611

DIČ: CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

Firma Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. je vedoucí společník (reprezentant sdružení) na základě Smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 28.5.2014.

Člen sdružení č. 2

sídlo:
 zastoupený:
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
 telefonní spojení : tel.,mobil.:
 e-mail:
 v technických záležitostech oprávněn jednat:
 telefonní spojení : tel.,mobil.:
 e-mail:
 ID DS:
 Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 IČ:
 DIČ:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
 Ing. Jaroslav Štefanem, jednatelem
 Ing. Jaroslav Štefan
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 xxx
 45536058
 CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 1583

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 821-2014-514101 (č. zhotovitele 055 60/14)

Název zakázky: **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeřičky** (dále jen „KoPÚ Jeřičky“); **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lužany nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Habřina** (dále jen „KoPÚ Lužany“),

Důvodem pro vypracování Dodatku č. 6 jsou méněslužby vzniklé při zpracování dílčího fakturačního celku 1.4 a 1.5 v rámci KoPÚ Jeřičky a s tím související snížení ceny díla na základě skutečně provedených prací.

KoPÚ Jeřičky

Bod 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – původní počet MJ 145, dle skutečnosti 110 MJ, původní cena 130.500,- Kč bez DPH byla snížena na 99.000,- Kč bez DPH

Bod 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených – původní počet MJ 22, dle skutečnosti 13 MJ, původní cena 19.800,- Kč bez DPH byla snížena na 11.700,- Kč (méněslužby celkem ve výši 39.600,- Kč bez DPH)

Celkové snížení rozsahu díla, méněslužby, činí 162.720,- Kč bez DPH (viz dodatek č. 1,2,6).

Čl. VII. Cena za provedení díla

Původní cena díla (podle SoD ze dne 25.8.2014):

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	644 920,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	338 340,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	214 600,- Kč
Celková cena bez DPH	1 197 860,- Kč
DPH 21%	251 551,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 449 411,- Kč

Nová cena díla:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	546 260,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	280 080,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	208 800,- Kč
Celková cena bez DPH	1 035 140,- Kč
DPH 21%	217 379,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 252 519,- Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne 17.8.2017
Za objednatele:

Ve Vysokém Mýtě dne 30.08.2017
Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti reprezentanta
sdružení

v z. Ing. Jolana Miškářová
zástupce ředitele KPÚ
pro Královéhradecký kraj

Přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz činností – dodatek č. 6