

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Jméno:	Miroslav Morávek
Zápis v živnost. rejstříku:	Magistrát města Hradec Králové
Sídlo:	Dohalice 60, 503 13 Dohalice
Doručovací adresa:	Dohalice 60, 503 13 Dohalice
IČ:	65675479
DIČ:	CZ [REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-314060217/0100
Kontaktní osoba:	[REDACTED] email: pluto.mm@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	KB Hradec Králové
číslo účtu:	636270217/0100
Email pro zasílání faktur :	fakturace@tshk.cz
Kontaktní osoba:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20.10.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „ZŠ Mandysova – oprava havarijního stavu potrubí studené vody“, a to na základě cenové nabídky ze dne 30.9.2025, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě.

Dne: 03.11.2025 v 10:10:27

Čj: TSHK/7699/2025

Listů: 0 Příloh: 2

Morávek

2. V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednaly smluvní strany cenu díla částkou 170.632,- Kč bez DPH.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Konkrétně došlo ke změně délky vodovodního potrubí určeného k výměně. V předložené cenové nabídce se uvažovalo o výměně vodovodního potrubí v délce 28 m, přičemž při realizaci byla vzdálenost dle potřeby upravena a výměna potrubí byla ve skutečnosti provedena v délce 22 m.
5. V důsledku popsané změny dochází k ponížení ceny díla o 13.560,- Kč bez DPH. V této souvislosti je třeba změnit čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. a 5 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na novém znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele činí bez DPH 157.072,- Kč.“

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: změnový list

V Dohalicích dne

3. 11. 2025

V Hradci Králové dne

3. 11. 2025

ZA ZHOTOVITELE:



Miroslav Morávek

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



DODACÍ LIST

číslo: 25044

Číslo 25044 Datum 28.10.2025		Objednávka číslo Ze dne 28.10.2025	
Dodavatel IČO 65675479 DIČ CZ [REDACTED] Miroslav Morávek Miroslav Morávek Dohalice 60 503 13		Odběratel 00003 IČO 64809447 DIČ CZ64809447 Technické služby Hradec Králové Na Brně 362 500 06	

soupis prací na opravu havarijního stavu potrubí studené vody v ZŠ Mandysova-rekchodby k jídelně dle objednávky

Položka	Cena za jednotku		Množství	Cena		DPH	Cena
	bez daně	s daní		bez daně	Sazba	Kč	s daní
přesun hmot			200,000 km		21%		
přípravné stav. práce/bourání,úklid/			1,000 ks		21%		
instalátérské práce			1,000 ks		21%		
dokončovací stav. práce/zabetonování obklad/			1,000 ks		21%		
beton rychletuhnoucí			24,000 ks		21%		
obklad Taurus			9,000 m		21%		
lepidlo Flexi			5,000 ks		21%		
penetrace písková			1,000 ks		21%		
trubka PP-RCT HOT 90x12.3			22,000 m		21%		
elektrospojka PPR 90			5,000 ks		21%		
zástřík PPR D 90x3 vnější			2,000 ks		21%		
nákrůžek lemový PPR d 90 bez příruby			2,000 ks		21%		
Příruba PPR D 90/DN 80			2,000 ks		21%		
vsuvka mosaz 3"			1,000 ks		21%		
Příruba závitová DN 80 PN 16			1,000 ks		21%		
izolace 89/10			22,000 m		21%		
likvidace a odvoz suti			1,000 m		21%		
tlaková zkouška potrubí			1,000 ks		21%		

orientační součty (základem pro výpočet DPH je cena bez daně) 157072.00 32985.50 190057.50

Nabídka má platnost 7 dní,dle OZ možnost změny cen v závislosti na cenách dodavatelů+-10% .

V případě nerealizace bude účtována částka za zaměření a vytvoření nabídky 2000,- Kč.

Firma poskytuje záruku na montáž 24 měsíců od předání zakázky.Zboží až do plného zůstává majetkem firmy.

Zboží vydal

Počet stran 1

Telefon

Fax

Podpis

Zboží přijal

Podpis

	návrh množství	skutečnost	rozdíl	Kč/J	celkem Kč bez DPH
beton rychleschnoucí	30	24	6		
obklad Taurus	12	9	3		
trubka 90x12.3	28	22	6		
izolace 89/10	28	22	6		
méněpráce celkem					13560