

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. MUBPH 13279/2017

na akci

„MŠ Sokolská – zlepšení tepelně technických vlastností objektu“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel

název: Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zastoupený: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail: 5730 501 939, 603 169 611, winkler@mubph.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-2999550217/0100
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel

název: StaniOn, s.r.o.
sídlo: Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 61541
IČ: 28326962
DIČ: CZ28326962
zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail: 773690977, stanion@stanion.cz
zástupce ve věcech technických: Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail: 773690977, stanion@stanion.cz
bankovní spojení: MONETA money bank
číslo účtu: 212307899/0600
(dále jen **zhotovitel**)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

1. OBSAH DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 13279/2017 ze dne 19.06.2017 se upravuje o vícepráce. Změna předmětu díla spočívá ve změně zděné příčky na sádkartonovou konstrukci a doplnění elektroinstalace, v novém překladu nad balkonovou sestavou oken, v úpravě přívodního vedení NN od pojistkové skříně po elektroměr, v doplnění štukové vrstvy omítky na stropě ve sklepě, v opravě betonového schodiště na venkovní terase a provedení železobetonového prahu ukončujícího terasu.
Detailní přehled víceprací dílčího plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. 5.1 původního znění smlouvy mění a nově činí:

Původní celková cena díla:

Cena díla bez DPH	2.448.979,81 Kč
DPH 21 %	514.285,76 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	2.963.265,57 Kč

Nová celková cena díla:

Cena bez DPH	2.564.171,89 Kč
DPH 21%	538.476,10 Kč
včetně DPH	3.102.647,99 Kč

(slovy: třímilionystodvatisícšestsetčtyřicetsedmkorundevadesátdevěthaléřů)

Změna původního rozpočtu o vícepráce celkem: 139 382,42 Kč vč. DPH

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 09.08.2017, č. usnesení: 02/18/2017.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

V Bystřici pod Hostýnem, dne 10.08.2017

V Bystřici pod Hostýnem, dne 10.08.2017

Za objednatele:
Mgr. Zdeněk Pánek
Starosta

Za zhotovitele:
Stanislav Ondroušek



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí